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PRL n°: 048/2025 Data: 02/09/2025

Unidade proponente: GEXP N° Requisi¢bes: 12286299
Ramal: (33) 3523-4817

Objeto: : Instauracdo de Processo Administrativo Licitatério para a elaboracdo do projeto, fabricacao,
inspecdo, logistica, montagem, instalacdo, automac¢cdo e medicdo, testes, startup, treinamento, pré-
operacdo assistida e recebimento de 17 (dezessete) Estacf6es de Tratamento de Esgoto Doméstico do
tipo Compacta e Modular na modalidade turn-key, destinadas a cidades e localidades sob concesséo
da COPASA Servicos de Saneamento Integrado do Norte de Minas Gerais S/A — COPANOR

Justificativas:

Considerando a necessidade de:

. Cumprir com os objetivos do estatuto social da COPANOR e com os compromissos dos
contratos de programas;

. Ampliar o atendimento as sedes e localidades ndo atendidas com a prestacédo regular de
servigos de esgotamento sanitario;

. Adquirir unidades de tratamento em atendimento ao que preconiza a DN COPAM CERH
n°08/22.

. Aquisicdo das Estacdes de Tratamento de Esgoto como forma de atender as previs@es dos

empreendimentos de implantag¢do e/ou conclusdo dos sistemas de esgotamento sanitario previstos no
Plano Plurianual 2025-2026 da COPANOR;

E ainda:
. A ocorréncia do processo licitatério ocorrido em 27/06/2025, CPLI 05.2025/7001, que néo teve

éxito por ter o menor valor ofertado superado o orgcamento previsto e aprovado:
Valor aprovado: R$ 17.918.175,15
Melhor proposta: R$ 24.450.000,00

. A inclusdo de 06 (seis) novas unidades de ETEs, que seriam adquiridas em um novo processo
de licitagcdo, ja previsto para o segundo semestre;
. A nova consulta de preco ao mercado, englobando todas as 17 unidades pretendidas, tendo

sido padronizadas as faixas de vazdo, cujo preco médio obtido por litro tratado foi de R$ 428.577,77.
Solicita-se, portanto, que um novo processo licitatdério seja instaurado a fim de viabilizar a aquisicao
das 17 (dezessete) Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETEs) no valor de até R$45.905.696,49.

Licitagdo complementar ao empreendimento:
(X) néo
() sim - valor total do empreendimento incluindo esta licitacdo R$ Acima de 20 milhdes

Valor estimado: R$ 45.905.696,49 Prazo (meses): 20 (Vinte) Data base: 07/2025

Responsabilidades Técnicas

Nos termos do Regulamento de ContratagBes, as responsabilidades legais e administrativas, em
especial aquelas estabelecidas na Lei n° 13.303/16, pela especificacdo técnica, especificacao
particular, orgamento e demais documentos técnicos que instruem o processo licitatério, serdo dos
empregados que elaborarem e assinarem os respectivos documentos.

Estes documentos deverdo estar dentro dos padrbdes técnicos exigiveis para a contratacao desejada,
sendo plenamente adequados a busca da proposta mais vantajosa para a Empresa.

Natureza do Gasto Fonte de Recurso
( ) Custeio Centro de custo: Classe de custo:
(X)) Investimento Programa Orgamentéario: PO25.CN.PPE002 Fonte: Subsidio

N° do Contrato:

N° do Convénio:
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Autorizacado para instauracdo do Procedimento Licitatério:

( X ) autorizado por: 053/25 016/25
CRD CAG
Data: 12/08/2025 Data: 29/08/2025

() ndo faz parte de empreendimento que necessite de autorizacdo prévia de instauracdo de
procedimento licitatorio.

Responsaveis pelas informag¢des contidas no formulario:

inado digital Assinado de forma digital
Documento assinado digitalmente JOAO LUIZ TEIXEIRA porlJoAO o TEIXEII%IA
MARLON FERNANDES RAMOS
g “b Data: 03/09/2025 09:53:41-0300 ANDRADE:0826640 ANDRADE:08266403627
Verifique em https://validar.iti.gov.br 3627 Dados: 2025.09.03 10:29:55
-03'00'
Gerente Superintendente

Instauracdo do Procedimento Licitatério:

PABLO FERRACO Assinado de forma digital por

FERNANDO Digitally signed by PABLO FERRACO

PASSALIO DE FERNANDO PASSALIO DE ANDREAQ:002073 ANDREA0:00207331782
QVELAR:02739702671 Dados: 2025.09.10 09:21:59

AVELAR:02739702 pate: 2025.09.12 10:24:48 '00'

671 o300 31782 -03'00"

Diretor (a) Presidente Diretor (a)

Data: / / Data: / /

Declaracdo de Aprovacédo do Edital

Declaro que o Edital foi redigido de acordo com as normas legais e regulamentares,
incorporando todas as exigéncias técnicas e/ou administrativas efetuadas pela unidade
solicitante, sendo apto a conduzir o procedimento licitatério de modo a obter a proposta mais
vantajosa para a Empresa.

MARCOS PAULO Assinado de forma digital por
MARCOS PAULO GONCALVES DE
GONCALVES DE OLIVEIRA:01507322607

OLIVEIRA:01507322607 Dados: 2025.09.15 09:33:39 -03'00' N
Aprovacgao:

Unidade responsavel pela elaboracdo do edital Procurador (a) Juridico
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Relagcdo de Atestados:

Fornecido pela USGE.

Gerente
Unidade Responsavel pela Elabora¢édo do Atestado

Aprovacao do Diretor (a)

Responsabilidades sobre os Atestados

Nos termos do Regulamento de Contratagcfes em vigor, as responsabilidades legais e administrativas,
em especial aquelas estabelecidas na Lei n® 13.303/16, de que os atestados de capacidade técnica néo
contém exigéncia excessivas, discriminatdrias, capazes de ensejar restricdo indevida da competicéo
ou direcionamento do objeto licitado, representado as condi¢des minimas requeridas para a contratacao
de um fornecedor apto ao desempenho do objeto licitado estando de acordo com as normas internas da
Empresa serdo dos empregados que elaborarem e assinarem os respectivos documentos.




DECLARACADO

ESTE EDITAL FOI ELABORADO OBEDECENDO OS TERMOS EXATOS DA MINUTA
EXAMINADA E APROVADA PELA UNIDADE JURIDICA, CONSTANTE DOS AUTOS, TENDO
INCORPORADO TODAS AS EXIGENCIAS TECNICAS E/OU ADMINISTRATIVAS
SOLICITADAS PELA UNIDADE REQUISITANTE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAGAO
DEVIDAMENTE APROVADA E TAMBEM CONSTANTES DOS AUTOS ESTANDO,
PORTANTO, LIBERADO PARA APROVAGCAO.

RESPONSAVEL. Jodo Paulo Peres Drumond
COMPRADOR/Mat-25.140

DATA: 19/09/2025



Ed057005 Fornecimento (Global) - Ampla Concorréncia - Sem Previsdo ME/EPP

COPANOR

EDITAL DE LICITACAO

LICITACAO MODO ABERTO ELETRONICO CPLI N° - 05.2025/ 7005

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa, com sede a Rua Mar de Espanha,
n® 525, Belo Horizonte, Minas Gerais, torna publico que realizara a licitacdo por meio do
Modo Aberto Eletrbénico, tipo menor preco, Ampla Concorréncia, para a sua subsidiaria
integral Copasa SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE
DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR, com sede a Rua Joaquim Ananias Toledo, 125,
Bairro Laerte Laender, Teodfilo Otoni, Minas Gerais, fundamentada no Convénio de
Cooperacdo n°® 08.2503, celebrado em 14/08/08 entre a Copasa e SERVICOS DE
SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A -
COPANOR.

CAPITULO PRIMEIRO - PRELIMINARES

1.1 A Licitacdo no Modo Aberto Eletronico sera regida pela Lei Federal n® 13.303 de
30/06/2016, pelo Regulamento de Contratacdes da Copasa, aprovado pelo Conselho
de Administracdo da Copasa em 31/10/2024 e publicado em 01/11/2024, pelo
Cddigo de Conduta e Integridade da Copasa, pela Politica de Compliance
Anticorrupgéo da Copasa, pelos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, pela Lei
Complementar n°® 182, de 1° de junho de 2021, pelos Decretos Estaduais n°® 46.782,
de 23 de junho de 2015 e n° 47.154, de 20 de fevereiro de 2017 e pelas disposices
deste Edital e seus Anexos.

1.1.1 Conforme disposto no paragrafo 1°, inciso | do artigo 31 do Regulamento de
Contratagbes da Copasa, ndo sao aplicadas as disposi¢cOes constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, no caso de licitagdo para
aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte.

1.2 A Licitagdo no Modo Aberto Eletrdnico sera realizada em sessao publica, por meio da
internet, no site www.copasa.com.br.

1.3 Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Licitacdo e Equipe de Apoio,
designados pelo(a) Presidente da Copasa.

INTEGRIDADE

V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Péulé Gongalves de Oliveira
COPASA EM COMPLIANCE
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14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Periodo de encaminhamento da proposta comercial: inicio dia 23/09/2025, término dia
01/10/2025, as 09:00 horas.

A abertura da sessdo da Licitacdo no Modo Aberto Eletrbnico ocorrera no dia
01/10/2025, 05 (cinco) minutos apds o horario do término de encaminhamento da
proposta comercial, conforme estabelecido no item 1.4 deste Edital.

Qualguer cidadao ou licitante podera questionar ou impugnar o ato convocatorio,
obedecendo-se o disposto no Capitulo “DAS DISPOSICOES FINAIS” , constante
deste Edital.

As respostas dadas aos esclarecimentos serdo publicadas no sitio eletrbnico da
Copasa e passam a integrar o Edital na condicédo de anexos.

A revogacao, anulacdo ou homologacdo do certame sera publicada nos termos do
artigo 6-A do Regulamento de Contratacdes da Copasa.

As licitantes interessadas deverédo consultar diariamente o site da Copasa, na pagina
especifica da Licitagdo no Modo Aberto Eletrénico, para fins de verificagdo de
esclarecimentos, ndo podendo alegar desconhecimento em relagcéo as informacdes
disponibilizadas sobre este Edital.

Para todas as referéncias de tempo contidas neste Edital sera observado o horario de
Brasilia (DF).

CAPITULO SEGUNDO - DO OBJETO

2.1

O objetivo desta licitagdo é selecionar, dentre as policitantes que se apresentarem,
a proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os critérios estabelecidos no
presente Edital, para elaboracdo do projeto, fabricacdo, inspecéo, logist ica,
montagem, instalacdo, automacéao e medicéao, testes, startup, treinamento, pré-
operacdo assistida e recebimento de 17 (dezessete) ESTACOES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO, do tipo COMPACTA E MODULAR, na
modalidade turn-key, em atendimento ao que preconiz a a DN COPAM CERH
n°08/22, conforme os documentos Termo de Referéncia e Anexos, integrantes deste
instrumento convocatorio.

CAPITULO TERCEIRO - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1

3.2

V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Paulo Gongalves de Oliveira

Poderao participar da presente licitacdo as pessoas juridicas do ramo pertinente ao
objeto desta licitagdo e/ou as que possuirem comprovacao de experiéncia por meio
da apresentacdo do Atestado de Capacidade Técnica, previamente credenciadas
perante o sistema eletrénico _, conforme item 4.2, alineas “a” e “b”, deste Edital.

N&o podera(do) participar, direta ou indiretamente, da licitacdo e da(s)
contratacao(6es) oriunda(s) desta(s), a(s) empresa(s):

INTEGRIDADE

PDF\2025\0520257005 CPLI
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a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Copasa ou COPANOR,;

suspensa pela Copasa ou COPANOR, seja isoladamente ou sob a forma de
consorcio;

declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Estado
de Minas Gerais, enquanto perdurarem os efeitos da sangéao;

constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
cujo administrador seja sOcio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa

suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sancao;

cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancao;

gue tenha nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea, no periodo dos
fatos que deram ensejo a sancao;

com a faléncia decretada;

concorrentes que apresentem para o objeto licitado o0 mesmo responsavel
técnico (RT);

gue possuam enderecos idénticos, exceto em situacdo de coworking
devidamente comprovada;

de um mesmo grupo econdmico ou financeiro para projetar, executar e fiscalizar
um mesmo empreendimento, mesmo que em contratos distintos;

3.2.1 Aplica-se a vedacéo prevista no item 3.2:

V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Paulo Gongalves de Oliveira

a) a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da Copasa ou
COPANOR, como pessoa fisica, bem como a participacdo dele em
procedimentos licitatérios, na condi¢éo de licitante;

b) a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
b.1) dirigente da Copasa ou COPANOR,;

b.2) empregado da Copasa ou COPANOR cujas atribuicbes envolvam a
atuacao na area responsavel pela licitacdo ou contratacao;

INTEGRIDADE
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3.3

b.3) autoridade do Estado de Minas Gerais, assim entendido aqueles que
exercem o0 cargo de Secretarios de Estado, Diretores Gerais,
Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracdo Direta,
Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servi¢cos Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

C) cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de sécio, tenha terminado seu prazo
de gestdo ou rompido seu vinculo com a Copasa ou COPANOR ha menos
de 6 (seis) meses.

A participacdo neste certame implica na aceitacdo irrestrita de todas as condicdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio, independentemente de manifestacao
expressa nesse sentido.

CAPITULO QUARTO - DO CREDENCIAMENTO

4.1

4.2
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Para acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo credenciar-se pelo site
www.copasa.com.br, obedecendo a todas as instrugcdes nele contidas, antes da data
de realizacao desta Licitacdo, definida no item 1.5.

4.1.1 Para o credenciamento devera ser observado, especificamente, o item
“Cadastro de Fornecedores” da pagina de instrucbes do site
WWWw.copasa.com.br.

4.1.2 As informagbes complementares para credenciamento poderao ser obtidas
pelos telefones: (31) 3250-1746 ou 3250-1597.

O credenciamento dar-se-a por meio:

a) da atribuicdo de senha, pessoal e intransferivel, cujo uso é de responsabilidade
exclusiva da licitante, incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por
seu representante, ndo cabendo a Copasa, coordenadora do sistema eletrénico,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

b) do lancamento do “Termo de Responsabilidade” no sistema da Copasa. Este
documento podera ser protocolado conforme disposto no Manual para
Cadastramento de Fornecedores e enviado para o endereco Rua Mar de Espanha,
453, Bairro Santo Antdnio, Belo Horizonte/MG ou eletronicamente através do
endereco gngfcad@copasa.com.br ou através de fleg eletrdnico, declarando
conhecimento e concordancia com o referido Termo. Ressalta-se que, caso o
licitante ja o tenha enviado, quando do seu cadastramento inicial ou para
participacdo de outra licitacdo, ndo sera necessario novo envio. O modelo do
“Termo de Responsabilidade” e o Manual para Cadastramento de Fornecedores
encontram-se disponiveis no site da Copasa.

INTEGRIDADE
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4.3 O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto ao sistema
eletrGnico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncéo de
capacidade técnica para a realizacéo das transacdes inerentes a Licitagcdo no Modo
Aberto Eletronico, sob pena da aplicacdo das sanc¢des previstas no Regulamento de
Contratacdes da Copasa.

CAPITULO QUINTO - DO ENVIO E ACEITACAO DA PROPOSTA COMERCIAL (PRECOS)

5.1 As condi¢Oes de preenchimento, aceitacdo e envio da(s) proposta(s) comercial(is)
encontram-se definidas no Anexo - “Proposta Comercial e Julgamento”

CAPITULO SEXTO - DA SESSAO DA LICITACAO NO MODO ABE RTO ELETRONICO

6.1 Apos a abertura da(s) Proposta(s) Comercial(ais), no dia e horéario previstos neste
Edital, o(a) Agente de Licitacao iniciara a sessao publica.

CAPITULO SETIMO - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS CO MERCIAIS
(PRECOS)

7.1  O(a) Agente de Licitacao classificara a(s) Proposta(s) Comercial(ais) apresentada(s),
em ordem crescente, a partir daquela de menor preco , passando a avaliar a
aceitabilidade da(s) mesma(s), podendo ensejar na desclassificacdo de toda a
proposta.

CAPITULO OITAVO - DOS LANCES

8.1 Apoés a classificacdo das propostas o(a) Agente de Licitagdo convidara as licitantes
gue tiverem suas propostas classificadas a apresentarem lances por meio do sistema
eletrénico, observado o horario estabelecido e as regras de aceitacdo dos mesmos.

8.2  Durante o transcurso da sessao publica as licitantes poderao acompanhar, em tempo
real, todas as mensagens trocadas no chat do sistema, conhecer valor e horario do
menor lance registrado e apresentado, ndo sendo identificado o detentor do lance.

8.3 Os licitantes competirdo entre si e somente poderdo ofertar lances cujos valores
sejam inferiores ao seu ultimo lance registrado no sistema.

8.4 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5 Caso o proponente ndo ofereca lances, permanecera o valor da ultima proposta
eletronica para efeito da classificagéo final.

8.6 No caso de desconexdo do(a) Agente de Licitagcao no decorrer da etapa de lances,
se o sistema eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo a
ser recebidos sem prejuizos dos atos realizados.

8.6.1 Quando a desconexao do(a) Agente de Licitacdo persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessao da Licitacdo sera suspensa e reiniciada somente
apos a comunicagdo aos participantes.

INTEGRIDADE
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8.7

8.8

A etapa inicial de lances sera encerrada por decisdo do(a) Agente de Licitacdo, apos
a qual transcorrera periodo de tempo randémico de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
determinado pelo sistema eletrdnico, durante o qual ainda sera possivel o
encaminhamento de lances.

8.7.1 O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apoés o que transcorrera periodo de tempo de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, havendo prorrogacéo automética pelo sistema de
03 (trés) minutos, quando houver lance nos ultimos trés minutos, visando a
continuidade da disputa, e assim sucessivamente, até que se encerrem os 30
(trinta) minutos.

Encerrado o tempo randémico, automaticamente pelo sistema estara encerrada a
recepcéao de lances.

CAPITULO NONO - DO JULGAMENTO

9.1

Os critérios para julgamento da(s) proposta(s) comercial(is) encontram-se definidos
no Anexo - “Proposta Comercial e Julgamento”

CAPITULO DECIMO - DA HABILITACAO

10.1

10.2
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Poderao participar desta Licitacdo todas as empresas nacionais ou estrangeiras
estabelecidas no Brasil que comprovem sua habilitacdo para o fornecimento do
objeto desta licitacéo, conforme disposto neste Capitulo, registrada no Cadastro de
Empresas da Copasa.

A habilitacdo sera comprovada pela analise dos documentos relacionados abaixo:
a) Habilitacdo Juridica:
a.l) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alteracdes em vigor, ou 0s
respectivos documentos consolidados, devidamente registrados, em se

tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

a.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio;

a.4) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou autorizacéo
para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

b) Qualificacdo Técnica:

b.1) A LICITANTE, na fase de qualificacdo técnica (habilitagdo), devera
apresentar as documentacdes, conforme descrito no item 09 (nove) , do
“Termo de Referéncia”.

INTEGRIDADE
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c) Qualificagdo Econdmica - Financeira:

c.1l)

c.2)
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Certiddo negativa de faléncia, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias pelo
distribuidor judicial da sede da empresa.

Comprovacéao de possuir na data da realizacédo da Licitacdo, Patrimdnio
Liquido ou Capital Social integralizado de 10% (dez por cento) do valor
da oferta do licitante:

» Capital Social : podera ser confirmado pelo(a) Agente de Licitagcdo no
Cadastro de Empresas da Copasa ou pela apresentacdo do Contrato
Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da
empresa ou Cartério de Registro Civil de pessoas juridicas do
municipio;

» Patriménio Liquido : apresentagdo do Balanco Patrimonial do ultimo
Exercicio devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede
da empresa ou Cartério de Registro Civil de pessoas juridicas do
municipio.

c.2.1) As empresas com menos de um exercicio financeiro deveréo

apresentar Balanco de Abertura ou ultimo Balangco Patrimonial
levantado, conforme o caso;

c.2.2) Serdo considerados, “na forma da lei”, o Balango Patrimonial,
inclusive o de abertura, e as Demonstragcbes Contébeis,
apresentados em uma das seguintes formas:

c.2.2.1) publicados em Diario Oficial;
c.2.2.2) publicados em Jornal;

c.2.2.3) por copia do Livro Diario registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou no
orgao de registro equivalente;

c.2.2.4) por copia do Livro Diario, mediante apresentacdo do
“Recebido de Entrega do SPED CONTABIL” emitido pela
Receita Federal do Brasil.

c.2.3) As empresas nao obrigadas a declarar Imposto de Renda pelo
lucro real poderao optar pelo registro do Balang¢o Patrimonial em
cartorio de registro de documentos.

c.2.4) O Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis, quando
expedidos pela Junta Comercial ou 6rgéo de registro equivalente e
SPED CONTABIL, deverdo conter assinatura do representante
legal da empresa licitante e do seu contador, sendo indispensaveis
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a indicacdo do nome do contador e do numero do seu registro no
Conselho Regional de Contabilidade;

c.2.5) Quando apresentados por meio de publicacdo € indispensavel a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicacéo;

d) Regularidade Fiscal:

d.1)
d.2)

d.3)

d.4)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Prova de regularidade relativa a seguridade social, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), emitida pela Caixa Econbémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Minas Gerais,
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente
do Estado;

Nota:  As provas de regularidade dos documentos acima deverao estar dentro

do prazo de validade, ou nos casos em que nao constar a validade, a
mesma sera aceita com o prazo de até 90 (noventa) dias da data de
sua emisséo.

10.2.1 A empresa que se encontrar, na data da realizagdo da Licitagdo, com 0s

documentos relacionados no item 10.2 vigentes, exceto a documentacao da

alinea “b”, ficara liberada de apresenta-los, mediante consulta do(a) Agente

de Licitacdo ao Cadastro da Copasa.

10.2.2 A condicao de cadastramento da licitante sera verificada pelo(a) Agente de

Licitacdo, por meio do sistema informatizado da Copasa.

10.2.2.1 A empresa cadastrada com documento(s) vencido(s) tera que
envia-lo(s), reqgularizado(s), conforme o Capitulo “DO
JULGAMENTQO” deste Edital.

10.2.3 Poderéao ser aceitos novos documentos relacionados a proposta comercial e
habilitacdo, em sede de diligéncia, em conformidade com o disposto no
artigo 93 do Regulamento de Contratacées da Copasa.
10.2.3.1 Caso seja necessario 0 envio de novos documentos, a licitante

devera fazé-lo, durante a sesséo da licitagdo. Excepcionalmente,
mediante justificativa emitida pela licitante e apreciada pelo(a)
Agente de Licitacdo, podera ser estendido o prazo para envio de
novos documentos, por meio do e-mail
agentes.cpli@copasa.com.br, limitado ao prazo de reabertura da
sessao da licitagdo, que nunca sera inferior a 02 (dois) dias Uteis.
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10.3 Serdo aceitas e consideradas propostas apresentadas por empresas em consorcios,
observadas as condi¢Oes dispostas abaixo:

10.3.1 A empresa lider do consorcio, devera ser a majoritaria na contratacao
pretendida, e sua representacédo administrativa tera autorizacéo para tomada
de decisdes perante a COPANOR.
10.3.1.1 A indicagdo da empresa lider do consércio sera feita sem prejuizo
da responsabilidade solidaria do(s) outro(s) membro(s) pelo bom
desempenho do consorcio perante a COPANOR e pelo integral
cumprimento das obrigacdes assumidas.

10.3.1.2 A empresa lider do consoércio, em nome da(s) empresa(s)
consorciada(s) sera responsavel por todos os entendimentos técnicos
e administrativos perante a COPANOR, relativos a esta licitag&do, bem
como na eventual execugéo contratual.

10.3.2 O Consorcio podera ser formado sem limite de quantidade de empresas.
10.3.2.1 No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a soma

da receita bruta ndo podera ultrapassar o limite previsto no art. 3° da
Lei Complementar 123/06.

10.3.3 Previamente a assinatura do Contrato decorrente desta licitacdo, caso o
fornecimento venha a ser adjudicado a um Consorcio, devera ser
apresentado o documento formal e legalizado de sua constituicdo, nos
termos dos artigos 278 e 279 da Lei Federal n°® 6.404, de 15/12/1976, e
alteracdes posteriores.
10.3.3.1 A empresa lider do consorcio, quando comunicada pela Copasa, tera

0 prazo méximo de 15 (quinze) dias para apresentacdo da
documentacéo de formalizacdo de consorcio. Este prazo podera ser
prorrogado 01 (uma) vez por igual periodo, mediante solicitacdo
formal da empresa lider. O ndo cumprimento do disposto acarretara
a aplicacdo das sancdes cabiveis, previstas em lei e no
Regulamento de Contratacdes da Copasa.

10.3.4 Sao condi¢des para participacdo de empresas em consorcio nas licitacoes:

a) Nao participar na licitacdo em mais de um consoércio, nem como licitante
isolada.

b) As sociedades interligadas somente poderao participar da licitacdo se
estiverem no mesmo consorcio.

c) Apresentacdo isoladamente por cada empresa consorciada da
documentacgéo relativa a:

Medo G Ol INTEGRIDADE
V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Paulo Gongalves de Oliveira

PDF\2025\0520257005 CPLI

COPASA EM COMPLIANCE




Ed057005 Fornecimento (Global) - Ampla Concorréncia - Sem Previsdo ME/EPP

d)

10.34.1

10.3.4.2

10.3.4.3

c.1)
c.2)
c.3)

habilitag&o juridica;
regularidade fiscal; e

certiddo negativa de faléncia, expedida nos ultimos 90 (noventa)
dias pelo distribuidor judicial da sede da empresa.

Apresentacdo do compromisso de constituicdo do consorcio, publico ou
particular, subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a
legislacdo vigente, observando:

d.1)

d.2)
d.3)

d.4)

d.5)

d.6)
d.7)

d.8)

V:\Uscm_[\PDF\COPANOR
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designacdo do consércio, sua composicdo e proporcdo da
participacdo de cada uma das consorciadas;

finalidade do consoércio;

prazo de durac&o do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com
0 prazo contratual, acrescido de 03 (trés) meses, bem como o
endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre as partes;

definicio das obrigacbes e responsabilidades de cada
consorciada, com as respectivas prestacdes especificas em
relacdo ao objeto da licitacao;

declaragcdo expressa de responsabilidade solidaria das
consorciadas pelos atos praticados pelo consorcio na execugédo do
contrato;

indicacao da lider do consorcio;

compromisso das consorciadas de que o instrumento de
constituicdo do consorcio, devidamente registrado pelo 6rgao
competente, sera apresentado antes da assinatura do contrato
decorrente da licitagao;

compromisso das consorciadas de ndo alteracdo ou modificacao
na constituicdo ou composicao do consorcio, até o cumprimento do
objeto da licitacdo, exceto com prévia e expressa anuéncia da
Copasa,

As exigéncias de Qualificagdo Econdmico-Financeira sé&o as definidas
neste Edital.

Os requisitos de qualificacdo técnica poderéo ser atendidos isolada
Ou conjuntamente.

As condicdes para lideranca do consorcio sdo as definidas neste
Edital.
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10.4

10.5

Os documentos mencionados ndo poderdo ser substituidos por qualquer tipo de
protocolo.

Sao consideradas inabilitadas, as empresas cujos registros no cadastro de empresas
da Copasa estejam suspensos ou cancelados.

CAPITULO DECIMO PRIMEIRO - DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Paulo Gongalves de Oliveira

Finda a etapa de lances e ap6s declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante
terdA o prazo de até 10 (dez) minutos para manifestar, mediante motivacdo
devidamente fundamentada, por meio eletrénico, a intencdo de recorrer, sendo
concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a licitante para que apresente suas razdes
recursais, findo o qual sera automaticamente iniciado igual prazo para a
apresentacao das contrarrazoes.

A falta de manifestacdo motivada da licitante, nos termos do item anterior, importara
a decadéncia do direito de recurso.

Face ao efeito suspensivo imposto ao certame para tramitagdo de recursos, o(a)
Agente de Licitacdo podera avaliar, durante a sessdo publica, o juizo de
admissibilidade das intencdes, com vistas a afastar a eventual interposicdo de
recursos meramente procrastinatorios, bem como, contra-argumentar e/ou elucidar

davidas e/ou divergéncias, no que tange a aplicacdo objetiva da legislacdo e
das disposicdes deste Edital e seus Anexos.

Os procedimentos para interposicao de recurso, compreendida a manifestacédo da
intencdo da licitante durante a sessdo publica, e 0 encaminhamento das raz6es do
recurso e de eventuais contrarrazbes pelas demais licitantes, serdo realizados
exclusivamente por meio do portal de compras da Copasa, no endereco:
https://srm.copasa.com.br/sap/bc/nwbc. Os licitantes devem realizar o login (usuario
e senha) e no menu SRM, em servico para o fornecedor, clicar na opcgao
recurso/contrarrazao.

1141 A apresentacdo de documentos complementares, devidamente
identificados, relativos as pecas indicadas no item acima, se houver, sera
efetuada mediante protocolo na Copasa, a Rua Carangola, 606, Santo
Antbnio, em Belo Horizonte/MG, no horario de 08:30 as 12:00 e de 14:00 as
17:30 horas, nos dias uteis, observados os prazos previstos no item 11.1
deste Edital.

Tdo somente serd aceito o envio da documentacdo pelo e-malil
agentes.cpli@copasa.com.br quando se tratar de situacéo imprevisivel.

O acolhimento de recurso importara na invalidacédo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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11.7 A decisdo do(a) Agente de Licitacdo devera ser motivada e submetida a apreciacao
da Autoridade Competente responsavel pela instauragcéo da licitacdo.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGA CAO

12.1 Inexistindo manifestacao recursal, o(a) Agente de Licitacdo adjudicard o objeto da
licitacdo a licitante vencedora, com a posterior homologacdo do resultado pela
Autoridade Competente.

CAPITULO DECIMO TERCEIRO - DA CONTRATACAO

13.1 O adjudicatario deveréd assinar o instrumento habil de Contratacdo com a Copasa no
dia e hora designados por convocacéao, sob pena de aplicacéo das sancdes cabiveis
previstas em lei e no Regulamento de Contratacdes da Copasa.

CAPITULO DECIMO QUARTO - DO CONTRATO

14.1 A contratacdo, objeto dessa licitacdo, serd feita mediante instrumento habil de
adjudicacdo a ser assinado com a COPANOR, que devera ser feito em lingua
portuguesa e obedecera a legislacéo brasileira.

14.1.1 Todos os documentos pertinentes ao Contrato, inclusive o proprio
instrumento de contrato e seus termos aditivos, podem ser assinados
digitalmente, com autenticidade reconhecida pelo certificado digital ICP-
Brasil ou outro meio de comprovagcdo da autoria e da integridade dos
documentos em forma eletrbnica, e enviados, entre as partes, por meio
eletronico.

14.1.2 Para assinatura do Contrato sera exigida assinatura digital certificada. A
critério da Copasa, poderéo ser aceitas outras formas de assinatura.

14.2 Para assinatura do Contrato o adjudicatario devera apresentar o competente
instrumento de mandato (Procuracédo), quando se fizer representar.

14.3 O adjudicatario se obriga a comprovar, no ato da assinatura do Contrato, e manter,
durante toda a execucdo do mesmo, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacao.

14.4 Caso o adjudicatario ndo apresente situacdo regular no ato da assinatura do
Contrato, ou recuse-se a assina-lo, serdo convocadas as licitantes remanescentes,
na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos prec¢os atualizados em
conformidade com este instrumento convocatario.

14.5 Em caso de adjudicacdo do objeto desta licitagdo a um consoércio, 0 mesmo sera
convocado para apresentacdo do documento mencionado no Capitulo “DA
HABILITACAO” deste Edital.
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14.5.1 Apos analisada a documentagcdo mencionada acima, e verificado sua
conformidade com a legislacéo pertinente, o adjudicatario sera convocado
para assinatura do Contrato.

14.5.2 Caso a documenta¢do mencionada no Capitulo “DA HABILITACAO” deste
Edital, ndo esteja em conformidade com a legislacdo pertinente, serdo
aplicadas ao adjudicatério as penalidades cabiveis, previstas em lei. Nesse
caso, serdo convocadas as licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacao, para celebracdo do Contrato.

NOTA: As condi¢bes de resciséo estdo estabelecidas na Clausula “DA RESCISAQ” do

Contrato ou Pedido de Compra.

CAPITULO DECIMO QUINTO - DA RECUSA DO ADJUDICATARIO EM ASSINAR O

15.1

15.2

CONTRATO

Na hipotese de a licitante convocada se recusar a assinar o termo de Contrato ou
instrumento equivalente, no prazo e condi¢cdes estabelecidos, a COPANOR devera
instaurar processo administrativo punitivo e, se for o caso, dar continuidade ao
certame.

A retomada do processo licitatério se dara com a convocacéo do préximo colocado,
na ordem de classificagao, observadas as regras deste Edital.

CAPITULO DECIMO SEXTO: SANCOES

16.1 Pelainexecucdao total ou parcial do Contrato ou do Pedido de Compra a COPANOR
poderd, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar-lhe as seguintes
sancgoes:

a) adverténcia;

b) multas;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a COPANOR, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

16.2 O atraso na entrega causado por eventual reprovacao do(s) bem(ns) pelo servico de
Inspecao de Qualidade acarretara a CONTRATADA a aplicacdo de multas e outras
sancodes previstas neste Edital e no Contrato.

16.3 As multas serao aplicadas em conformidade com o disposto no item 11 (onze) do
Termo de Referéncia.

16.4 As multas poderdo ser deduzidas da caucao e/ou dos pagamentos eventualmente
devidos pela COPANOR a CONTRATADA, ou cobradas administrativa ou
judicialmente.

e G Ol INTEGRIDADE
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Em decorréncia de atrasos continuados e contumazes, podera a COPANOR
determinar que a CONTRATADA interrompa o fornecimento do(s) bem(ns),
rescindindo o Contrato ou o Pedido de Compra, sem prejuizo da aplicacéo de outras
sang0des previstas.

Para aplicacdo das sancOes sera observado o disposto no Regulamento de
Contratacoes da Copasa, Parte 06.

A aplicacdo da sancao de suspenséo, elencada na alinea “c” do item 16.1, implicara
na rescisao do Contrato ou do Pedido de Compra pela COPANOR, observadas as
disposicdes do Regulamento de Contratacdes.

A aplicacdo das sancbes ora referidas ndo exime a CONTRATADA das demais
penalidades a que esteja sujeita pelo Contrato ou, ainda, aquelas estabelecidas por
lei e no Regulamento de Contrata¢ges da Copasa.

O atraso na entrega de material de terceiros bem como o fato de tal matéria-prima
ou material ndo atender as especificagfes técnicas, ndo sdo considerados como
motivo de forca maior.

Greve dos empregados da CONTRATADA ndo sdo motivos para atraso das
obrigacdes do Contrato ou do Pedido de Compra.

Caso ocorra greve dos empregados da COPANOR durante a execugao do Contrato
ou do Pedido de Compra, e esse fato interferir na execugéo contratual, a COPANOR
poderd apurar o reflexo no fornecimento e elaborar termo aditivo adequando o
Contrato ou o Pedido de Compra a nova realidade.

CAPITULO DECIMO SETIMO - DA EXTENSAO DAS PENALIDADE S

17.1

As sancdes de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a COPANOR poderao ser também aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela Lei n°® 13.303/2016:

17.1.1 Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.1.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo e;

17.1.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a COPANOR em
virtude de atos ilicitos praticados.

CAPITULO DECIMO OITAVO - DA SANCAO DE MULTA

18.1 A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorio S,
multa correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a licitacdo em
guestéo;

lhegod G Ol INTEGRIDADE
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b) pelarecusa em assinar o Contrato , aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, multa correspondente a 5% do valor
contratual,

c) em decorréncia do nao encaminhamento ou encaminhamento de
documentos distintos daqueles solicitados , conforme procedimento previsto
no item 10.2.3 deste Edital, multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questéao.

CAPITULO DECIMO NONO - DA DOTACAO

19.1 O investimento decorrente desta Licitacao correra por conta de recursos oriundos de
Subsidio.

CAPITULO DECIMO VIGESIMO - DOS PAGAMENTOS E REAJUST AMENTO
20.1 Os pagamentos serao feitos em Real.

20.2 O pagamento dos bens e do frete sera efetuado 30 (trinta) dias apds cada entrega
efetivada, desde que a Nota Fiscal venha acompanhada da CND - Certidao Negativa
de Débito do INSS e da CRF - Certidao de Regularidade do FGTS, observado o seu
prazo de validade.

20.3 O pagamento dos bens e do transporte sera feito por meio de codigo de barras
(fatura/nota fiscal/boleto bancario) ou por meio de crédito em conta corrente de
pessoa juridica , que devera ser aberta pela CONTRATADA e pela transportadora
em instituicdo bancaria.

20.4 O(s) prego(s) contratual(is) sera(ao) reajustado(s), observada a periodicidade anual
prevista na legislacéo vigente.

20.5 Caso a CONTRATADA proceda ao protesto de titulos da COPANOR e néo se
configure a respectiva responsabilidade desta pelo atraso ou falta de pagamento,
fica, desde logo, a COPANOR, autorizada a efetuar a deducdo do valor
correspondente aquele desembolsado com o pagamento de taxas cartoriais para a
baixa de titulos, daquele apurado em medicdo/fatura da CONTRATADA, ou, na
hipotese de néo haver créditos a receber desta, a proceder a cobranca direta.

NOTA: As demais condicbes de pagamento e reajustamento estdo estabelecidas no
Contrato ou Pedido de Compra.

CAPITULO VIGESIMO PRIMEIRO - DAS GARANTIAS CONTRATU AIS/ CAUCAO

21.1 Sera exigida prestacao de garantia, nos termos do Regulamento de Contratacdes da
Copasa, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que devera
ser prestada pelo contratado, obrigatoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos
ap0s a data de inicio da vigéncia contratual. Caso isto ndo ocorra, 0 sistema
bloqueara os respectivos pagamentos.

21.1.1 A garantia poderd ser prestada em uma das seguintes modalidades, e
devera ter o seu valor expresso em Real:
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21.2

21.1.2

21.1.3

21.1.4

a) Caucéo em dinheiro;
b) Seguro-Garantia;
c) Fianca Bancéria, de acordo com o modelo anexo a este Edital.

Caso o recibo néo seja apresentado até o pagamento da Nota Fiscal/Fatura,
a Copasa podera promover a retencao preventiva de valores a serem pagos
ao contratado, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis em face do
seu inadimplemento, bem como efetuar a glosa do valor correspondente a
garantia ndo prestada em pagamentos futuros devidos ao contratado,
observado o estabelecido nos artigos 257 e 259 do Regulamento de
Contratacdes da Copasa.

A garantia de execuc¢do contratual sera liberada nos termos do § 4°, do artigo
254, do Regulamento de Contratacdes da Copasa.

Nos casos de contratagdo de consorcios, a garantia contratual podera ser
prestada por qualquer das empresas integrantes do consorcio, ainda que
esta tenha participacdo minoritaria, sendo todas elas responsaveis solidarias
pelo cumprimento da obrigacéo.

Ser& exigida prestacdo de garantia nas contratacdes da COPANOR, para fins de
assegurar a execucgao contratual, conforme os seguintes critérios:

a) valores contratuais superiores a R$100.000,00 (cem mil reais); e

b) vigéncia contratual igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO - DO TRANSPORTE, SEGURO E LOCAL DE

ENTREGA

22.1 A carga e o transporte dos bens, bem como a descarga manual ou mecanizada em
local indicado pela COPANOR correrao por conta e risco do FORNECEDOR.

2211

22.1.2

Embora a COPANOR possa aceitar a proposta do FORNECEDOR de pagar
o frete diretamente a transportadora, ainda correrdo por conta e risco do
FORNECEDOR a carga e a descarga dos bens bem como as providéncias
para que as entregas sejam feitas em tempo habil dentro dos prazos
previstos em Contrato ou no Pedido de Compra.

Fica expressamente proibida a contratacao de transportador autbnomo para
o transporte dos bens objeto desta licitagdo, devendo a empresa
transportadora contratada pelo FORNECEDOR estar devidamente
autorizada a fazer o transporte dos bens, no que concerne as normas de
seguranca exigidas. A CONTRATADA devera advertir a empresa
transportadora por ela contratada de que ndo podera subcontratar 0s
servigos de transporte dos bens ora licitados.

22.2 Mesmo que o FORNECEDOR tenha seguro sobre a carga transportada, caber-lhe-
a a responsabilidade de substituir os bens danificados ou inutilizados durante o
Mo oG Ol INTEGRIDADE
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22.3

22.4

22.5

transporte, dentro dos prazos estabelecidos em Contrato ou no Pedido de Compra,
nao tendo a COPANOR qualquer ligagdo com a seguradora.

Somente serdo recebidos os bens acompanhados da primeira via da Nota Fiscal e
de, pelo menos, mais uma via da mesma, bem como de coépia do Certificado de
Liberacdo ou Autorizacdo de Embarque pelo Servigco de Inspecao de Qualidade da
Copasa ou seu preposto e, também, da primeira via do conhecimento de frete, bem
como copia da CND - Certiddo Negativa de Débito do INSS e da CRF - Certiddo de
Regularidade do FGTS, observado o seu prazo de validade.

Os seguros sobre a carga transportada deverao ser feitos com seguradoras sediadas
no Brasil.

Os bens ora licitados deverdo ser transportados e entregues, pela CONTRATADA,
nos enderec¢os constantes do Item 01(um), do “Termo de Referéncia”.

CAPITULO VIGESIMO TERCEIRO - DA INSPECAO DE QUALIDA DE E GARANTIA

23.1

23.2

23.3

23.4

V:\Uscm_ [\PDF\COPANOR Marcos Paulo Gongalves de Oliveira

A COPANOR se reserva o direito de submeter o(s) bem(ns) a ser(em) fornecido(s), em
decorréncia desta licitacdo, aos testes e procedimentos de Controle de Qualidade,
conforme descrito no formulério “Relagédo de Materiais” e/ou na Norma Técnica e/ou na
Especificacdo Técnica.

A inspecao poderd ser feita por equipe técnica propria da Copasa, ou por preposto
por ela especialmente designado.

As verificacdes e ensaios necessarios para se fazer cumprir as exigéncias
normativas de inspecao, poderdo ser efetuadas nas instalacées do(s) fabricante(s)
o(s) bem(ns) a ser(em) fornecido(s), em laboratério brasileiro credenciado pelo
Inmetro/RBC (Rede Brasileira de Calibra¢do) ou ainda em Laboratério brasileiro
credenciado por organismo que faca parte do Acordo de Reconhecimento Mdatuo
(MRA), devendo todos 0s custos necessarios para a realizacdo das verificacdes e
ensaios ser de responsabilidade da CONTRATADA.

23.3.1 No caso do fabricante ser de origem estrangeira e ndo sendo possivel a
realizagdo da inspecao no Brasil, nas condigbes acima citadas, fica a
CONTRATADA responsavel por prever e assumir 0s custos das atividades
de inspecdo no pais de referéncia, disponibilizando as condigbes
necessarias para o acompanhamento das mesmas. Neste caso, todos os
custos para a realizacdo da inspecdo (deslocamentos, passagens aéreas,
alimentacdo, hospedagem e disponibilizacdo de intérprete para
acompanhamento em fabrica (se necessario), assim como, para traducao
juramentada de todos os documentos a serem apresentados, para o idioma
portugués, correrdo por conta da CONTRATADA.

O FORNECEDOR devera solicitar a inspecéo técnica do(s) bem(ns), formalmente a
COPANOR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias Uteis da data desejada, por
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23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

23.12
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meio do envio do formulario “SOLICITACAO DE INSPECAO DE MATERIAIS DE
FORNECEDOR CONTRATADO-SIFC, devidamente preenchido, através do e-malil
usls.ep@copasa.com.br. Salientamos que este formulario esta disponivel no site
WWWw.copasa.com.br.

Caso a COPANOR, através de seu representante, ndo compareca na data estipulada
para a realizacdo da inspecao, o(s) bem(ns) envolvido(s) sera(do) considerado(s)
autorizado(s) para embarque, devendo a inspecao do(s) mesmo(s) ser realizada no
local de entrega.

No momento do recebimento o(s) bem(ns) no local por ela designado, a COPANOR
reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, aquele(s) considerado(s)
defeituoso(s), imprestavel(eis), ou que, inspecionado(s), nao venha(m)
acompanhado(s) de documento de Autorizacdo de Embarque de Materiais ou Laudo
de Inspec¢éo de Materiais, emitido pelo representante do Controle de Qualidade, ou
ainda, que tenha(m) sido danificado(s) no transporte ou na descarga, obrigando-se
o FORNECEDOR a substitui-lo(s), ap6s comunicacdo formal, sem qualquer énus
adicional.

Ocorrendo a rejeicdo, total ou parcial, o(s) bem(ns) pelos critérios previstos nas
normas e especificagdes técnicas, a COPANOR sustara o pagamento da Nota Fiscal
correspondente, bem como podera cancelar o pedido, no todo ou em parte.

Quando o(s) bem(ns) destinado(s) a inspecdo de qualidade, n&o for(em)
disponibilizado(s) pelo FORNECEDOR nas datas estabelecidas, as despesas
resultantes da nao efetivacéo das referidas inspecfes, deverao ser reembolsadas a
COPANOR, pelo FORNECEDOR.

A recusa de bem(ns) pelo representante do setor de Controle de Qualidade da
COPANOR, nao serd motivo para prorrogacao dos prazos de entrega, parciais ou
totais, fixados no Contrato ou no Pedido de Compra.

No caso de rejeicdo, total ou parcial, a CONTRATADA podera reapresentar o(s)
bem(ns) para nova inspec¢do, uma Unica vez, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da data de emissdo do Laudo de Inspecao de Material.
Nesse caso, todos o0s custos para a realizacdo de nova inspecédo, incluindo
deslocamentos, passagens aéreas, alimentacdo, hospedagem em hotel de categoria
minima 03(trés) estrelas e traslados para este fim, correrdo por conta da
CONTRATADA.

No caso de fornecimento parcelado, o lote a ser considerado para fins de aplicacéo
dos planos de amostragem, sera referente ao apresentado para inspecao, e ndo ao
total do quantitativo do Contrato.

O(s) bem(ns) colocado(s) a disposicdo do FORNECEDOR por qualguer motivo e que
nao for(em) retirado(s) no prazo méximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de

INTEGRIDADE _

PDF\2025\0520257005 CPLI

COPASA EM COMPLIANCE




Ed057005 Fornecimento (Global) - Ampla Concorréncia - Sem Previsdo ME/EPP

23.13

comunicacdo da Copasa, podera(ao) ser devolvido(s) com frete a ser pago pela
empresa fornecedora ou ser(em) destinado(s) pela Copasa, da maneira que melhor
Ihe convier.

O(s) bem(ns) e demais componentes do fornecimento devera(do) estar garantido(s)
contra eventuais defeitos de fabricacéo, utilizacdo de materiais ou de processos
inadequados, incorrecdes, falhas de montagem ou danos de transporte, conforme
condi¢Oes descritas nos Itens 08 (oito) e 5.6.5 (cinco ponto seis ponto cin  co), do
“Termo de Referéncia”.

CAPITULO VIGESIMO QUARTO - DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7
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Os termos "FORNECEDOR" e "CONTRATADA", empregados no presente Edital,
tém aqui o mesmo significado e referem-se indistintamente a licitante vencedora que
vier a ser contratada mediante a formalizacdo do competente Contrato ou Pedido de
Compra.

Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap0s apresentacdo da
documentacéo e da proposta nao serdo aceitas alegacoes de desconhecimento ou
discordancia de seus termos.

Este Edital poderd ser objeto de pedido de esclarecimentos ou impugnacoes,
motivadamente, por qualquer pessoa fisica ou juridica até o 02° (segundo) dia util
anterior a data fixada para a abertura da licitagao.

24.3.1 As impugnacdes deverdo ser processadas, julgadas, decididas e ter o
resultado comunicado aos interessados em até 01 (um) dia util.

24.3.2 As impugnacoes e/ou questionamentos deverdo ser encaminhados para o
e-mail cpli.licita@copasa.com.br, ou protocolizados na Copasa, a Rua
Carangola, 606, Santo Antdnio, em Belo Horizonte/MG, no horario de 08:30
as 12:00 e de 14:00 as 17:30 horas, nos dias uteis.

A ndo apresentacao de duvidas dentro do prazo fixado no item anterior pressupde o
pleno entendimento dos documentos mencionados.

As licitantes deverdo consultar diariamente o site da Copasa ha pagina especifica da
Licitag&o para verificagdo de esclarecimentos deste Edital, especialmente no dia da
sua realizacdo, ndo podendo alegar desconhecimento em relacdo as informacdes
disponibilizadas relativas ao Edital.

O(a) Agente de Licitacéo, no interesse da Administracdo, podera relevar omissoes
observadas na documentacéo e proposta, desde que nao contrariem a legislacao
vigente e ndo comprometem a lisura da licitacdo sendo possivel a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

Caberd ao representante credenciado acompanhar as operacdes no sistema
eletrdnico durante a sessdo publica da Licitagcdo, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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24.8

24.9

24.10

2411

24.12
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A CONTRATADA devera observar o disposto na matriz de risco anexa a este Edital
e ao Contrato, onde esta(ao) descrito(s) o(s) risco(s), a(s) definicdo(bes), a alocacao
do(s) risco(s), se da CONTRATADA ou da COPANOR, ou de ambas as partes, onde
estédo estabelecidas as Clausulas de mitigacao.

A CONTRATADA poderé aceitar, nas mesmas condi¢gfes contratuais, 0os acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.

A Copasa podera revogar a presente licitacdo por razGes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, bem como anula-la por
ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de terceiros, ficando assegurado o direito
ao contraditorio e & ampla defesa.

Informagcbes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitacdo serdo prestadas pela CPLI - Comissdo Permanente de Licitacdes
da Copasa, no horario de 08:00 as 11:30 horas ou de 14:00 as 17:30 horas, de segunda
a sexta-feira, pelos telefones (31) 3250-1014, 3250-1573 e 3250-1276, ou pelo e-mail
cpli.licita@copasa.com.br.

Fazem parte integrante deste Processo, como se nele estivessem anexados, 0s
seguintes documentos disponibilizados no site da Copasa:

¢ Anexo A3 “Proposta Comercial e Julgamento”

¢ Minuta de Contrato

¢ Modelo de Declaracéo de Envio de Documentacéo por e-mail

¢ Modelo de Carta de Fianca Bancéria

¢ Termo de Referéncia

¢ Anexo | - Regulamentacao/Especificacdo do Orcamento

¢ Anexo Il - Protocolo Operacional Saude e Seguranca do Trabalho
¢ Anexo lll — Procedimento Administrativo Punitivo (PAP)

¢ Cartilha do Fornecedor

¢ Matriz de Riscos

¢+ Normativo da Avaliacdo de Empresa Contratada

¢ Regulamento de Contratacdes da Copasa

¢ Codigo de Conduta e Integridade para Fornecedores

¢ Politica de Protecdo de Dados Pessoais

¢ Politica Defesa da Concorréncia

¢ Politica Due Diligence de Integridade da Copasa
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¢ Outras Politicas da Copasa

¢ Formulario “Relacao de Materiais”

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2025.

|
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MARCOS PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA
CHEFE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
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COPANOR

ANEXO A3 - "PROPOSTA COMERCIAL E JULGAMENTO”

GLOBAL

1 DO ENVIO E ACEITACAO DA PROPOSTA COMERCIAL (PRECO S)
1.1 DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

1.1.1 O preenchimento das propostas comerciais sera efetuado por meio do site
www.copasa.com.br, devendo a licitante, obrigatoriamente, sob as penas da
lei, no campo proprio:

a) responder (sim ou ndo) para todas as questdes ali disponibilizadas;

b) informar o preco global bruto , podendo ensejar na desclassificacéo
de toda a proposta.

1.1.1.1 As demais condicbes comerciais da proposta, como descricdo do
objeto, quantidades, unidades de fornecimento, local de entrega,
prazo de entrega, garantia minima e assisténcia técnica, seréo
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta
comercial.

1.1.1.2 Tendo em vista que a Copanor é consumidora final e ndo é
contribuinte de ICMS, o fornecedor domiciliado em outro Estado da
Federacéo fica obrigado ao recolhimento do diferencial de aliquota
em favor do Estado de Minas Gerais.

1.1.1.3 Para efeito de faturamento sera(do) aceita(s) a(s) indicacéo(des)
do(s) CNPJ(s) da matriz e/ou filial(is) do licitante cujo o
lance/proposta for aceito(a) e que pretenda inclui-la(s) no respectivo
Contrato. Nesta hipétese, o mesmo devera informar, durante a fase
de habilitacdo, o(s) respectivo(s) CNPJ(s) quando questionado
pelo(a) Agente de Licitacdo, encaminhando em seguida, os
documentos citados no item 10.2 alineas “a”, “c” (exceto “c.2") e “d”
do Edital, da matriz e/ou filial(is) indicada(s).

1.1.1.3.1 Somente sera(ao) incluida(s) no Contrato, para fins de
faturamento a matriz e/ou filial(is), devidamente
cadastrada(s) na Copasa, que apresentar(em) todos 0s
documentos acima citados, validos na data limite para a
apresentacdo, quando da realizagdo da fase da
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1.1.2

habilitag&do, conforme previsto no item 10.2 alineas “a”, “c”
(exceto “c.2”) e “d” do Edital.

Tendo em vista que nao serdo cotados nas propostas comerciais 0S precos
unitarios dos bens integrantes dessa licitacdo, a Copanor estabeleceu os
percentuais de participacdo de cada um desses bens em seu valor global
estimado, levando também em consideragcdo o0s quantitativos a serem
adjudicados.

DAS CONDICOES DE ACEITACAO DAS PROPOSTAS

121

1.2.2

1.2.3

1.24

1.25

1.2.6

O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias a contar da
data da sua oferta.

1.2.1.1 Caso a licitac&do tenha a sessdo suspensa, o prazo de validade das
novas propostas/lances aceitos pelo(a) Agente de Licitacdo, sera
contado a partir da data de encerramento da sesséo.

O prazo maximo para assinatura do Contrato serd de 05 (cinco) dias uteis

apos o recebimento da convocacéo via e-mail, podendo ser prorrogado 01

(uma) vez, por igual periodo.

O prazo de vigéncia do Contrato ou Pedido de Compra sera de 20 (vinte)

meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo Inicial.

1.2.3.1 O prazo para entrega parcelada dos bens especificados no Contrato
ou Pedido de Compra ocorrera conforme definido no item 01 (um) ,
do “Termo de Referéncia”.

1.2.3.2 Dentro do prazo estabelecido no item anterior, ja estdo inclusos os
prazos necessarios para inspecdo de qualidade e o transporte dos
bens até o local de entrega, definido no capitulo “DO
TRANSPORTE, SEGURO E LOCAL DE ENTREGA” do Edital.

1.2.3.3 Por prazo de entrega, entende-se o prazo considerado até que os
bens sejam descarregados e recebidos no local de entrega fixado
pela Copasa, com o respectivo aceite da unidade recebedora.

O Contrato podera ter a sua duragao prorrogada, com vistas a obtencéao de
precos e condicdes mais vantajosas para a Copasa, limitada a 05 (cinco)
anos, conforme disposto no artigo 71 da Lei Federal N° 13.303/2016.

O preco global bruto devera ser proposto para pagamento conforme disposto
no Capitulo “DOS PAGAMENTOS” .

O preco global bruto constante da proposta comercial devera ser apresentado
em Real, utiizando o maximo de duas casas decimais, sob pena de
desclassificacédo da proposta.
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2.3
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1.2.7 O preco global bruto devera ser ofertado incluindo os valores de quaisquer
gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 6nus previdenciarios e
trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessorios

DO ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (PRECOS)

1.4.1 As propostas comerciais deverdo ser enviadas por meio do site
www.copasa.com.br, até a data e hora estabelecidas no item 1.4 do Edital, apds
o preenchimento do formulario eletrdnico.

1.4.2 O envio da proposta implicara na plena aceitacdo, conhecimento e
atendimento por parte da proponente, as exigéncias de habilitacdo e demais
condi¢cBes da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

DO JULGAMENTO

O critério de julgamento das propostas serd o de MENOR PRECO GLOBAL BRUTO
ofertado.

Encerrada a etapa de lances, o(a) Agente de Licitagdo examinara a aceitabilidade
da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

2.2.1 O(a) Agente de Licitacdo poderd encaminhar, pelo sistema eletrdnico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta ou decidir sobre sua
aceitabilidade.

2.2.2 Caso nao haja lances sera verificada a conformidade entre a proposta de
menor preco e os valores praticados no mercado da contratacao.

2.2.3 Havendo apenas uma oferta e, desde que atenda a todos os termos do Edital
e, ainda, tenha seu pre¢co compativel com os valores praticados no mercado
da contratacdo, esta poderé ser aceita.

2.2.4 Apurado o lance vencedor, o sistema calculard os precos unitarios brutos a
serem adjudicados pela Copasa com base nos percentuais de participacao
definidos para cada bem integrante dessa licitacao.

2.2.5 Tendo em vista a Copasa trabalhar com valores dispostos em apenas duas
casas decimais, pode ocorrer, por motivo de arredondamento dos precos
unitarios brutos, que o lance vencedor - valor global bruto - tenha que ser
ajustado apods a apuragdo dos pre¢os unitarios brutos, nesse caso, a licitante
vencedora devera ajustar a diferenca apurada com um lance final.

Apos a licitante, cujo lance foi aceito, informar seus dados de identificacéo, via chat,
o(a) Agente de Licitacdo consultard sua condicdo junto ao Cadastro da Copasa e
solicitara, quando necessario, que a mesma comprove sua situacao de regularidade,
OBSERVADO O DISPOSTO NO CAPITULO “DA HABILITACAO” DO EDITAL. Esta
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comprovacdo se dard mediante encaminhamento de coépia digitalizada do(s)
documento(s), via chat, utilizando o botdo “Enviar Arquivos” , por meio do qual
devera ser inserida a citada documentacao.

2.3.1 O(a) Agente de Licitacdo podera estabelecer o prazo maximo, nédo inferior a
10 (dez) minutos, para a licitante iniciar a transmissdo da documentacéo, bem
como para sua conclusdo, SOB PENA DE INABILITACAO.

2.3.2 Tédo somente serd aceito o envio da documentacdo pelo e-mall
agentes.cpli@copasa.com.br, quando solicitado pelo(a) Agente de Licitacao e
se tratar de situacdo imprevisivel.

2.3.3 O(a) Agente de Licitacdo podera exigir, a critério exclusivo da Copasa, 0
posterior encaminhamento, se for o caso, do(s) original(is) ou copia(s)
autenticada(s) do(s) documento(s) recebido(s) (Capitulo da Habilitagdo), no
prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar do primeiro dia util subsequente
a data da solicitacao.

2.3.3.1 Serao aceitas cOpias nao autenticadas da documentacdo exigida,
desde que sejam exibidos os originais para conferéncia pelo(a)
Agente de Licitacdo ou Equipe de Apoio.

2.3.3.2 Ficam excluidas da exigéncia de autenticagdo prevista acima, as
copias dos documentos emitidos pela propria Copasa e 0s
documentos obtidos por meio da internet (autenticacéo eletronica).

2.3.4 A documentacéo original ou copia autenticada, quando necessaria, devera ser
encaminhada a Comissdo Permanente de Licitacbes - CPLI/Agente de
Licitacdo da Copasa, situada a Rua Carangola, n° 606, Bairro Santo Antonio,
Belo Horizonte/MG - CEP: 30330-240.

Podera ser instaurado procedimento de diligéncia destinado a avaliar a
exequibilidade da proposta ou, a qualquer tempo, para esclarecer ou complementar
a instrucdo do processo.

Ao encaminhar a documentac&o na licitacao, a licitante estara sujeita as implicacdes
administrativas e criminais caso a COPASA MG venha a constatar a ocorréncia de
declaracéo falsa ou apresentagéo de documentos que nao traduzam a expressao da
verdade, nos termos do art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, bem como das san¢des
previstas no seu Regulamento de Contratagdes.

Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.

Se a proposta ou lance de menor valor néo for aceitavel ou se o licitante ndo atender
as exigéncias habilitatorias, serdo convocados os demais licitantes, na ordem de
classificacdo, para exame de seus documentos de habilitacdo, até a apuracdo de
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uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto do Edital, para o qual apresentou proposta.

2.8 Da sessédo o sistema gerara ata circunstanciada na qual estardo registrados todos
0s atos do procedimento e as ocorréncias relevantes, que estara disponivel para
consulta no site www.copasa.com.br.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPLI
COPASA
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COPANOR

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS, ORIGINARIO DA
LICITACAO POR MEIO DO MODO ABERTO ELETRONICO
CPLI N° 05.2025/7005, QUE ENTRE SI FAZEM A COPASA
SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E
NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR, SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA, COM SEDE EM TEOFILO OTONI/MG,
INSCRITA NO C.N.P.J DO M.F. SOB O N° 09.104.426/0001-60,
POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS INFRA-ASSINADOS

EAEMPRESA ... , COM SEDE EM
........................................... , INSCRITA NO C.N.P.J DO M.F.
SOBONO ... , POR SEU REPRESENTANTE INFRA-

ASSINADO, DENOMINANDO-SE AS PARTES, NESTE
INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE, POR COPASA
SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E
NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR E
CONTRATADA, MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDICOES
SEGUINTES:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto deste Contrato é a elaboracdo, pela CONTRATADA, do projeto,
fabricacdo, inspecéo, logistica, montagem, instala¢ 8o, automacdo e medicéo,
testes, startup, treinamento, pré-operacdo assistid a e recebimento de 17
(dezessete) ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMEST ICO, do tipo
COMPACTA E MODULAR, na modalidade turn-key, em aten dimento ao que
preconiza a DN COPAM CERH n° 08/22 . (GEXP)

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRICAO DO(S) BEM(NS)

O(s) bem(ns) a ser(em) fornecido(s) pela CONTRATADA, em decorréncia do presente
Contrato, é(sé&o) o(s) especificado(s) no formulario de “Relacéo de Itens”, “Termo de
Referéncia” e demais Anexos.

CLAUSULA TERCEIRA: PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 20 (vinte) meses , contados a partir da
assinatura da Ordem de Servigo Inicial.
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PARAGRAFO UNICO

Este Contrato podera ter a sua duracdo prorrogada, com vistas a obtencéo de precos
e condi¢bes mais vantajosas para a COPANOR, limitada a 05 (cinco) anos, conforme
disposto no artigo 71 da Lei Federal N° 13.303/2016.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE ENTREGA

O prazo maximo para entrega parcelada do(s) bem(ns) ocorrera conforme definido no
Item 01 (um), do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Qualquer alteracédo do prazo de entrega dependera de prévia aprovagao, por escrito,
da COPANOR.

PARAGRAFO SEGUNDO

A unidade gestora do contrato somente podera demandar fornecimento de bens que
estejam de acordo com as especificagdes técnicas e com o contrato celebrado.

CLAUSULA QUINTA: PRECO

A COPANOR pagard & CONTRATADA o(s) prec¢o(s) unitério(s) bruto(s) constante(s)
do formulério “Relag8es de Itens”, anexo e integrante deste instrumento, que foi(ram)
apresentado(s) pela CONTRATADA em ../../.., (ADEQUAR A REDACAO
CONFORME DOCUMENTAQAO AUTORIZATIVA/IANEXOS) estando incluidos no
valor total os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes,
onus previdenciarios e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessorios.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de créditos em conta corrente de pessoa juridica |,
gue devera ser aberta pela CONTRATADA, em estabelecimento bancério, 30 (trinta) dias
apos o recebimento da Nota Fiscal/Fatura relativa a aceitacéo, pela COPANOR, de cada
entrega efetivada, e as demais condi¢des séo as consignadas no Edital da Licitagéo no
Modo Aberto Eletronico CPLI N° 05.2025/7005.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O pagamento sera feito em Real.
PARAGRAFO SEGUNDO

Caso haja irregularidades na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo sera contado a
partir da sua reapresentacdo devidamente regularizada.
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PARAGRAFO TERCEIRO
Sobre os pagamentos realizados apds o prazo previsto incidirao:

Juros de mora de 0,3% (trés décimos por cento) ao més, "pro rata die", conforme a
expressao:

DF = VF x [(1,003)"30 .1]
onde,
DF = Despesa Financeira;
VF = Valor da Fatura;

n= NUmero de dias corridos em atraso decorridos entre a data do vencimento da
obrigacao contratual e a data do efetivo pagamento.

Multa de 0,2 (dois décimos por cento), calculada sobre o valor inadimplido.

Correcdo Monetaria calculada com base no indice de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, “pro-rata die”, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao
vencimento da obrigacdo até o efetivo adimplemento da mesma.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, juntamente com as faturas, a CND -
Certidao Negativa de Débito do INSS e a CRF - Certiddo de Regularidade do FGTS,
observado o seu prazo de validade, comprovando a sua situacao de regularidade junto
agueles 6rgaos.

PARAGRAFO QUINTO

A COPANOR podera, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA comprovagao
de que a mesma esta cumprindo com todas as suas obrigacdes trabalhistas relativas
aos empregados diretamente envolvidos na execucéo deste Contrato.

PARAGRAFO SEXTO

O(s) preco(s) contratual(is) sera(ao) reajustado(s), observada a periodicidade anual
prevista na legislacéo vigente, de acordo com a férmula abaixo:

R=Po(lh-lo)/lo
Onde:
R = Valor do reajuste;

Po = Valor do objeto referenciado a data base .../... (més/ano de apresentagéo da
proposta pela CONTRATADA).
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Valores dos indices publicados pela Revista Conjuntura Econémica da FGV
referente ao IGP-M (indice Geral de Precos — Mercado) / Codigo FGV 200045,
sendo:

n valor do indice no més anterior a0 més do reajuste. Assim, no primeiro

reajustamento de precos, aplica-se o indice do 12° (décimo segundo) més apos
o 1° (primeiro) més anterior a data base e; a partir do segundo ano de reajuste,
valor do indice no més anterior ao més do reajuste atual;

lo= valor do indice no 1° (primeiro) més anterior ao da data base.

NOTA: Uma vez reajustados os preco(s), o(s) mesmo(s) valera(ao) por novo periodo
de um ano.

PARAGRAFO SETIMO

Os precos contratuais seréo reajustados para mais ou para menos em consequéncia
de suas variacfes. Havendo atraso ou antecipacao no fornecimento em relacédo ao
previsto no cronograma fisico/financeiro, que decorram exclusivamente da
responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajuste obedecera as condi¢cbes
seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas dos fornecimentos que estiverem
em atraso em relacdo a data prevista para a concessao/aplicacdo do reajuste,
observado o previsto no cronograma fisico/financeiro. Para o restante sera
concedido o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacdo do fornecimento em relacdo ao cronograma
fisico/financeiro, o reajuste sera aplicado somente sobre o saldo remanescente a
ser executado.

PARAGRAFO OITAVO

Caso a CONTRATADA proceda ao protesto de titulos da COPANOR e nao se
configure a respectiva responsabilidade desta pelo atraso ou falta de pagamento, fica,
desde logo, a COPANOR, autorizada a efetuar a deducéo do valor correspondente
aguele desembolsado com o pagamento de taxas cartoriais para a baixa de titulos,
daquele apurado em medicao/fatura da CONTRATADA, ou, na hipotese de ndo haver
créditos a receber desta, a proceder a cobranca direta.

PARAGRAFO NONO

A COPANOR podera reter pagamentos devidos a CONTRATADA para ressarcimento
de prejuizos, pagamento de multas ou para garantir débitos trabalhistas ou
previdenciarios ndo adimplidos.
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CLAUSULA SETIMA: SANCOES

Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato a COPANOR podera, garantida a
prévia defesa da CONTRATADA, aplicar-lhe as seguintes san¢des:

a) adverténcia;
b) multas;

c) suspenséao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a COPANOR, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO

O atraso na entrega causado por eventual reprovacgéo do(s) bem(ns) pelo servico de
Inspecédo de Qualidade acarretara a CONTRATADA a aplicacdo de multas e outras
sancodes previstas neste Contrato e no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO

As multas serdo aplicadas em conformidade com o disposto no item 11 (onze) do
Termo de Referéncia.

PARAGRAFO TERCEIRO

As multas poderdo ser deduzidas da caucdo e/ou dos pagamentos eventualmente
devidos pela COPANOR a CONTRATADA, ou cobradas administrativa ou
judicialmente.

PARAGRAFO QUARTO

Em decorréncia de atrasos continuados e contumazes, podera a COPANOR
determinar que a CONTRATADA interrompa o fornecimento do(s) bem(ns),
rescindindo este Contrato, sem prejuizo da aplicacao de outras san¢fes previstas.

PARAGRAFO QUINTO

Para aplicacdo das sancbOes sera observado o disposto no Regulamento de
ContratacOes da Copasa, Parte 06.

PARAGRAFO SEXTO

A aplicagdo da sanc¢édo de suspenséo, elencada no caput desta Clausula, implicara na
rescisdo deste Contrato pela COPANOR, observadas as disposi¢des do Regulamento
de Contratacoes.

PARAGRAFO SETIMO

A aplicacdo das sancoes ora referidas ndo exime a CONTRATADA das demais
penalidades a que esteja sujeita pelo presente Contrato ou, ainda, aquelas
estabelecidas por lei e no Regulamento de Contratacdes da Copasa.
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PARAGRAFO OITAVO

O atraso na entrega de material de terceiros bem como o fato de tal matéria-prima ou
material ndo atender as especificaces técnicas, ndo sédo considerados como motivo
de forga maior.

PARAGRAFO NONO

Greve dos empregados da CONTRATADA n&do sdo motivos para atraso das
obrigacdes deste Contrato.

PARAGRAFO DECIMO

Caso ocorra greve dos empregados da COPANOR durante a execucdo deste
Contrato, e esse fato interferir na execucado contratual, a COPANOR podera apurar o
reflexo no fornecimento e elaborar termo aditivo adequando o Contrato a nova
realidade.

CLAUSULA OITAVA: VALOR DESTE CONTRATO

Para efeitos legais, da-se ao presente Contrato o valor de R$ ...
S ), com recursos oriundos de Subsidio.

CLAUSULA NONA: TRANSPORTE E LOCAL DE ENTREGA

O(s) bem(ns) referido(s) na Clausula de “DESCRICAO DO(S) BEM(NS)” deste
Contrato devera(ao) ser transportado(s) e entregue(s) nos enderecos constantes do
Iltem 01(um) , do “Termo de Referéncia”, devendo ser descarregado(s) e depositado(s)
no local indicado pela Fiscalizacdo, exclusivamente por conta e risco da
CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente proibida a contratacdo de transportador autbnomo para o
transporte do(s) bem(ns) objeto desta contratacdo, devendo a empresa transportadora
contratada pelo FORNECEDOR estar devidamente autorizada a fazer o transporte
do(s) bem(ns), no que concerne as normas de seguranca exigidas. A CONTRATADA
devera advertir a empresa transportadora por ela contratada de que ndo podera
subcontratar os servicos de transporte do(s) bem(ns) ora contratado(s).

PARAGRAFO SEGUNDO

Os empregados da CONTRATADA ou da empresa transportadora deverdo usar 0s
equipamentos de seguranca individual exigidos para carregamento e descarga do(s)
bem(ns) contratados, cabendo a CONTRATADA fiscalizar o cumprimento das normas
de seguranca, respondendo de maneira plena e exclusiva pelo descumprimento
dessas normas.
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CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, ao receber a adjudicacéo do presente Contrato, reconhece, nos
termos dos Artigos 186 e 927 do Cadigo Civil Brasileiro, que é de sua responsabilidade
exclusiva a reparacéo de todo e qualquer dano ou prejuizo que venha afetar a pessoa
ou o0 patrimbnio de terceiros, em razado da execucdo do presente Contrato e do
fornecimento objeto do mesmo, aqui incluidos aqueles decorrentes do transporte,
carga, recarga e descarga do(s) bem(ns).

PARAGRAFO UNICO

Caso a COPANOR seja demandada como parte Requerida em Acbes Trabalhistas
decorrentes da execucao do presente Contrato e venha a ser responsabilizada direta,
indireta, solidaria ou subsidiariamente, a CONTRATADA devera ressarcir todas as
despesas inerentes a apresentacdo de defesa da COPANOR, bem como eventuais
valores que vierem a ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorréncia
das referidas acdes, autorizando, desde ja, que sejam retidos e compensados 0s
créditos devidos pela COPANOR a CONTRATADA, nesse ou em outros contratos em
vigéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: INDICAQAO DO DIA E HORA DA CHEGADA

DO(S) BEM(NS)

Para efeito da COPANOR poder indicar representante contratado para recebimento
do(s) bem(ns), obriga-se a CONTRATADA a comunicar previamente o dia e hora
provaveis da chegada dos mesmos ao local referido neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEITACAO DO(S) BEM(NS)

Reserva-se a COPANOR o direito de recusar todo e qualquer/quaisquer bem(ns)
considerado(s) defeituoso(s) ou imprestavel(is), cujo fornecimento constitui objeto do
presente Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a promover a sua substituicdo nos
termos da Clausula de “PRAZO DE GARANTIA” , mediante novo faturamento, desde
que a reclamacédo seja manifestada pela COPANOR no prazo maximo de 30 (trinta)
dias Uteis a partir do recebimento pela mesma do(s) bem(ns).

PARAGRAFO PRIMEIRO

Somente serdo recebidos o(s) bem(ns) acompanhado(s) da primeira via da Nota
Fiscal e de, pelo menos, mais uma via da mesma, bem como de cépia do Certificado
de Liberacao ou Autorizacdo de Embarque pelo Servico de Inspecao de Qualidade da
COPANOR ou seu preposto e, também, da primeira via do conhecimento de frete,
bem como copia da CND - Certiddo Negativa de Débito do INSS e da CRF - Certidao
de Regularidade do FGTS, observado o seu prazo de validade.
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PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados,
e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou COPANOR,
independentemente da comprovagdo de sua culpa ou dolo na execucao deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: GARANTIA

O(s) bem(ns) e demais componentes do fornecimento devera(ao) estar garantido(s)
contra eventuais defeitos de fabricacdo, utilizacdo de materiais ou de processos
inadequados, incorrecdes, falhas de montagem ou danos de transporte, conforme
condi¢cbes descritas nos Itens 08 (oito) e 5.6.5 (cinco ponto seis ponto cin  co), do
“Termo de Referéncia”.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: FISCALIZACAO

A CONTRATADA esté obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagdo
pela COPANOR do cumprimento do presente Contrato, por funcionarios seus e/ou por
representantes contratados por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as
instalacdes da CONTRATADA para verificagdo, bem como a todos os registros e
documentos pertinentes com o0 objeto do presente Contrato, sem que essa
Fiscalizacdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte da COPANOR.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ENCARGOS

O uso na fabricacdo do(s) bem(ns), cujo fornecimento constitui objeto do presente
Contrato, de marcas e patentes sujeitas a "royalties”, ou outros encargos
semelhantes, obrigara exclusivamente a CONTRATADA, que por eles respondera.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS CONTRATUAIS/CAUCAO

A CONTRATADA deverd prestar garantia, nos termos do Regulamento de
Contratacbes da Copasa, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste
Contrato, obrigatoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos apos a data de inicio da
vigéncia contratual. Caso isto ndo ocorra, 0 sistema bloqueara os respectivos
pagamentos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A garantia poderéa ser prestada em uma das seguintes modalidades, que terdo seus
valores expressos em Real:

a) Caucéo em dinheiro;
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b) Seguro-Garantia,
c¢) Fianca Bancaria, de acordo com modelo anexo ao Edital.
PARAGRAFO SEGUNDO

A garantia, em qualquer modalidade escolhida, deve assegurar, no minimo, o
reembolso ou pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato, do inadimplemento das demais obrigacfes nele previstas, 0s prejuizos
causados a COPANOR ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato, que resultem em obrigacdes trabalhistas, fiscais,
previdenciarias e fundiarias e as multas moratérias e punitivas aplicadas pela
COPANOR ao contratado, até o limite legal, devidamente registrada na modalidade
de garantia escolhida, observado o art. 260 do Regulamento de Contratacdes da
Copasa.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento da garantia contratual prestada pelo contratado nas contratacdes de
servigos, se dara da seguinte forma:

a) O contratado, apds optar por uma das modalidades disponiveis para prestacao de
garantia contratual, devera apresentar a GNTE - Geréncia de Tesouraria 0S
seguintes comprovantes de prestacdo da garantia:

a.1l) recibo de deposito da caucdo em dinheiro, comprovando que o contratado
providenciou o depdsito em conta bancaria de controle, em instituicao
financeira oficialmente reconhecida;

a.2) comprovante da realizacdo da fianca bancéria; ou
a.3) apolice de seguro garantia.
PARAGRAFO QUARTO

Verificada qualquer inconformidade ou inconsisténcia nos documentos acima
mencionados, o contratado serd imediatamente notificado para que providencie a
devida regularizacédo, no prazo 10 (dez) dias uteis, contados da data de recebimento
da notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO

O prazo de vigéncia da garantia sera contado a partir da efetiva data de emisséo da
apolice ou carta fianca ou data do depdsito e devera contemplar o prazo de vigéncia
contratual, adicionando-se o prazo de 60 (sessenta) dias, com o objetivo de assegurar
a garantia e minimizar os riscos em toda a fase de execugé&o do contrato.
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PARAGRAFO SEXTO

A garantia prestada na modalidade seguro garantia, somente sera aceita se emitida
de acordo com a legislacdo vigente, em especial quanto ao regramento da
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

PARAGRAFO SETIMO

A garantia prestada na modalidade carta de fianca bancaria somente sera aceita se
emitida por instituicdo bancaria idonea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil,
na forma da lei.

PARAGRAFO OITAVO

Nao serd aceita carta de fianca bancéaria emitida por consultorias empresariais ou
qualquer outra garantia fidejussoria ofertada por entidades ndo credenciadas como
instituicdo bancéria pelo Banco Central do Brasil.

PARAGRAFO NONO

A garantia prestada devera ser atualizada na hipétese de altera¢éo do valor contratual
ou do prazo, e de aplicacéo do reajuste, quando concedido. O contratado tera até 30
(trinta) dias para apresentar o endosso do valor atualizado, contados da data em que
for celebrado o aditamento ou apostilado o reajuste.

PARAGRAFO DECIMO

O contratado podera solicitar a substituicdo da modalidade de garantia prestada, que
sera submetida a analise do responsavel pela gestado do contrato, podendo acatar ou
nao o pedido, de modo justificado em ambos 0s casos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigacao, o contratado devera proceder a respectiva reposi¢éo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da data em que for notificada pela COPANOR.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO

A garantia de execuc¢do contratual sera liberada nos termos do § 4°, do artigo 254, do
Regulamento de Contratacdes da Copasa.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO

Nos casos de rescisdo contratual por culpa do contratado, a garantia sera executada
em favor da COPANOR.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANEXOS

Fazem parte integrante deste Contrato, obrigando-se as partes, expressamente, a
respeitar, os seguintes documentos, disponiveis no site da Copasa ou fisicamente
anexos a este Contrato:

a) o Edital da Licitacdo CPLI N° 05.2025/7005 e seus anexos, disponiveis no site da
Copasa;

b) a Ata da Licitagéo, de .../.../...., contendo a proposta do FORNECEDOR, conforme
foi aceita pelo(a) Agente de Licitacao;

c) o Termo de Referéncia, disponivel no site da Copasa,;

d) o Anexo |- Regulamentacéo/Especificacdo do Orcamento, disponivel no site da Copasa;
e) 0Anexo Il - Protocolo Operacional Satde e Seguranca do Trabalho, disponivel no site da Copasa;
f) o Anexo lll - Procedimento Administrativo Punitivo (PAP), disponivel no site da Copasa;
g) o Codigo de Conduta e Integridade para Fornecedores, disponivel no site da Copasa;
h) a Politica de Protecdo de Dados Pessoais, disponivel no site da Copasa;

i) a Politica Due Diligence de Integridade da Copasa, disponivel no site da Copasa
j) as Politicas da Copasa, disponiveis no site da Copasa;

k) a "Matriz de Riscos”, disponivel no site da Copasa;

l) o Normativo da Avaliacdo de Empresa Contratada, disponivel no site da Copasa,;
m) o Regulamento de Contratacdes da Copasa, disponivel no site da Copasa,

n) a “Relacéo de Itens” deste Contrato contendo as especificacbes da COPANOR.
PARAGRAFO UNICO

No que forem omissos 0s anexos contratuais e, subsidiariamente, em qualquer caso,
aplicar-se-ao, também, as Normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: ENCARGOS FISCAIS ATUALIZAR CONFORME
PADRAO

Todos e quaisquer 6nus fiscais, oriundos de qualquer area de competéncia tributaria,
gue incidam, ou venham a incidir sobre o presente Contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste instrumento.
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PARAGRAFO SEGUNDO

A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a Copasa a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto deste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO

O(s) preco(s) contratual(is) devera(ao) ser revisto(s) e ajustado(s) conforme a efetiva
incidéncia dos novos tributos instituidos pela Lei Complementar n° 214/2025,
especialmente a Contribuicdo Social sobre Bens e Servigos (CBS) e o Imposto sobre
Bens e Servigos (IBS), observada a regra de reequilibrio econdmico-financeiro
contratual prevista no Capitulo 1V da Lei Complementar n° 214/2025 e nas demais
legislag@es tributarias que vierem a regulamenta-la, respeitadas as sisteméticas de
calculo (“por dentro” e “por fora”), sem onerar indevidamente quaisquer das Partes.

PARAGRAFO QUARTO

A Copasa e a CONTRATADA reconhecem que o(s) preco(s) contratual(is), ora
pactuado(s), ndo sera(do) objeto de reequilibrio econémico-financeiro referente a
incidéncia da CBS e do IBS até 31/12/2026, cujas aliquotas aplicaveis de 0,9% e 0,1%
respectivamente, serdo compensadas com os percentuais de PIS/PASEP e COFINS,
conhecidos e integrantes da composicdo do(s) preco(s) do(s) bem(ns) ora
contratado(s), de forma que nédo ocorra cumulatividade tributaria.

PARAGRAFO QUINTO

A partir de 01/01/2027, conforme cronograma de transicdo da Reforma Tributéaria, a
CBS e 0 IBS deverao ser compensados com os tributos atualmente considerados no
preco, de forma que ndo ocorra cumulatividade tributaria. Essa compensacao
podera ser acompanhada de ajuste no valor contratual, de modo a adequa-lo ao novo
regime tributario, visando preservar o equilibrio econémico-financeiro e a equivaléncia
da carga tributaria incidente sobre o contrato.

PARAGRAFO SEXTO

Quaisquer pleitos de reequilibrio decorrentes da implementacdo da CBS, do IBS e do
Imposto Seletivo - IS (se aplicavel) deverdo ser formalmente apresentados pela
Copasa elou pela CONTRATADA, acompanhados de demonstracdo técnica e
financeira dos impactos, observada a legislacao vigente e as clausulas deste Contrato.

PARAGRAFO SETIMO

Durante a execucdo deste Contrato, caso ocorra a criagdo de novos tributos ou
encargos legais, ou alteragcdo dos existentes, a Copasa podera revisar o(s) preco(s) e
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caso constatada variacdo para mais ou menos do(s) preco(s), podera ser formalizado
termo aditivo ao Contrato para adequacao do(s) valor(es) contratado(s).

CLAUSULA DECIMA NONA: CESSAO A TERCEIROS

A subcontratacdo, cessao contratual e sucessdo empresarial devem observar as
disposicdes constantes do Regulamento de Contratacées da Copasa em seus artigos
325 a 339.

CLAUSULA VIGESIMA: RESPEITO AO CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
DA COPASA

A CONTRATADA esta ciente dos termos constantes do Cdédigo de Conduta e
Integridade para fornecedores, disponivel no site da Copasa, anexo, e compromete-
se a observar por si, por seus administradores, prepostos, representantes e
empregados, 0s seus principios e diretrizes, e a manter, durante toda a sua relacao
com a COPANOR e/ou com terceiros relacionados ao objeto do presente Contrato, os
mais elevados padrdes de ética e integridade, pautando sua conduta com base na
ética e na cooperacdo mutua, produtiva e amigavel, com vistas a solucionar de forma
harménica e equilibrada quaisquer questdes supervenientes dele decorrentes.

PARAGRAFO UNICO

A CONTRATADA devera observar e fazer observar, por seus fornecedores,
prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados
elevado padrdo de ética e integridade durante toda a execucio deste Contrato. E
dever da CONTRATADA treinar seus empregados e colaboradores em geral acerca
de condutas éticas e do combate a corrupcao e fraude.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: LEGISLACAO ANTICORRUPCA O

A CONTRATADA esta ciente dos termos constantes da Politica de Compliance
Anticorrupcéo da Copasa, que podera ser acessada no site da Copasa e conhece as
leis e convencdes aplicaveis, no Brasil, que proibem atos de corrupcéo e outros atos
lesivos contra a Administracdo Publica, dentre elas a Convencédo das Nacfes Unidas
contra a Corrupcao (Decreto Federal n° 5.687/06), o Cdédigo Penal Brasileiro; a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), a Lei que disp0e sobre os crimes de
“lavagem” ou ocultacdo de bens, direitos e valores (Lei n° 9.613/98), a Lei n°
12.846/2013 e o Decreto Estadual n° 46.782/15, doravante denominadas, em
conjunto, “Legislacdo Anticorrupcdo”. Em todas as atividades e atos relacionados a
execucgao do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente,
a Legislacdo Anticorrupgao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA conhece as disposicfes relacionadas ao combate a corrupcao, seja
ela publica ou privada, contidas na Politica de Compliance Anticorrup¢édo da Copasa
e compromete-se a cumprir fielmente essas disposi¢des, comprometendo-se ainda a
denunciar a Copasa qualquer infracdo a essas disposi¢cdes que venha a ser do seu
conhecimento.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA obriga-se, de forma irrevogavel, a ndo prometer, oferecer, dar,
patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, trafico de influéncia, extorsao, vantagem indevida, a agente publico ou a
terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pela
Legislacdo Anticorrupcdo. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores praticas de
Governanca com o objetivo de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas,
lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7°, inciso VIlI,
da Lei n°® 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificacdes e
regulamentacdes.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA esta ciente de que suas atividades relacionadas ao objeto deste
Contrato ou relacionadas com qualquer outro Contrato celebrado com a COPANOR
nao afrontam a Legislacdo Anticorrupcdo e de “lavagem” ou ocultacdo de bens,
direitos e valores.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA esta ciente, ainda, de que ndo ha qualquer agente publico ou
pessoa a ela relacionada que recebera, direta ou indiretamente, beneficios ou
vantagens em decorréncia do presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO

Toda documentacdo de cobranca a ser emitida nos termos deste Contrato devera
estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, contendo discriminacdo dos
servicos prestados e/ou bens adquiridos, conforme o caso. A CONTRATADA obriga-
se a manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as
operacbes a que correspondem. A CONTRATADA concorda e autoriza que, na
hipotese de indicios de irregularidades ou de quaisquer praticas ilicitas, a COPANOR,
seja diretamente ou por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim,
possa inspecionar o local de execucdo do Contrato e auditar todos os documentos,
contas e registros relacionados a contratacéo e a execucao do objeto deste Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO

Qualquer violacdo por parte da CONTRATADA a Legislacdo Anticorrupcdo ou a
presente Clausula sera considerada uma infracdo grave a este Contrato e consistira
justa causa para sua rescisdo motivada, conferindo a COPANOR o direito de declarar
rescindido o presente Contrato, sem qualquer 6nus ou penalidade para si, ficando a
CONTRATADA responsavel pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da
legislacdo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS

A CONTRATADA se obriga por si e por seus gestores, empregados, prestadores
autbnomos de servicos, colaboradores, parceiros ou pessoas que, por qualquer outra
forma e sob sua designacao, venham a atuar no ambito do objeto contratado, a
cumprir, na integra, a Politica de Protecao de Dados Pessoais da Copasa, que desde
ja declara conhecer e com a qual declara concordar.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: POLITICA DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE
DA COPASA

Os contratados deverao implantar programa de integridade nos termos da Politica Due
Diligence da Copasa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: RESCISAO

A rescisdo do presente Contrato, com a consequente perda da caucéo, tera lugar, de
pleno direito, independentemente de acdo ou interpelacdo judicial, nas seguintes
hipoteses:

a) descumprimento total ou parcial de obrigacdes contratuais pelo contratado;

b) subcontratacéo parcial do seu objeto, cesséo ou transferéncia, total ou parcial, a
gquem ndo atenda as condi¢cbes de habilitacdo e sem prévia autorizagdo da
COPANOR,;

c) alteracdo do contratado, mediante fuséo, cisédo, incorporagéo, ou associagcédo do
contratado com outrem, ndao admitidas pela COPANOR e que causem prejuizo a
execucao do objeto;

d) desatendimento das determinac¢des regulares do gestor ou fiscal deste Contrato;
e) cometimento reiterado de faltas na execugao contratual;

f) dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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g) decretacdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

h) alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura do contratado,
desde que prejudique a execucao deste Contrato;

I) razdes de interesse da COPANOR, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e exaradas no processo administrativo;

j) ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente
comprovada, impeditiva da execucéo deste Contrato;

k) n&o integralizagéo da garantia de execucao contratual no prazo estipulado;
[) descumprimento do cronograma de execucao do Contrato;

m) nao observancia dos projetos, especificacdes, qualidade do material empregado
e demais detalhes, independentemente de adverténcia por escrito do fiscal do
Contrato;

n) descumprimento das regras sobre trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

0) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucao do objeto;

p) quando o contratado comprovadamente, participar ou se envolver, direta ou
indiretamente, em praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, obstrutivas ou de
“lavagem” ou ocultacéo de bens, direitos e valores na execuc¢ao deste Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica facultado a COPANOR promover a rescisdo contratual concomitantemente a
instauragédo do PAP - Processo Administrativo Punitivo, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, no contrato de fornecimento em que o contratado deixar de executar
50% (cinquenta por cento) ou mais do objeto, conforme previsto no artigo 277 do
Regulamento de Contratacdes da Copasa.

PARAGRAFO SEGUNDO

O adjudicatario se obriga a comprovar, no ato da assinatura deste Contrato, e manter,
durante toda a execucao do mesmo, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitacao.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ALTERACOES CONTRATUAIS

O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes
casos:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos na Lei n°
13.303/2016;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracao fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial deste Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado deste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no
paragrafo anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as
partes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Qualquer alteracao nas condi¢des de execuc¢do do contrato devera ser implementada
somente apods o devido processo de alteracdo contratual, e desde que a modificacédo
pleiteada esteja de acordo com a legislacao.

PARAGRAFO QUARTO

Para promover alteracdes nas Clausulas deste Contrato € obrigatdria a formalizacéo
de termo aditivo.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: MATRIZ DE RISCOS

A COPANOR e a CONTRATADA séo responsaveis pelos riscos contratuais alocados
na Matriz de Riscos, que é parte integrante deste instrumento, como se aqui estivesse
transcrito.

PARAGRAFO PRIMEIRO

E vedada a celebragéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

As acdes mitigadoras constantes da Matriz de Riscos possuem carater exemplificativo
e se referem a acdes preventivas, cabendo a parte designada na alocacdo a adocéo
de outras acdes, a fim de afastar a efetiva ocorréncia do risco.

PARAGRAFO TERCEIRO

Ocorrendo a materializacdo do risco, a adocao das acdes mitigadoras referenciadas
no paragrafo anterior ndo exime a parte de arcar com as responsabilidades, conforme
alocagéao respectiva.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: FACULDADE DE USO

O atraso ou omissao, por parte da COPANOR, no exercicio dos direitos que |Ihe
assistem na forma deste Contrato e dos documentos referidos na Clausula
“ANEXOS” , ndo podera ser interpretado como renuncia a tais direitos e nem como
aceitacado das circunstancias que Ihe permitiriam exercita-los.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: ASSINATURA ELETRONICA

As Partes declaram e concordam que a assinatura deste instrumento sera efetuada
em formato digital e, para tanto, reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade,
validade e eficacia deste Contrato e seus termos, incluindo seus anexos, firmado pelas
Partes por meio de certificados eletrénicos, ainda que sejam certificados eletrbnicos
nao emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Nessa hipotese, para todos os efeitos, considera-
se como data de assinatura do instrumento aquela da assinatura digital mais recente.

PARAGRAFO UNICO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA informar os dados dos signatarios
(nome completo, CPF, e-mail e nimero de telefone celular) como representantes
neste Contrato. Os signatarios indicados devem possuir poderes legais especificos
para a assinatura do instrumento contratual, ficando a COPANOR isenta de qualquer
responsabilidade relativa a erros decorrentes desta informacao.

oqi : 0%

V\Uscm_[\PDF\COPANOR N® Sistema SAP: QY INTEGRIDADE
PDF\2025\0520257005. 46000XXXXX —_—
COPASA EM COMPLIANCE

Rubricas Copasa: , -

Numero de Registro do
Contrato
XXXXXXXXKXXXXXXXXKKXK Unidade Juridica
Comprador(a) Supervisor(a) Chefe - CPLI 18




Ct057005 Fornecimento

CLAUSULA VIGESIMA NONA: FORO

Para dirimir quaisquer questbes, porventura decorrentes deste Contrato, o foro
competente € o da Comarca de Belo Horizonte, com exclusdo de qualquer outro.

DIRETOR(A) PRESIDENTE - COPANOR

DIRETOR(A) DA COPANOR

(NOME DA EMPRESA)

TESTEMUNHAS:
| -
I -
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
CARTADE FIANCA-RS$ .......cceeee.

Pela presente, 0 Banco............cccceeeeeeeen. (o0] 0 IST=T o L= U ,
a Rua/Avenida ........cccoooiiiiiii , n° .. , CNPJ ...,
(<70 0 O , Estado de ... , por seus representantes |nfra
assinados, declara-se fiador e principal pagador dafirma ...........c.ccccceiiiiiiiiiiiiiccceeenn. , sede
.................................. , Rua/Avenida/Bairro............cccccceeeeeeeee., N0 ., EStado ...
CEP ........ S e CNPJ ...................... , para efeito de prestacao de caucao de garantla

relativa ao Contrato da licitacdo instaurada pelo Processo Licitatério CPLI N° 05.2025/7005,
cujo objeto € a elaboracdo do projeto, fabricacdo, inspecao, logist ica, montagem,
instalacdo, automacdo e medicdo, testes, startup, t reinamento, pré-operacao
assistida e recebimento de 17 (dezessete) ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOMESTICO, do tipo COMPACTA E MODULAR, na modalidad e turn-key, em
atendimento ao que preconiza a DN COPAM CERH n°08/2 2.

Esta fianca bancéria representa 5% do valor do contrato nesta data, e ser& corrigida pelo
indice utilizado pela Instituicdo Financeira quando o prazo for superior a 12 meses,
estabelecida pelo BACEN, no 1° (primeiro) dia util de cada més.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento das despesas, judiciais ou ndo na hipdtese
de ser a COPANOR compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacédo assumida pela afiancada.

Declara, outrossim, que ai s6 serd retratavel a presente fianga na hipétese de a afiancada
substituir por dinheiro ou titulos o valor garantido pela presente carta de fianca ou por nova
carta de fianca que seja aceita pela COPANOR. Declara, ainda, que renuncia
expressamente ao beneficio de ordem constante do Artigo 827 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Atesta que a presente fianca est4 devidamente contabilizada neste Banco e por isso € boa,
firme e valiosa, satisfazendo as exigéncias e determinacdes do Banco Central, aplicaveis
em especial a legislacdo bancaria.

Os signatarios desta estédo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza, por
forca do disposto no artigo ......... , dos Estatutos do Banco, tendo sido eleitos pela
Assembleia Geral Extraordinaria realizada a ..... (o [ de .........

A presente fianga vigorard por um lapso de tempo igual ao da vigéncia das obriga¢des
contratuais ou seja ..........cceeeeeeeee. dias.
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Especificagdo Basica

Estagdo de Tratamento de Esgoto COPANOR

1. OBJETO

Esta especificacdo estabelece as diretrizes para a elabora¢do do projeto,
fabricagdo, inspecdo, logistica, montagem, instalacdo, automacdo e medicdo,
testes, startup, treinamento, pré-operacdo assistida e recebimento de 17
(dezessete) ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO do tipo
COMPACTA E MODULAR na modalidade turn-key, em atendimento ao que
preconiza a DN COPAM CERH n°08/22.

Sdo premissas da solugdo de tratamento a ser desenvolvida:
e Eficiéncia comprovada;

e Operagdo volante;

® Monitoramento remoto;

e Automatizagdo de subprocessos;

e Reduzida manutencdo eletromecdnica;
e Reduzida drea de ocupagdo;

e Sistema transportdvel e modular;

e Comprovada durabilidade;

e Melhor custo-beneficio de CAPEX;

e Baixo TOTEX;

e Baixo OPEX;

e Baixa produgdo de lodo.

A CONTRATANTE disponibilizard o tubo de chegada do efluente em ponto
definido pela CONTRATADA, bem como o tubo de saida para o emissdrio final,
ficando a cargo da CONTRATANTE realizar a interligagdo do sistema de

tratamento a esses pontos.
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Serdo contempladas neste Termo de Referéncia as seguintes unidades de

tratamento, com suas respectivas vazoes:

CNOR|NUCLEO MUNICIPIO LOCALIDADE  |DIST. ATE TEOFILO OTONI (KM) |Qmed (L/s)
1 |NOSA |SALINAS NOVA FATIMA 300 2,5
2 |NOSA |TAIOBEIRAS MIRANDOPOLIS 368 5
3 |NODI LEME DO PRADO POSSES 315 5
4 |NOTO |BERTOPOLIS SEDE 226 7,5
5 |[NOAL |RIO DO PRADO SEDE 255 10
6 |NOSA |NOVORIZONTE SEDE 378 10
7 |NOSA |FRUTA DE LEITE SEDE 393 10
8 |NOAL |CACHOEIRA DO PAJEU SEDE 254 10
9 |NODI CHAPADA DO NORTE SEDE 276 12,5
10 |NOAL |SANTA MARIA DO SALTO |SEDE 364 12,5
11 |NODI FELICIO DOS SANTOS SEDE 316 12,5
12 |NOSA |GRAO MOGOL VALE DAS CANCELAS 413 5
13 |NODI CARBONITA MONTE BELO 296 2,5
14 |NOAL |PEDRA AZUL ARACAJI DE MINAS 333 2,5
15 |NOAL |ALMENARA PEDRA GRANDE 314 5
16 |NOAL |ALMENARA SACODE 281 2,5
17 |NOAL |PONTO DOS VOLANTES |SEDE 142 15

Tabela 1 — Localidades a serem contempladas com Unidades de Tratamento

A emissdo das ordens de servigo ocorrerd a medida em que a infraestrutura
para instalagdo das unidades estiver pronta, de forma que nem todas as estagdes
de tratamento de esgoto precisardo estar em produgdo simultaneamente.

Os enderecgos de entrega sdo listados a seguir:
Salinas/Povoado de Nova Fatima, sem referéncia de logradouro, S/N;
Taiobeiras/Mirandépolis, & rua Maranhéo, S/N;
Leme do Prado/Posses, & rua Pinheiro Xavier, S/N;
Bertépolis/Sede, & rua Governador Valadares, S/N;
Rio do Prado/Sede, & rua Pres. Médici, S/N;
Novorizonte /Sede, & avenida Hum, S/N;
Fruta de Leite/Sede, & LMG-626, S/N;
Cachoeira de Pajei/Sede, & rua Montes Claros, S/N;
Chapada do Norte/Sede, & MG-367, -17.078896, -42.540725;
Santa Maria do Salto/Sede, & rua Quinze de Agosto, S/N, -16.241219, -
40.146623;

V V.V V V V V VYV V VY
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» Felicio dos Santos/Sede, & rua Herculano Veloso, S/N, -18.076743,
43.239215.

»  Grdo Mogol/Vale das Cancelas,

»  Carbonita/Monte Belo, & Rua Sebastido Caetano, S/N; -17.512680; -
42.887464

»  Pedra Azul/Aragaiji de Minas, & Rua Brejinho, S/N, zona rural na BR 116; -
15.848300; -41.087152

» Almenara/Pedra Grande, & Rua Sérgio Dutra S/N; -15.978294; -
40.886944;

»  Almenara/Séo José do Prata (Sacode), estrada para Almenara, cerca de
35km; -16.219142; -40.931569;

» Ponto dos Volantes/Sede, a BR 116, S/N; -16.729833; -41.50341 4.

. DEFINICOES

CONTRATADA: Empresa vencedora do certame licitatério e responsdvel pelo
cumprimento do escopo desta especificacdo bdsica;

CONTRATANTE: COPASA Servicos de Saneamento Integrado do Norte e
Nordeste de Minas Gerais S/A;

ETE: Estagdo de tratamento de esgoto;

START-UP: Partida conjunta de todos os componentes do equipamento adotado
como solugdo de tratamento;

TURN KEY: Modalidade de entrega dos equipamentos em perfeito
funcionamento;

PRE-OPERACAO ASSISTIDA: Modalidade de operacéo acompanhada pela
CONTRATADA e supervisionada pela CONTRATANTE, por periodo pré
determinado;

PRFV: Plastico reforcado com fibras de vidro;

UASB: “Upflow anaerobic sludge blanket” - Reator anaerébio de fluxo

ascendente;



COPANOR

e RAFA: Reator anaerdbio de fluxo ascendente;

e FBP: Filtro biolégico percolador;

e IFAS: “Integrated film activated sludge”;

e SBR: “Sequencing batch reactor”;

e MBBR: “Moving bed biofilm reactor”;

e FAS: Filtros aerados submersos;

e RBC: Reatores biolégicos de contato;

e HOOP-GLASS: Fibras de vidro continuas;

e CHOPPED-GLASS: Fibras de vidro picadas;

e OPEX: Despesas operacionais do sistema adotado;

e CAPEX: Despesas para aquisicdo do sistema adotado;
e CDV: Caixa divisora de vazdo;

e BIM: Modelagem da Informagdo da Construcdo é um processo criado para

gerenciar informacdes em um projeto de construg¢do em todo seu ciclo de vida.

3. ROTA TECNOLOGICA

Os processos de tratamento de esgoto (fase liquida) deverdo ser
predominantemente aerdbios ou combinagdo anaerdbio/aerébio, desde que
atingidos os critérios e par@metros estabelecidos na “JANELA OPERACIONAL” e
comprovada a eficiéncia do processo, conforme estabelecido no ltem 10 —
Habilitagdo Técnica da presente especificagcdo.

Dentre os principais processos para o tratamento de esgoto doméstico do
sistema principal, serdo aceitos os abaixo relacionados ou outros que
comprovadamente igualem ou superem sua eficiéncia:

° UASB /unidade anaerdbia seguida de pés tratamento aerébio (FBP baixa
taxa ou 2 (dois estdgios), Lodo Ativado e suas variagdes, MBBR, Filtro aerado
submerso, etc.);

° Lodo ativado convencional ou aeragdo prolongada;

e |IFAS - Reator biolégico com biomassa aderida em leito mével infegrado
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ao lodo ativado;

e  SBR - Reatores biolégicos em bateladas sequenciais;
e  MBBR - Reator biolégico com biomassa fixa aderida em leito mével;
° FAS - Filtro aerado submerso;

° RBC - Reator biolégico de contato.

Fazem parte dos processos anteriormente relacionados todas as unidades
necessdrias para garantir a operacdo e eficiéncia exigida na “JANELA
OPERACIONAL”, tais como: tratamento preliminar, decantadores primdrios e/ou
secunddrios, posto de aplicagdo de produtos quimicos, sistemas de aeragdo,
caixas divisoras de vazdo, elevatérias de processo, digestores, etc.

Associadas ao sistema de tratamento principal, as seguintes unidades
poderdo complementar o sistema de tratamento adotado, ficando a implantacdo
a cargo da CONTRATANTE:

] Estacdo elevatéria de esgoto final quando necessdria;

® Leitos de secagem e/ou escuma;

e  Valas de aterro sanitdrio para destinagdo dos residuos sélidos;

° Laboratério;

e  Subestacoes;

° Emissario;

° Bacias de infiltragcdo quando ndo houver corpo receptor ou quando esse for
intermitente;

Deverdo ser previstas alternativas de recirculagéo e/ou by-pass do efluente
para eventos de manutengdo ou paradas, programadas ou ndo, nas chegadas de
efluente as unidades de tratamento, & cargo da CONTRATADA. Além disso,
deverdo fazer parte da estacdo de tratamento de esgoto, d cargo da
CONTRATADA:

e Dispositivos de coleta e queima de biogds, se for o caso;

e  Dispositivos de amostragem e descarte de lodo;
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° Dispositivos para separagdo, coleta e remog¢do de escuma, se for o caso;

e  Equipamentos de monitoramento do processo;

e  Equipamentos para automagdo e controle do processo.
Caberd a CONTRATANTE informar a cota do tubo de chegada do esgoto

doméstico afluente ao tratamento preliminar.

4. JANELA OPERACIONAL

Especifica-se como esgoto bruto, aquele que provem principalmente de
residéncias, estabelecimentos comerciais, instituicdes ou quaisquer edificacdes que
dispoe de instalagdes de banheiros, lavanderias e cozinhas, sendo direcionados
as estagdes de tratamento.

A vazdo média para dimensionamento da ETE varia entre 2,5 L/se 15 L/s.
Por se tratar de esgoto proveniente dos sistemas de coleta, adverte- se para
possiveis oscilagdes associadas as variagdes de consumo de dgua dos clientes,
prevendo-se vazdes médias com reducdo de até 50% em periodos noturnos bem
como acréscimo de vazdo em periodos chuvosos, em razdo da vazdo de
infiltragdo e contribui¢cdes pluviais. Possiveis aumentos pontuais de carga orgénica
em razdo de eventuais descargas de efluentes ndo domésticos nos sistemas
também deverdo ser considerados.

Ficam estabelecidos os seguintes par&metros de entrada do esgoto bruto
afluente ao tratamento:
a) Demanda Bioquimica de Oxigénio — DBO: 400 mg/L;
b) Demanda Quimica de Oxigénio — DQO: 800 mg/L;
Ficam estabelecidos como pardmetros de saida exigidos para o sistema de
tratamento aqueles definidos na DN COPAM CERH n°08/22 para langamento de
efluentes, quais sejam:
a) pH entre 5 e 9;
b)  Temperatura inferior a 40°C;
c) Materiais sedimentdveis: até 1 mL/L em 1 hora de Inmhoff;

d) DBO 5 dias a 20 °C até 60 mg/L ou tratamento com eficiéncia de redugéo
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de DBO 5 dias a 20°C em no minimo 60% e média anual igual ou superior de
70%;

e) DQO até 180 mg/L ou tratamento com eficiéncia de redugéo de DQO em
no minimo 55% e média anual igual ou superior a 65%;

f) Oleos e graxas até 100 mg/L;

g) Materiais flutuantes (inclusa espuma) e sélidos grosseiros ausentes;

h) Nitrogénio amoniacal total inferior a 20 mg/L;

i) Sélidos em suspensdo totais até 100 mg/L;

i) Remogdo minima de fésforo em 75% - A concentragdo de fésforo no

efluente final deverd ser suficientemente baixa para ndo causar alteragdes no
corpo receptor. O contratado deverd prever sistema complementar caso for

necessdrio.

4.1 REFERENCIA LEGAL E NORMATIVA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
As normas a seguir definirdo os critérios da legislagdo ambiental bem como

os resultados de andlise do efluente tratado necessdrios:

e  DELIBERACAO NORMATIVA CONJUNTA COPAMCERH/MG N° 8, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2022;

e Programa de monitoramento de efluentes liquidos FEAM DIMOG
N°002/20035, dguas superficiais e dguas subterréneas associadas & ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO — ETE MUNICIPAL;

e  RESOLUGCAO ARSAE-MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

e  Normas Gerais da COPASA, da ABNT e do Orgéio Ambiental, relacionadas

com o escopo desta Especificacdo;

e  RESOLUCAO N° 357 de 2005 do CONAMA — Dispde sobre a classificagéio
dos corpos d’dgua e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como
estabelece as condicdes e padrées de langcamento de efluentes, e d& outras
providéncias;

No caso de divergéncias entre as Normas citadas e este Termo de Referénciaq,

prevalecerdo as condi¢des estabelecidas neste documento.
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5. ESCOPO

5.1 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS

E responsabilidade da CONTRATADA providenciar os estudos geotécnicos
para dimensionamento e projeto das bases, implantagcdo e operac¢do das
unidades em cada drea escolhida para implantagdo das estacdes de tratamento

especificadas no item 1 — Objeto — do presente Termo de Referéncia.

5.2 PROJETO

O Projeto executivo deverd apresentar todos os elementos necessdrios &
implantagdo e operagdo da estacdo, detalhando todas as interfaces do sistema e
seus componentes.

A CONTRATADA deverd apresentar: descricdo do sistema adotado,
capacidade de vazdo, eficiéncia esperada, estimativa de consumo de
energia, estimativa de produgdo de lodo, condigdes/problemas do planejamento
e controle da operag¢do, manutengdo e ampliagdo dos médulos, bem como,
definicdo do ponto de abastecimento de dgua para suprimento de toda demanda
hidrica interna da ETE.

Deve-se ressaltar que todos os produtos quimicos a serem utilizados devem
ser descritos em memorial, bem como, devem estar em conformidade com as
recomendag¢des indicadas pela CONTRATADA das unidades. Todas as
recomendag¢des de dosagem e os pontos a serem inseridas devem ser
apresentados e detalhados nos entregdveis.

Além do fratamento da parte liquida, deverd ser dimensionado o
tratamento de lodo através de leito de secagem, de forma a reduzir
consideravelmente o teor de dgua e a indica¢do da destinagdo final.

Todas as unidades projetadas deverdo ser apresentadas em formas de
pecas grdficas (incluso Planta de Locagdo com coordenadas georreferenciadas

SIRGAS 2000).
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Definidas as unidades que deverdo compor a ETE, apés elaboragdo do

Estudo de Autodepuracdo, o projeto executivo deverd ser desenvolvido através
da metodologia BIM (3D), contemplando no minimo:

a) Projeto hidromecdnico contendo o dimensionamento hidrdulico de todas as
partes constituintes do processo: unidades de tratamento (fases liquida, sélida e
gasosa (se existente), interligacdes e sistemas de produtos quimicos e de ar (se
necessdrio). Deverdo ser apresentados os fluxogramas de processo e o balango de
massa para ETE;

b) Projeto urbanistico com o layout e locagdo das unidades de tratamento, a
ser elaborado a partir da planta geral da ETE, a ser fornecido pela
CONTRATANTE;

c) Projetos arquiteténicos de todas as edificagdes pertencentes a unidade,
indicando todos os acabamentos, tipos de esquadrias, cobertura, iluminagdo, etc.;
d) Projeto de redes auxiliares (alimentacdo da dgua de servigo, irrigacdo,
esgotamento geral e drenagem combate a incéndio);

e) Projeto de pavimentagdo, sinalizagdo, paisagismo, de seguranga,
instalagdes prediais e instalagdes hidros sanitdrias das unidades de tratamento;
f) Projetos de fundacdes e estruturas das unidades previstas no projeto
hidromecdanico, sendo elas em concreto armado ou metdlicas;

o) Projetos de automacdo e controle;

h) Projetos da casa do operador, base de grupo gerador e demais unidades
necessdrias serdo elaboradas para o bom funcionamento e operagdo da ETE;

i) Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) emitida por profissional
qualificado e devidamente registrado no CREA.

i) Manuais de treinamento, operacgdo com rotinas de andlises e manutengdes.
Todos os projetos descritos anteriormente deverdo ser constituidos pelos seguintes
documentos:

a) Meméria Descritiva e Justificativa (acompanhada das respectivas
memorias de cdlculo);

b) Desenhos de Detalhamento do Projeto;
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c) Especifica¢des Técnicas de Obras, Materiais e Equipamentos;

d) Orgamentos e Anexos.
A CONTRATANTE ira verificar e analisar os documentos integrantes do
projeto e emitird, no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias, o parecer técnico, que

poderd ter uma das seguintes classificagdes:

. Aprovado;
. Aprovado com comentdrios;
] Ndo aprovado.

] Todos os documentos APROVADOS COM COMENTARIOS ou NAO
APROVADOS deverdo, obrigatoriamente, ser modificados pela CONTRATADA,
sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

] Num prazo mdximo de 10 (dez) dias, apdés o recebimento desses
documentos, a CONTRATADA deverd reapresenta-los com as devidas alterag¢des
para nova andlise.

° O atraso por parte da CONTRATANTE na emissdo do parecer técnico acima
citado, ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto ao perfeito
enquadramento da ETE pré-fabricada nesta Especificagdo.

. A aprovacgdo pela CONTRATANTE dos documentos finais de projeto ndo
exime a CONTRATADA de responsabilidade pela exatiddo destes e pelo bom
desempenho de todas as unidades e subunidades que compdem a ETE pré-
fabricada.

° Apdés a aprovacdo do projeto, a CONTRATADA deverd entregar os
seguintes documentos, apresentados de acordo com os critérios e normas fixadas
pela CONTRATANTE:

° Quatro codpias impressas;

° Cépia em formato eletrénico.

Todos os desenhos, memoriais e documentos fornecidos pela CONTRATADA, em

meio impresso e/ou digital, deverdo conter as seguintes inscri¢des, acompanhadas

pelo logotipo da CONTRATANTE:
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. COPANOR Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de
Minas Gerais S/A - CONTRATANTE

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

. DATA DE FABRICACAO;
. CAPACIDADE NOMINAL:
. CAPACIDADE MAXIMA:
. CAPACIDADE MINIMA:

. NUMERO DE SERIE:

Somente apdés o recebimento dos documentos e sua chancela como
“APROVADOS”, a CONTRATANTE autorizard o inicio da fabricagdo das unidades.
A CONTRATANTE serd a responsdvel pela execu¢dio da base para instalagdo da
solucdo proposta, bem como da infraestrutura de urbaniza¢do da drea indicada,

além da ligag¢do de energia da unidade.

5.3 FABRICACAO
5.3.1 MATERIAIS

As unidades que compdem o Sistema de Tratamento de Esgotos deverdo
ser construidas em compdsito de PRFV - Pldastico Reforcado com Fibras de Vidro
pelos seguintes processos:
1. Filament Winding, ou filamento continuo;
2. Hand lay-up, ou laminagdo manual;

Outros métodos poderdo ser utilizados, desde que comprovadamente
apresentem, através de literatura bibliogrdfica e ensaios de laboratério,

resultados que igualem ou superem aos aqui estabelecidos sob os seguintes

critérios:
° Desempenho mecdnico;
° Resisténcia quimica & corrosdo, tanto a agdo do esgoto em tratamento,

eventualmente contendo agentes quimicamente agressivos, quanto também aos
dcidos formados pelas reacdes quimicas e aos gases resultantes da digestdo

bioquimica
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° Otima resisténcia & ac¢do de intempéries do ambiente, em particular a

umidade e os raios solares.
As seguintes especificagdes de pintura e prote¢do deverdo ser obedecidas:
I Resina:
a. Barreira quimica: Epdxi estervinilica ou resina isoftdlica;
b. Camada estrutural: Termofixa de poliéster insaturado orto-tereftdlica.
c. Véu de superficie: Véu sintético de poliéster sem ligante ou gel top coat de
alta aderéncia UV;
1. Catalisagdo das resinas:
a. Catalisador: Peréxido de metil etil cetona — Mek’p;
b. Promotor: Octato de cobalto a 6% (Co).
M. Reforco de fibra de vidro:

Padrdo comercial com fibras de vidro tipo E ou advantex, compativeis com

a resing, na forma de:

a. Hoop-glass: Roving 2200;

b. Chop-glass: Roving 4000;

c. Manta 450 g/m?2 de fibras de vidro picadas e multidirecionais;

d. Tecido de 600 g/m2 e/ou 800 g/m?2 de fibras de vidro bidirecionais.
V. Kits de solda:

Os kits de soldas de campo deverdo ser dimensionados, preparados e
acondicionados na sequéncia de aplicagdo e de acordo com o didmetro da
tubulagdo, composto por:

i.  Véusintético de superficie;

ii. Resina termofixa quimicamente resistente e nos mesmos padrdes
especificados para a fabricagdo dos equipamentos;

iii. Reforgos de fibras de vidro.

Obs.: Os kits deverdo ser previamente dimensionados com elaborag¢do de
especificacdo detalhada pela CONTRATADA.

Qualquer alterag¢do nas especificagdes técnicas acima descritas deverd ser

previamente justificada através de memorial técnico detalhado, demonstrando
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que as caracteristicas de resisténcia quimica e mecdnica serdo mantidas ou

superadas.
As especificacdes de todos os materiais que serdo empregados na
fabricagdo, instalagdo e operacdo das unidades deverdo ser parte componente

da documentagdo encaminhada junto dos projetos.

5.3.2 PRODUCAO

As unidades que compdem o Sistema de Tratamento de Esgotos
deverdo ser construidas em compédsito de PRFV, material de alto desempenho
mecdnico e de comprovada resisténcia quimica & corrosdo, tanto a ag¢do do esgoto
em tratamento, eventualmente contendo agentes quimicamente agressivos,
quanto também aos dcidos formados pelas reagdes quimicas e aos gases
resultantes da digestdo bioquimica, além de oétima resisténcia & ag¢do de
intempéries do ambiente, em particular a umidade e os raios solares. Os
reservatérios e reatores da estagdo de tratamento deverdo ser autoportantes,
estanques e de resisténcia mecdnica e durabilidade com garantia minima de
10 anos. Deverd ser apresentado dimensionamento estrutural das unidades,
demonstrando que as espessuras das paredes suportam os esforcos que as
mesmas estardo submetidas.

Os reservatérios e reatores da estagdo de tratamento ndo deverdo possuir
nervuramento externo e deverdo ser providos de suportes fixos para icamento em
ago, minimo 2 por equipamento.

Os reservatérios e reatores da estagdo e tratamento deverdo tfer resisténcia
tal que possa ser enterrado diretamente no solo, mantendo sua integridade,
mesmo vazios.

Os reservatdrios e reatores da estagdo de tratamento deverdo ser providos
de boca de inspegcdo com abertura livre minima de 0,60 m2 e tampa articulada com
sistema de vedagdo absoluta com borracha, fixa com dobradigas em ago inox em
um dos lados e sistema de travamento com fechos de engate rdpido em ago inox

(minimo 2 por tampa para tanques horizontais e 1 tampa para tanques verticais).
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Os reservatérios e reatores da estagdo de tratamento deverdo prever a
possibilidade de relocagdo e/ou reposicionamento futuro, sem necessidade de
cortes em sua estrutura, ou seja, o conjunto deverd ser transportdvel inteiro e por
via terrestre normal.

Recomendagdes:

a) Camada estrutural: camadas sobrepostas de hoop-glass, alternadas com
chopped-glass embebidas com resina termofixa de poliéster insaturado até atingir
a espessura final de fabricagdo. Os laminados de PRFV deverdo apresentar
resisténcia & tragdo minima de 850 kgf/cm?2.

b) Tubulag¢do de biogds: quando fabricada em material ndo metdlico deverd
ser em PRFV e possuir propriedades de auto extingdo e resisténcia a chamas.
Deverdo ainda ser previstas placas e sinais de adverténcia e identifica¢cdo quanto
as condic¢des de risco por fontes de igni¢do, explosdo, toxidade, periculosidade e

outros.

5.3.3 NORMAS DE REFERENCIA
e  ABNT NBR NM 247-2 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para

tensé@o nominais até 450/750 V, inclusive;
e  ABNT NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
e ABNT NBR 5356-11 Transformadores de poténcia - Parte 11:

Transformadores do tipo seco — Especificacdo;

e  ABNT NBR 5410 Instalagdes Elétricas em Baixa Tensdo;

e  ABNT NBR 5419 Protec¢do contra descargas atmosféricas — PDA;

e ABNT NBR 5440 Transformadores para redes aéreas de distribuigdo -
Requisitos;

e  ABNT NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia;

e ABNT NBR 5597 Eletroduto de aco-carbono e acessérios, com

revestimento protetor e rosca NPT — Requisitos;
e  ABNT NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edificagbes;
e ABNT NBR 7286 Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de borracha
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etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensdes de 1 kV a 35 kV —
Requisitos de desempenho;

e  ABNT NBR ISO 8528 Grupos geradores de corrente alternada acionados
por motores alternativos de combustdo internag;

e ABNT NBR 10300 Cabos de instrumentagdo com isolagdo extrudada de PE
ou PVC para tensdes até 300 V — Requisitos de desempenho;

e  ABNT NBR 12.209 Elaboracdo de projetos hidrdulico-sanitdrios de estacdes
de tratamento de esgotos sanitdrios;

e ABNT NBR 12.208 Projeto de estagdo de bombeamento ou de estacdo
elevatéria de esgoto — Requisitos;

e  ABNT NBR 14.037 Diretrizes para elaborag¢éo de manuais de uso, operagdo
e manutengdo das edificagdes;

e  ABNT NBR 6118 Projeto de estrutura de concreto — procedimento;

e  ABNT NBR 6484 Solo — sondagens de simples reconhecimento com SPT —
Método de ensaio;

e ABNT NBR 6122 Projeto e execugdo de fundacdes;

e  ABNT NBR 8400 Equipamentos de elevac¢do e movimentagdo de carga;

e  ABNT NBR 14039 Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0kV a 36,2kV;
e ABNT NBR 14718 Esquadrias — Guarda-corpos para edificagdo —
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15715 Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagdes — Requisitos e métodos
de ensaio;

e  ABNTNBR 15465 Sistemas de eletrodutos pldsticos para instalagées elétricas
de baixa tensdo — Requisitos de desempenho;

e ABNTNBR 15708-1 IndUstria do petréleo e gdés natural — Perfis pultrudados.
Materiais, métodos de ensaio e tolerdncias dimensionais;

e ABNTNBR 15708-2 Industria do petréleo e gds natural — Perfis pultrudados.

Guarda-corpo;
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e  ABNTNBR 15708-3 Industria do petréleo e gds natural — Perfis pultrudados.
Grade de Piso;

e  ABNT NBR IEC 60085 Isolagdo elétrica — Avaliacdo e designagdo térmicas;

e  ABNT NBR IEC 60529 Graus de protegdo providos por invdlucros (Cédigos
IP);

e  ABNT NBR IEC 60947-1Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo
- Parte 1: Regras gerais;

e  ABNT NBR IEC 60947-2 Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo
- Parte 2: Disjuntores;

e  ABNT NBR IEC 60947-3 Dispositivos de manobra e controle de baixa tenséo
- Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores- seccionadores e unidades
combinadas com fusiveis;

e  ABNT NBR IEC 60947-5-1 Dispositivos de manobra e comando de baixa
tensdo - Parte 5-1: Dispositivos e elementos de comutag¢do para circuitos de
comando — Dispositivos eletromecdnicos para circuito de comando;

e ABNT NBR IEC 60947-5-5 Dispositivos de manobra e controle de baixa
tensdo - Parte 5-5: Dispositivos e elementos de comutagdo para circuitos de
comando - Dispositivos de parada de emergéncia elétrico com travamento
mecdnico;

e  ABNT NBR IEC 60947-6-1 Dispositivos de manobra e controle de baixa
tensdo - Parte 6-1: Equipamentos com fun¢des multiplas — Equipamentos de
comutacgdo de transferéncia;

e ABNT NBR IEC 60947-7-1 Dispositivos de manobra e controle de baixa
tensdo - Parte 7-1: Equipamentos auxiliares — Blocos de conexdo para
condutores de cobre;

e  ABNT NBR IEC 60947-7-2 Dispositivos de manobra e controle de baixa
tensdo - Parte 7-2: Dispositivos auxiliares — Blocos de conexdo para condutor de
prote¢do para condutores em Cobre;

e  ABNT NBR IEC 61439-1 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo
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— Parte 1: Regras gerais;

e  ABNT NBR IEC 61439-2 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo

— Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de poténciag;

e  ABNT NBR IEC 61439-3 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo
- Parte 3: Quadro de distribuicdo destinado a ser utilizado por pessoas comuns
(DBO);

e  ABNT NBR IEC 61537 Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas
para cabos e sistemas de leitos para cabos;

e  ABNT NBR IEC 62208 Invélucros vazios destinados a conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo — Requisitos gerais;

e ANSI/AWWA D 103 AWWA Standard for Factory-Coated Bolted Steel
Tanks For Water Storage;

e ASTM D5162 Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of
Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates;

e AWSDI1.6/D1.6M Structural Welding Code: Stainless Steel

e AWSDI.1 Structural Welding Code : Carbon Steel;

e BS EN 10209 Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous
enameling. Technical delivery conditions;

e EN 1993-4-2 — EUROCODE 3 (Nota 01) Design of steel structures- Part 4-2:
Tanks;

e |ISO 28765 Vitreous and porcelain enamels — Design of bolted steel tanks
for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and
sludges;

e [SO 28706-1 Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance
to chemical corrosion;

e |ISO 4532 Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance
of enamelled articles to impact - Pistol test;

e As normas e a legislagdo pertinentes & higiene, seguranca e medicina do

trabalho;
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e  Os projetos padrées da CONTRATANTE, no que couber;

e NR 10 - Seguranga em instalacdes e servicos em eletricidade;

e T.227/ - Seguranga em instalagdes e servicos de eletricidade;

. T.255/ - Conjuntos de Manobra, Distribui¢éo, Protecdo e Controle de Baixa
Tensdo;
° T.263/ - Diretrizes de Automagdo, Informdtica Industrial e

Comunicagdo;

e (CDI001/0 - Distribuicdo de For¢a e Controle;

e CDIL002/0 - lluminagéo e Tomadas;

° CDI.003/0 - Aterramento, protegéo e SPDA;

e (CDI.004/0 - Padrdo de Entrada de Baixa Tenséo — CEMIG;

e  ANSI/ISA-5.1/2022 - Instrumentation Symbols and Identification;

e ISA-5.3/1983 - Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display

Instrumentation, Logic and Computer Systems;

e ISA-101/2019 - Human-Machine Interfaces;

®  ANSI/ISA-62443 - Security for Industrial Automation and Control Systems;
e [EC61131-3/2013 - Part 3: Programming;

e ABNT NBR [EC 62381/2019 - Sistemas de Automacdo de processos

industriais — Testes de Aceitagdo em Fdbrica (TAF), Testes de Aceitagdo em Campo

(TAC) e Testes de Integragdo em Campo (TIC);
e  ABNT NBR 5410:2008 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;
e ABNT NBR 5419-1,2,3,4:2015 - Norma de protegdo contra descargas

Atmosféricas;
e ABNTNBR 5101:2018 - lluminagdo puUblica — Procedimento;
e  ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 - lluminagéo de ambientes de trabalho

parte 1.

5.4 INSPECAO

O fornecimento da ETE deverd ser acompanhado, de relatério
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elaborado pela CONTRATADA com todos os ensaios mecdnicos de fibra,

tanques, guarda-corpos, bem como todas as partes componentes da estagdo de
tratamento de esgoto.

Deverdo ser executados os testes e inspegdes identificados e aprovados no
Plano de Inspegéio e Testes da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd apresentar seu procedimento (Plano) de Inspegdo
e Testes na fase de elaboracgdo de projetos, baseado em seu Plano da Qualidade,
onde deverd contemplar, no minimo:
° Ensaios de recebimento para andlise de conformidade de matérias- primas
tais como viscosidade, teor de estireno, nimero dcido, gel time, tex e teor de
umidade;
e  Certificados de procedéncia das matérias primas para:
° Fibra de vidro;
° Resing;
° Catalisador;
e  Véu de Superficie;
e  Controle de procedéncia e recebimento de materiais de terceiros;

e  Verificagdo de resisténcia a tragdo dos laminados de PRFV, que ndo deverd
ser inferior a 850 kgf/cm?;

e Teste de queima para verificagdo da composicdo do laminado;

e Deverdo ser aproveitadas e identificadas as mesmas “bolachas” retiradas
do equipamento para instalagdo de bocais e, na auséncia destas, deverd ser
retirada uma amostra da fabricagdo;

OBS.: Para os costados cilindricos dos tanques serd requerido no minimo 30%
(trinta por cento) em peso de reforcos de fibras de vidro picadas na composi¢do
destes.

e Inspegdo Visual conforme norma ASTM D-2563;

e  Durante a inspegdo visual serdo verificados se todos os acessérios internos e

externos as unidades estdo instalados e em perfeitas condi¢des para operagdo;
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e  Dureza Barcol conforme norma ASTM D-2583 e recomendacdes especificas

da CONTRATADA da resing;

e  Controle dimensional: Que consistird na verificagdo das principais dimensées
e da localiza¢gdo dos acessérios internos e externos. Esta deverd ater-se
principalmente & verificacdo de conformidade para didmetros, espessuras,
comprimentos, alturas, locacdo de bocais e demais componentes conforme

processo construtivo;

e Testes desejdveis para demonstrar a eficacia e durabilidade do sistema de
pintura proposto para as superficies dos equipamentos: Medi¢do de espessura da

pelicula Umida e Teste de Aderéncia;

e Deverdo ser asseguradas a CONTRATANTE as condicoes de
acompanhamento durante as etapas de pré-fabricagdo das unidades e instalagdo
hidrdulica de campo, assim como a verificagdo dos procedimentos do Sistema de

Qualidade;

e Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ter

acompanhamento durante a execugdo dos Testes de Controle de Qualidade, sem

onus para a CONTRATANTE;

° Testes de estabilidade e resisténcia de todas as escadas, passarelas,

guarda-corpos e quaisquer outras vias de mobilidade e seguranga;

° Deverd ser apresentado & CONTRATANTE relatério com os resultados de
todos os testes executados antes, durante e apés a fabricagdo.

A Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE serd submetida aos controles de
qualidade e inspecdo de fdbrica, necessdrios & garantia de seu perfeito
desempenho. Os materiais e procedimentos construtivos empregados naestagdo
deverdo obedecer as normas pertinentes e vir acompanhados dos respectivos
certificados.

Os ensaios e exames de rotina devem ocorrer conforme previsGo em normas
técnicas correlatas (ABNT, ASTM, ANSI, ASME e outras), como:

a) Exame de documentagdo técnica (certificados, andlises quimicas e outros

quando solicitados) dos materiais aplicados na fabricagdo;
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b) Ensaios destrutivos e ndo destrutivel quando aplicavel;

c) Verificagdo dimensional dos componentes e dos conjuntos;

d) Verificagdo de funcionamento dos equipamentos mecdnicos auxiliares;

e) Verificagdo de funcionamento do conjunto;

f)  Verificacdo de estanqueidade;

g) Verificacdo de funcionamento dos circuitos elétricos de comando e
protecdo em conjunto com o funcionamento da parte mecdnica;

h) Verifica¢do da pintura e de outros tipos de protecdo;

i) O plano de inspegcdo e testes deve ser aprovado pela CONTRATANTE
durante a aprovacdo dos projetos.

A CONTRATADA estard autorizada a entregar o material solicitado,
somente apds a emissdo do laudo de aprovacdo pela unidade de controle de
qualidade e/ou preposto da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd solicitar oficialmente “Termo de Recebimento dos
Equipamentos”, que sé serd emitido apds a aprovagdo dos seguintes documentos:
®  Projeto da ETE e manuais de operagdo e manutencdo da unidade;

° Laudo de Aprovacdo do equipamento em fdbrica pela unidade de controle
de qualidade;
e  “As Built” do projeto da ETE, se for o caso;

e Termo de Recebimento apds o fornecimento, montagem das instalacdes

hidrdulicas e testes iniciais e inicio de operagdo.

5.5 LOGISTICA
5.5.1 MONTAGEM E INSTALACAO

Apds inspegdo do controle de qualidade da CONTRATANTE nas unidades
a serem instaladas, com aprovacdo, as mesmas deverdo ser montadas e
instaladas. As bases de fundagdo para as unidades ficardo a cargo da
CONTRATANTE, conforme projeto bdsico e estrutural a ser fornecido pela
CONTRATADA, inclusive estudos geotécnicos como sondagem, planialtimétrico,

topografia ou outros que forem necessdrios para o dimensionamento.



COPANOR

Todos os materiais e servigos para a montagem, instalagdo e interligac¢des

da ETE pré-fabricada ao sistema ficardo a cargo da CONTRATADA, assim como
a disponibilidade de gerador de energia para execu¢do dos servigos, se
necessdrio.

Fica a cargo da CONTRATADA realizar visita preliminar ao local de
instalagdo e montagem da ETE para avaliagdo das condicdes de acesso bem como
da drea de maneira geral, para que analise e decida pelos equipamentos e
mdquinas adequados & realizagdo dos servicos e solicite a CONTRATADA
providéncias em relagdo d&s melhorias necessdrias ds condi¢des de acesso e
trdfego das unidades.

Deverd ser apresentado ao final da montagem e instalagcdo relatério que
evidencie o sucesso dos testes de estanqueidade realizados.

Caso no local de instalagdo ndo exista ponto de dgua disponivel, é
responsabilidade da CONTRATADA providenciar fonte de dgua, se necessdrio,
para a montagem e testes das unidades. Os servicos deverdo ser prestados em

dias de semana, em hordrio comercial entre as 08:00 da manha e as 18:00 horas

da tarde, de segunda-feira a sexta-feira.

5.6 AUTOMACAO E MEDICAO

Todos os painéis elétricos, equipamentos e instrumentos necessdrios ao pleno
funcionamento da ETE serdo fornecidos pela CONTRATADA e deverdo estar
garantidos contra quaisquer defeitos, devendo ser substituidos pela
CONTRATADA, sem quaisquer onus, quando identificado por qualquer parte, sendo
ou ndo notificado pela CONTRATANTE.

Ndo serd aceito material que ndo atenda fielmente das especificacdes
técnicas minimas descritas, exceto com configuracdes superiores submetidos a
comprovagdo.

Os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverdo estar
homologados pelas entidades competentes e deverdo obedecer as respectivas

normas quando cabiveis.
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Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser novos, de
primeiro uso.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser
acompanhados do Teste de Controle de Qualidade da CONTRATADA e/ou de
firma especializada no ramo, sem énus para a CONTRATANTE, por solicitagcdo ou
indicagdo desta.

O sistema da ETE fornecido pela CONTRATADA deverd atender aos
requisitos de monitoramento e controle de processos, desempenho, disponibilidade
e seguranca do sistema de automagdo, garantido as funcionalidades e requisitos
operacionais e de manutengdo.

De forma geral, deverd ser instalado painel de automagdo capaz de
automatizar o processo. Como referéncia da filosofia de comunicagdo e outros
atributos do painel deve ser considerado o projeto padrdo de painéis elétricos
para elevatérias de esgoto (P.406/2 - PDA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO COM
2 (1+1) CMB - COM TELEMETRIA / MEMORIAL DESCRITIVO / FOLHA DE DADOS
- PAINEL BT PDA EEE 2 (1+1) 220V) que estd disponivel no site da COPASA MG.

Deve ser apresentado @ CONTRATANTE a filosofia de automac¢do da ETE
para prévia aprovagdo, bem como, no minimo, os seguintes projetos:

. Lista de Entradas e Saidas
. Memorial Descritivo

. Fluxograma de Processo, contendo as indicagdes de automacdo

5.6.1 Diretrizes para o Desenvolvimento dos Projetos e Execugdo
A CONTRATADA deverd seguir as seguintes diretrizes para o

desenvolvimento dos projetos:

5.6.1.1 Controladores Légicos Programaveis — CLP e Interfaces Homem-
Maquina —=IHM
e  OsCLP’s, devem ser utilizados de forma a permitir as automagdes, coletas de

informagdes e comandos de campo dos equipamentos (motobombas, atuadores
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de vdlvulas, equipamentos de fterceiros, etc), instrumentacdo de processo e

analitica, além de interface com o sistema COPASIS e IHM;

° As IHM’s deverdo ser instaladas na porta dos painéis de automagdo, a fim
de proporcionar operacdo da dreq;

° A perda dessa comunica¢do ndo deve em hipétese alguma acarretar em

paralisagcdo qualquer processo do sistema de automagdo da ETE;

J No caso de algum problema de automacdo na ETE, deve ser permitida a

operagdo manual do sistema, quando necessdrio, em caso de contingéncia local.

5.6.1.3 Consideragoes Gerais

e Todos os softwares, programacdes, licengas, etc. utilizadas para automagdo
da ETE através de fornecimento direto ou de pacotes de terceiros devem ser
repassadas para as equipes da CONTRATANTE, sem qualquer tipo de trava ou
senha, sendo que todas as licencas devem ser perpétuas em nome da

CONTRATANTE;

e Todos os equipamentos eletroeletrénicos devem possuir tratamento
adequado para trabalharem em ambientes agressivos, considerando o local onde
serdo instalados, em conformidade com a norma IEC 60721-3-3, classe de
ambiente 3C2. Devem possuir sistema de aterramento apropriado e
independente, conforme caderno de detalhes da CONTRATANTE;

e Todos os IP’s para configuracdo dos elementos de automagéo incluindo CLP’s
e inversores de frequéncia serdo fornecidos pela CONTRATANTE, mediante a
apresentacdo prévia da CONTRATADA da relagdo de equipamentos da ETE.
3.1.2.

e  Fica facultado & CONTRATADA o fornecimento de licengas de software para
cada ETE ou o fornecimento de pelo menos dois notebooks com todas as licengas

para atualiza¢do de cédigo ou upgrade.

5.6.2 Requisitos de Fornecimento
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5.6.2.1 Instrumentagdo

Deve ser previsto, no minimo, o fornecimento dos seguintes instrumentos

independente da tecnologia de tratamento:

e Medidor de Vazdo de Entrada, deve possuir protocolo modbus;
e Medidor de Vazdo de Saida, deve possuir protocolo modbus;
e  Medidor de Nivel antes de sistema preliminar, grades ou correlatos;

¢  Medidor de Nivel em tanques ou pogos de sucgdio;

Para tecnologias aerdbias:
e  Medidor de Oxigénio dissolvido;

e  Medidor de Pressdo na linha de ar;

Para tecnologias anaerébias:

e Medidor de vazdo em linha de gds metano;

5.6.2.2 Telemetria

] Protocolos para Telemetria

v MQTT;

v’ OPCUA.

e Meios de Comunicagdio

v Telefonia Celular (Chip fornecido pela CONTRATANTE);

v Na auséncia de sinal de telefonia no local de implantagdo da ETE pode ser
solicitado comunicagdo através de rddio para ponto onde haja cobertura de

telefonia.

5.6.2.3 Hardware do Sistema de Automagdo

Todos os equipamentos, controladores légicos programdveis, inversores de
frequéncia, instrumentos e demais elementos pertinentes devem possuir conformal
coating, adequado a instalagdo no ambiente da ETE, aplicado as placas

eletrénicas dos mesmos, processo denominado tropicalizagdo.
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5.6.2.4 Softwares dos sistemas

Todos os softwares e aplicacdes desenvolvidas para o sistema de
automagdo, inclusive os relativos a possiveis pacotes (sopradores, preparadores,
etc.), devem ser fornecidos sem restrico de uso ou modificagdes e possuir licengas
perpétuas em nome da CONTRATANTE, independente da caracteristica do
software.

Todos os softwares devem ser fornecidos em sua Gltima versdo lancada pelo
CONTRATADA, sendo também aquisitado quando o CONTRATADA possuir,
suporte incluindo upgrades. Todos os softwares antes do fornecimento devem
ser apresentados a CONTRATANTE, para validagdo e aprovagdo de

fornecimento. Os CONTRATADAs de todos os softwares devem possuir, no minimo,

representagcdo no Brasil e suporte em lingua portuguesa.

5.6.3 Regras Operacionais

As regras operacionais que servirdo de subsidio para desenvolvimento da
programac¢do das légicas de intertravamento e automatismo dos CLP’s,
programacdo e desenvolvimento das telas da IHM’s e demais elementos de

automagdo deverdo ser alinhadas com a equipe operacional, de eletromecanica

e automagdo da CONTRATANTE.

5.6.4 Treinamentos

A CONTRATADA deverd prover treinamentos para a CONTRATANTE,
sendo realizados treinamentos tedricos e prdticos. Os treinamentos deverdo
abranger os itens do fornecimento de modo a tornar as equipes de operagdo e
manutengdo da CONTRATANTE capacitadas e autossuficientes para acompanhar
o desenvolvimento do projeto, operar, dar manutengdo e realizar as futuras
expansdes do sistema. Os treinamentos deverdo ser ministrados para turmas de,
no minimo, 10 pessoas, contemplando pelo menos 2 (dois) tipos de treinamento:

de operagdio e manutengdo.
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5.6.5 Garantia dos equipamentos de automagdo e medigdo

O prazo de garantia para os equipamentos de automagdo e medi¢do serd,

no minimo, 02 (dois) anos contados a partir do final da pré-operagdo assistida.

5.7 TESTES

A CONTRATADA deverd realizar testes de estanqueidade, hidrdulicos,
elétricos e de transmissdo de dados que garantam as condi¢des minimas de
operagdo da unidade, através de equipamentos e estrutura proépria,

acompanhados por profissional indicado pela CONTRATANTE.

5.8 START-UP E COMISSIONAMENTO

A fase de comissionamento envolverd todos os testes dos equipamentos e
instalagdes implantadas. Deverd ser desempenhada por profissionais técnicos
capacitados e habilitados pela CONTRATADA e com o acompanhamento da
CONTRATANTE, garantindo desta forma que o sistema projetado seja testado,
operado e mantido conforme as necessidades atribuidas pela CONTRATANTE.

O prazo mdximo para fabricagdo, controle tecnolégico, fornecimento,

instalacdo, testes de estanqueidade, start-up e comissionamento é de 120 dias.

5.9 TREINAMENTO

A CONTRATADA deverd realizar treinamento de equipe de até 05 pessoas
em cada unidade implantada, presencial, através de profissional qualificado,
contemplando todas as manutengdes, operagdes e atividades a serem realizadas
pelos operadores da unidade, bem como o treinamento em funcgdo, presencial, de
operadores, encarregados e técnicos da CONTRATANTE, ao longo de 05 dias em
periodo integral para cada unidade fornecida.

Além disso, a CONTRATADA deverd fornecer video interativo que

demonstre todo o processo de funcionamento e operac¢do da unidade.
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5.10 PRE-OPERACAO ASSISTIDA

A CONTRATADA deverd, através de equipe fixa ou volante, promover a
pré-operagdo assistida das unidades de tratamento ao longo de 150 dias, que
garanta a limpeza, manutengdo, afericdo, medi¢do, acompanhamento e eficiéncia
do sistema de tratamento proposto, bem como emitir, mensalmente, relatérios
técnicos que comprovem a eficiéncia do sistema adotado ao longo da pré-
operagdo assistida.

A pré-operacdo assistida deverd garantir que as operagdes de limpeza e
manuten¢do de unidade, transmissdo de dados e alcance de eficiéncia sejam
atingidas, apresentando mensalmente laudo técnico que ateste pela plena

operagdo do sistema proposto.

5.11 TURN KEY E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O regime de fornecimento serd na modalidade Turn Key, que obriga a
CONTRATADA a entregar o sistema de tratamento em funcionamento. A
CONTRATADA deverd realizar ao longo de 10 dias a operacdo inicial das
unidades, cumprindo plano de amostragem e promovendo treinamento em tarefa
de equipe de até 05 indicados pela CONTRATANTE, além de encaminhar video
interativo que explique as etapas de tratamento e data- book com toda a
documentagdo solicitada nesta especificagdo bdsica.

Compridos estes termos, as unidades de tratamento serdo dadas como

recebidas através da emissdo e assinatura de “termo de recebimento de obra”.

5.12 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
5.12.1 MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

O memorial descritivo e justificativo do projeto contemplard «
caracterizagdo da localidade e do sistema contribuinte, bem como a defini¢do dos
elementos para o projeto (drea, populagdo, alcance, critérios e pardmetros
utilizados, efc.). Abrangerd ainda a apresentag¢do da concepgdo da unidade de

tratamento proposta, com indicagdo das caracteristicas das unidades projetadas,
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etapas de implantagdo, descricdo das particularidades do projeto e uma sintese

do sistema projetado.

A meméria técnica do projeto deverd conter, além das descricées da
estacdo de tratamento, as justificativas relativas & sua concepg¢do e as memérias
de dimensionamento das diversas unidades componentes da ETE, com
apresentacdo das planilhas de cdlculo (constituidas dos dados de entrada,
sequéncia de cdlculo com formuldrio utilizado e resultados finais obtidos),
acompanhadas dos esquemas grdaficos, eventualmente requeridos, bem como dos
estudos especiais desenvolvidos.

Deverd apresentar ainda, o balango de massa da estacdo de tratamento
e os estudos econémicos elaborados para o cotejo das alternativas de projeto,
sempre que houver dividas entre mais de uma solugdo tecnicamente possivel,
envolvendo: a sele¢cdio de materiais e didmetros das tubulagdes, a escolha do tipo
de conjuntos elevatérios, o tempo de funcionamento de unidades/sistemas, etc.,

entre outros.

5.12.2 DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PROJETO

O projeto deverd ser desenvolvimento usando a metodologia BIM, exceto os
projetos e detalhamentos de automacgdo e elétrica, que poderdo ser apresentados
em 2D, com fornecimento do modelo digital 3D da estagdo de tratamento a ser
implantada. Os desenhos deverdo ser gerados em programas especificos do BIM,
a partir do modelo digital, de acordo com o conjunto de normas técnicas e as
especificagdes da CONTRATANTE.

Os desenhos serdo apresentados, de forma clara e objetiva, contemplando
todos os detalhamentos requeridos para perfeita compreensdo e execu¢do das
obras, com registro em notas de quaisquer recomendagdes especiais relativas ao
projeto.

As escalas deverdo ser determinadas, caso a caso, em fungdo do porte e
caracteristicas da unidade projetada, tal que permita a clara visualiza¢do do

objeto detalhado, dentro de um enfoque de otimizag¢do do uso do formato padrdo
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e seguindo as seguintes diretrizes bdsicas:

e  Os desenhos gerais de implantagcdo de determinada unidade ou conjunto
delas, envolvendo locacdo, urbanizagdo, terraplenagem, interligagdes e arranijo
de tubulagdes, entre outros, deverdo ser editados na escala que melhor permitir a
ocupacdo de todo o formato com visualiza¢do de toda(s) a(s) unidade(s), sendo
usuais as escalas de 1:500, 1:250 e 1:200;

e  AsETE's deverdo ser desenhadas nas escalas de 1:100, 1:75 e 1:50, também
escolhida de forma a permitir a melhor ocupagdo do formato com visualiza¢do de
toda a unidade, a serem complementados por detalhamentos complementares em

escala maior;
e  Nos detalhamentos das ETEs, objetivando um melhor esclarecimento de partes
especificas e pontuais das unidades, deverdo ser utilizadas as escalas usuais de
1:20 e 1:25;
e Pequenas unidades poderdo ser desenhadas nas escalas de 1:25 e 1:20,

quando todo o projeto (plantas, cortes, detalhes e LM) ocuparem o mesmo formato;

e Asescalas 1:10 ou 1:5 somente deverdo ser utilizadas para detalhamentos
parciais de elementos do projeto, a exemplo de detalhes de fixa¢do de

esquadrias, montagem de pe¢as metdlicas, entre outras;

e  Os desenhos de diagramas, isométricos e de detalhamentos de redes ndo
necessariamente deverdo ter escalas definidas, sendo ajustados & condico de
clara visualizagdo do objeto pretendido e utilizagdo racional do formato.

Os desenhos de implantagdo de unidades deverdo apresentar todos os
elementos significativos levantados em campo, além da indicagdo do norte
verdadeiro, localizacdo e caracteristicas dos marcos de coordenadas e RNs
georreferenciados implantados.

Os desenhos de detalhamento de unidades deverdo apresentar as plantas,
cortes e detalhes requeridos para a plena caracterizagdo de cada unidade
projetada, com a respectiva relagdo de material (tubulag¢des, vdlvulas, conexdes,
etc.). Deverdo conter ainda a perfeita identificagdo dos equipamentos requeridos

no projeto, em termos de caracteristicas e forma de instalagdo, a exemplo de:
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conjuntos motobomba, equipamentos para tratamento de dgua e/ou tratamento

de esgoto, equipamentos de movimenta¢do de carga (talhas manuais ou elétricas,
pontes rolantes, etc.). Deverd ser apresentado desenho contendo o fluxograma de
processo e o perfil hidrdulico, com cotas topogrdaficas.

Para os desenhos de projetos elétricos deverd ser observada a seguinte

linha:

e  Os desenhos relativos as instalagdes de distribuicdo de energia em dreas
e/ou edificagdes deverdo acompanhar a selegéio de escalas indicadas para os

respectivos projetos bdsicos;

e Os desenhos relativos aos diagramas de forca e comando deverdo ser
apresentados sem escalas em tamanho tal que permitam sua clara visualizagdo

com utilizagdo racional do formato; e

e Os desenhos de detalhamento de unidades, a exemplo de padrdes de
entrada, subestagdes elétricas, etc., deverdo seguir a mesma diretriz de escalas
definidas para os projetos basicos.

Os desenhos de projetos estruturais (formas e armagdes) deverdo, sempre
que possivel, acompanhar a sele¢do de escalas previstas nos projetos bdsicos, e
serem apresentados preferencialmente na mesma escala; prevendo-se, entretanto,
a possibilidade eventual de que as armagdes sejam apresentadas em escalas
ampliadas de forma a permitir seu adequado detalhamento.

No desenvolvimento de desenhos de unidades de maior porte pode ser
considerada a utilizacdo de escalas menores para apresenta¢do geral da
unidade (em plantas e cortes), com detalhamento complementar, em escala
ampliada, de estruturas anexas, a exemplo de: caixas de aparelhos, dispositivos
internos de unidades, etc.

A apresentag¢do dos desenhos deverd seguir a sequéncia de ocorréncia das
unidades projetadas e estar de acordo com a légica do entendimento do mesmo,
ou seja, as plantas gerais de implantagdo das unidades, seguidas dos respectivos
detalhamentos, mostrados em plantas e cortes, e os detalhes complementares que

se fizerem necessdrios.
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Deverd ser apresentado, inicialmente, o desenho contendo a planta de

situagdo e de locagdo da ETE e o perfil hidrdulico que rege a altimetria do projeto.
Na sequéncia de montagem do volume, a apresentagdo das unidades deverd
estar disposta segundo o fluxo natural do efluente (exemplo: Tratamento
Preliminar, EEF, Reator, Filtro e Leito de Secagem).

Os projetos elétricos e estruturais deverdo ser apresentados seguindo a

mesma linha de raciocinio indicada para os projetos bdsicos.

5.12.3 ESPEDICIFCACOES TECNICAS E ORCAMENTO

A elaboracdo das Especificagcdes Técnicas deverd abranger a execugdo
das obras e servicos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos
requeridos, seguindo as normas técnicas e procedimentos estabelecidos pela
CONTRATANTE.

As Especificacdes Técnicas serdo compostas pelos seguintes itens:
especificacdes particulares, especificacdes técnicas gerais de materiais e servicos
e especificacdes técnicas para aquisicdo de equipamentos, tais como: conjuntos
motobomba, comportas, unidades de tratamento pré-fabricadas, valvulas e
equipamentos especiais, etc.; com utilizacdo, sempre que disponivel, das normas
técnicas da CONTRATANTE.

A elabora¢do dos orcamentos dos estudos e projetos contratados,
envolvendo a execucdo das obras e a aquisicdo dos materiais e equipamentos,
deverd ser feita em conformidade com a regulamentac¢do e procedimentos da
CONTRATANTE.

Os orcamentos deverdo ser separados por unidades do sistema projetado
e desenvolvidos com utilizagdo de software compativel e migrdvel para o Sistema
SAP, definido a critério da CONTRATANTE.

A apresentagcdo dos orcamentos deverd estar em consondncia com a
estrutura de elemento PEP exigida pelo SAP, tanto no que diz respeito a parcela
das obras e servigos, bem como para o fornecimento de materiais e equipamentos

a cargo da CONTRATANTE e do CONTRATADA. Deverdo ser consideradas, ainda,
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as obras e servicos que sdo objeto de rateio (canteiro de obra e sua manutengdo,

estradas de acesso, placas de obraq, etc.).

Os orcamentos dos estudos e projetos contratados serdo compostos pelos
seguintes itens: memoérias de quantitativos, planilhas de orcamento, composi¢coes
de precos unitdrios — CPU’s de servigos, curva ABC, regulamentagdes de orgamento
especificas, cotacdes de pregos de insumos e servigos. Estas Ultimas deverdo fazer
parte do Volume de Orgcamento, ndo devendo vir como um arquivo independente.
Quando pertinente, as cotagdes deverdo ser escaneadas e coladas dentro do
referido volume.

Os memoriais de cdlculo dos quantitativos das obras, por unidade, deverdo
ser completos e de fdcil entendimento / verificagéo.

Os pregos deverdo estar atualizados para o més da entrega do or¢camento,

seguindo a Base de Precos e Insumos disponibilizada pela CONTRATANTE.
Para os insumos e servicos ndo constantes da Base de Precos da CONTRATANTE,
deverdo ser elaboradas as composi¢cdes de custos especificas, com as respectivas
regulamentacdes; procedendo-se d montagem de um arquivo que deverd conter
as consultas de pregos processadas com indicacdo do objeto consultado, relagdo
dos fornecedores consultados (com nome, endereco, telefone, e-mail), indicagdo
de preco CIF ou FOB proposto, impostos incidentes, seguros, embalagens, carga e
descarga e data da consulta.

Para os insumos de maior representatividade financeira deverd ser
apresentada cépia de documento comprobatdério da coleta de pregos junto aos
fornecedores (minimo de trés, se houver) acompanhada das composi¢des de custo
e das respectivas especificagdes técnicas. Conforme j& mencionado, estes
documentos comprobatérios deverdo fazer parte do Volume de Orgamento,
devendo ser escaneados e colados no corpo do referido volume. A folha resumo
geral do or¢camento deverd conter, além dos custos unitdrios dos servigos, o valor
estimado para a aquisicio das dreas e edificagdes/benfeitorias nelas
constantes, necessdrios & implantacdo do empreendimento. Deverd conter,

ainda, a estimativa de precos para o prolongamento da rede de energia
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elétrica, eventualmente necessdrio para os locais das unidades a implantar e/ou

modificar, previstas no projeto.

5.12.4 DATA-BOOK
A CONTRATADA, no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias apds a conclusdo
das instalagdes de campo, deverd apresentar o data-book, baseado em seu

sistema de qualidade, onde deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

] Documentos de engenharia;

e Certificados de matérias primas e materiais empregados no processo de
fabricagdo;

e  Relatérios de inspecdo e controle dimensional de fabricagdo;

° Relatérios de ensaios e testes;

] Demais relatérios de controle de qualidade;

e  Especificagdo técnica;

e Andlises de eficiéncia em laboratério certificado referente ao periodo de
startup e comissionamento;

®  Manual de operagdio e manutengdo.

5.12.5 MANUAL DE INSTALACAO E MONTAGEM

Deverd contemplar as diretrizes e recomendag¢des para transporte,
icamento, estocagem e instalagdo da ETE pré-fabricada, de forma a garantir a
integridade e a perfeita condigdo de funcionamento de todas as unidades e
subunidades que a integram. Adicionalmente, deverdo ser fornecidos os roteiros

e procedimentos para:

. Os testes de estanqueidade aos liquidos, serem feitos em tanques,

tubulagdes, valvulas etc.;

° Os testes de estanqueidade aos gases, a serem feitos em separadores

trifdsicos, selos hidricos, tubulacgdes, vdlvulas etc.;

. Os testes iniciais com dgua de todas as unidades que integram a ETE pré-
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fabricada, tanto de forma individualizada quanto de forma conjunta e sequencial.

5.12.6 MANUAL DE OPERAGCAO E MANUTENCAO

Deverd contemplar as diretrizes e recomendagdes para a operagdo e
manutengdo da ETE pré-fabricada, de forma a garantir as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento de todas a unidades e subunidades que a integram, como também
a estabilidade do processo biolégico e o atendimento aos padrées de langcamento
para DBO, DQO, SST, sélidos sedimentdveis, nitrogénio amoniacal, éleos e
graxas, pH e temperatura.

Além das diretrizes e recomendacdes de cardter geral, o manual de
operagdo e manutengdo deverd abordar, necessariomente, o detalhamento dos
seguintes itens:

° Descrigcdo simplificada da ETE;

] Parametros utilizados no projeto;

] Procedimento de controle operacional, identificacdo de pontos de
amostragem, par@metros indicadores de desempenho, monitoramento laboratorial
de rotina e de eficiéncia;

° Procedimentos de operagdo e manutengdio preventiva, com descrigdio de
cada rotina e sua frequéncia. Atencdo especial para os procedimentos de
manutengdo preventiva de todos os componentes da ETE;

° Rotina de operag¢do e manutengdo das subunidades, com identificagdo dos
problemas operacionais mais frequentes e procedimentos a adotar em cada
caso. Atencdo especial deverd ser dispensada as questdes relacionadas ao

descarte de lodo excedente, escuma e coleta e queima de gases.
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6. PRAZOS E CRITERIOS DE MEDICAO

- PRAZO | PERCENTUAL
ETAPAS DE MEDICAO ) .
MAXIMO | DE MEDICAO
Na conclusdo da aprovagdo e recebimento dos
30 dias 05%
projetos;
Na conclusdo da fabricagdo e apresentagdo de
90 dias 40%
relatério de inspegdo;
No transporte, conclusdo da montagem, instalacdo,
interligag¢do, emissdo de “termo de recebimento 40 dias 15%
definitivo  dos equipamentos”;
Na conclusGo dos testes de estanqueidade e
caracterizagdo das unidades conforme 05 dias 05%
diretrizes da CONTRATANTE;
Start up, comissionamento e entrega da
05 dias 20%
documentagdo final e data-book;
Pré-operagdo assistida e comprovagdo de
150 dias 15%
eficiéncia;
a. Da aprovagdo e recebimento dos projetos

Os projetos deverdo ser apresentados em até 30 dias da emissGo da ordem
de servico, e serdo avaliados e aprovados por equipe indicada pela
CONTRATANTE no prazo de 30 dias da entrega pela CONTRATADA.

Eventuais ajustes ao projeto que porventura venham a surgir ao longo do
contrato que comprovadamente sejam corretivos para situagdes que prejudiquem

o atingimento de condicionantes e os resultados de eficiéncia necessdrios, sendo
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benéficos ao funcionamento dos sistemas ou implicando em considerdvel redugdo

de OPEX, deverdo ser realizados.
b. Da fabricagdo e apresentagdo de relatério de inspe¢Go

As unidades deverdo ser fabricadas em até 90 dias corridos da aprovagdo
do projeto. Concluida a fabricagdo das unidades, a CONTRATADA deverd
apresentar registro fotogrdfico e relatério de inspegdo em laboratério
credenciado, préprio ou de terceiros, que atestem pela comprovada seguranca
estrutural das unidades, subunidades e componentes utilizados.

c. Do transporte

O transporte deverd ser realizado em até 10 dias Uteis da emissdo da
ordem de transporte, e feito de acordo com as normas de transito e seguranga na
movimentacdo de equipamentos, bem como deverd ser fornecida pela
CONTRATADA toda e qualquer documentag¢do necessdria para regularizagdo
da logistica, ficando a cargo da mesma quaisquer onus gerados pelo
negligenciamento & obtengdo de licengas, autorizacdes e liberagdes de cunho
municipal, estadual ou federal, junto aos 6rgdos competentes, bem como danos
causados aos equipamentos durante o transporte.

Os custos com veiculos para transporte e icamento ficam a cargo da
CONTRATADA. O recebimento das unidades em drea indicada pela
CONTRATANTE deverd ser realizado durante o hordrio comercial, de segunda-
feira a sexta-feira entre as 08:00 e 18:00 horas.

d. Da montagem, instalagdo e interligag¢do

A montagem, instalagdo e interligagdo deverdo ser feitas em até 30 dias
do transporte, e deverdo ocorrer em hordrio comercial, de segunda-feira a sexta-
feira entre as 08:00 e 18:00 horas, acompanhada por equipe da CONTRATANTE,
que ndo se responsabilizard por falhas ou problemas ocorridos fora do hordrio e
dias previstos. Custos com o fornecimento de grupo-gerador para servicos de
qualquer natureza ficardo a cargo da CONTRATADA.

e. Dos testes de estanqueidade e caracterizagdo

A CONTRATADA terd até 05 dias uUteis para realizagdo de testes de
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estanqueidade e caracterizagdo das unidades, que poderdo vir caracterizadas

de fdbrica, cabendo & CONTRATADA providenciar o reparo de quaisquer danos
provocados durante o transporte. Fica a CONTRATADA obrigada a reparar e
refazer a caracterizagdo das unidades por até 05 anos do fornecimento, por
danos causados por intfempéries ou agdo do tempo. Custos com o fornecimento de
caminhdo-pipa para servicos de qualquer natureza ficardo a cargo da
CONTRATADA.
f. Do start up, comissionamento e data-book

A CONTRATADA deverd realizar ao longo de 10 dias a operagdo inicial
das unidades, cumprindo plano de amostragem e promovendo treinamento em
tarefa de equipe de até 05 indicados pela CONTRATANTE, além de encaminhar
video interativo que explique as etapas de tratamento e data-book com toda a
documentagdo solicitada nesta especificagdo bdsica.
g. Das andlises de eficiéncia

A CONTRATADA deverd apresentar ao longo de 90 dias seguidos relatério
que evidencie o cumprimento do plano de amostragem e o atingimento das metas
de eficiéncia, custeados pela prépria CONTRATADA. Em caso do ndo atingimento
as metas por falhas intrinsecas ao sistema de tratamento proposto, a contagem
do prazo serd reiniciada, sendo remunerada em 05% do valor da unidade a
cada més desde que comprovada a eficiéncia do sistema de tratamento, até o
terceiro més.
h. Da pré-operagdo assistida

A CONTRATADA deverd, através de equipe fixa ou volante, promover a
pré-operagdo assistida das unidades de tratamento ao longo de 150 dias, que
garanta a limpeza, manutencdo, aferigéo, medi¢cdo, acompanhamento e eficiéncia
do sistema de tratamento proposto, sendo remunerada em 03% do valor da
unidade a cada més desde que comprovada a eficiéncia do sistema de
tratamento, até o quinto més. Relatérios mensais deverdo ser emitidos pela

CONTRATADA que atestem a eficiéncia do sistema adotado.
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7. CONDICOES GERAIS

a. Sopradores, caso necessdrios, deverdo ser dotados de inversores de
frequéncia, com sistema automatizado a partir da concentragdo do oxigénio
dissolvido. O sensor de OD ligado ao sistema supervisério deverd ser capaz de
promover ajustes do OD a partir de inversor e acionamento direto dos sopradores,
mediante definicdo das varidveis de concentra¢do a serem atendidas.

b. Em caso de utiliza¢do de equipamentos que requerem um controle maior de
vazdo, como bombas de recirculagdo ou sopradores, inversores de frequéncia

deverdo ser previstos.

c. Preferencialmente ndo deverdo ser previstos aeradores do tipo
“spiderjet”.
d. Os equipamentos, comportas, tubulagdes, tanques, tampas, fechamentos,

parafusos e todos os dispositivos deverdo ser fabricados em material que resista
a exposicdo solar, corrosdo pelo efluente ou qualquer intempérie local que possa
infligir dano ou ressecamento ao dispositivo, ocasionando a sua quebra. Em todos
os casos o material indicado pela CONTRATADA deverd ser aprovado pela
CONTRATANTE.

e. Os equipamentos, comportas, tubulacdes, tanques e todos os dispositivos
deverdo ser dotados de pintura ou outro tipo de prote¢do contra a exposi¢do ao
sol ou ag¢do de intempérie no local.

f. As vdlvulas deverdo ser especificadas de acordo com o uso (on-off,
controle). Preferencialmente deverd ser adotada vdlvula de gaveta com cunha de
borracha, para eventual acionamento automdtico de vdlvulas, com atuadores
automatizados. A necessidade de automagdo deverd ser submetida a apreciacgdo
e aprovagdo da CONTRATANTE, assim como as especifica¢des e a qualidade dos
equipamentos que deverdo ser adotados no projeto.

g. Deverdo ser utilizadas preferencialmente vdlvulas flangeadas, e ndo do
tipo “wafer”, de modo a facilitar a montagem e manutengdo.

h. As tubulagdes hidrdulicas que funcionam por gravidade e por recalque

pressurizado deverdo ser fabricadas em material que suporte as condi¢Ses
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climdticas da regido e intempéries.

i As instalacgdes elétricas dentro de edificacdes deverdo ser aparentes.
i Todos os tanques ou quaisquer unidades que necessitem de acesso de
operadores com diferenca de nivel em relag¢do ao solo superior a 1,20m deverdo
possuir sistema de guarda-corpo e passarela, assim como tanques enterrados
abertos, atendendo das normas brasileiras de seguranca. Os guarda-corpos
deverdo ser em fibra de vidro, ou outro material que comprovadamente resista a
agressividade do meio, cargas permanentes e acidentais.

k. Equipamentos que emitam ruidos deverdo possuir recurso para adequd-los
aos limites exigidos pela norma pertinente e, em conformidade com o zoneamento
municipal.

l. Todas as instalagdes de utilidades devem ser construidas de maneira a
permitirem manobras que isolem partes das instalagdes para execugdo de
manutengées mantendo-se o mdaximo possivel de equipamentos de processo em
operacdo (exemplo: linhas elétricas de alimentacdo de forca, redes de ar
comprimido, redes de dgua de processo, linhas de redes de automagdo industrial
etc.);

m. Todos os equipamentos indispensdveis ao processo devem ser
dimensionados de maneira fracionada e com reservas instalados com reservas
instalados ou, em caso de impossibilidade executiva, ndo instalados.

n. Todos os painéis elétricos devem ser projetados e instalados de maneira a
ficarem acima de cotas de histérico de inundagdes, e em locais onde os gases,
umidade, variagdo de temperatura tenham a menor influéncia possivel sobre eles;
o. Todas as linhas elétricas devem ser instaladas de maneira aparente e acima
do solo, exceto nos casos onde comprovadamente sejam tecnicamente e
economicamente invidveis e aprovadas pela CONTRATANTE;

P. Todas as tubulagdes das instalagdes de utilidades e processos devem ser
instaladas de maneira aparente e adequadamente suportadas de maneira a
permitirem o fdcil diagnéstico de problemas e/ou manutencdes preventivas e

corretivas e alteragdes necessdrias. Especial aten¢do deve ser dada aos barriletes
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cujos apoios dos tubos e conexdes ndo podem usar os equipamentos para apoio e

permitir a substituicdo de vdlvulas, bombas compressores, sopradores e efc. sem
que seja necessdria ancoragem proviséria ou necessidade de desmontagem de
vdrias conexdes, exceto nos casos onde comprovadamente sejam tecnicamente e
economicamente invidveis e aprovadas pela CONTRATANTE;

g- Todas as instalagdes de utilidades devem ser identificadas por meio de
pintura e/ou etiquetas confeccionadas com materiais indeléveis de acordo com
norma e de acordo com sua fungdo no processo.

r. Todas as unidades do processo devem ter sistema de esgotamento e
drenagem dos tanques de forma a ndo exigir processos improvisados e acesso
adequado & operagdo e manutengdo.

s. Todos os motores elétricos, bombas, aspersores, difusores, grades, roscas
transportadoras, agitadores, dosadores e outros devem ter acesso adequado por
escada e/ou pérticos para possibilitar a manutengéo.

t. SPDA e todo tipo de protecdo das unidades de tratamento, seus
componentes, bombas e painéis de acionamento e controle, bem como os préprios

componentes e equipamentos e o que for necessdrio ao seu funcionamento, sdo

responsabilidade da CONTRATADA.

8. GARANTIA
O prazo de garantia serd, no minimo, 10 (dez) anos e a expectativa de
vida 0til de, no minimo, 20 (vinte) anos, contados a partir da disponibilizacdo em

obra da Estagdo de Tratamento de Esgotos.

9. CRITERIOS DE HABILITACAO
CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa
juridica de direito privado ou por érgdo da Administra¢do Direta ou Indireta da
Unido, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municipios, em nome da LICITANTE,

comprovando ter a mesma executado obras e servicos da mesma natureza dos
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aqui licitados, abaixo mencionados.

A exigéncia de atestagdo técnica visa comprovar a qualificagdo técnica e
operacional das LICITANTES, sendo, portanto, requisito para a necessdria
comprovacgdo da capacidade para executar o objeto da licitagdo. Assim sendo, o
atestado referente d comprovagdo técnica e operacional das empresas pode
exigir quantitativos minimos ou prazos mdximos, nos termos da Lei n°
13.303/2016 e suas alteragdes e do Regulamento de Contrata¢des da
CONTRATANTE (1).

A comprovagdo deverd ser feita através dos seguintes documentos:

a. Fornecimento de pelo menos O1 estagdo de tratamento de esgoto de, no
minimo 4,67 L/s', utilizando o mesmo sistema de tratamento proposto,
comprovados através de Atestado técnico emitido por empresa publica ou
privada prestadora de servicos de saneamento, j&d com a remogdo de nitrogénio

amoniacal e fésforo evidenciada, além dos demais parémetros citados nesta

especificacdo bdsica.

10. MULTAS E SANCOES

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das obrigacdes
assumidas, bem como deixe de cumprir os prazos, parciais ou total, para execucdo
dos servicos estabelecidos no Contrato e nos seus anexos, ficard sujeita ds

seguintes sancoes:

1 (1) NOTA EXPLICATIVA: A exigéncia visa comprovar a qualifica¢do técnico-operacional que é requisito referente
& capacidade operativa da empresa licitante para executar o objeto da licitagdo. Logo, o atestado referente &
comprovagdo técnico-operacional da empresa pode exigir quantitativos minimos ou prazos méximos, desde que a
exigéncia seja compativel com o objeto da licitagéio, nos termos da Lei no 13.303/16 e do Regulamento de
Contratagdes da COPASA MG. O estabelecimento de limites minimos visa garantir que a empresa licitante tenha
a expertise para realizar gestdes simultdneas de fiscalizagéio de empreendimentos.

Considerando, pois, a amplitude e o contexto da execugdio do objeto, é razodvel a exigéncia de apresentagdio de
atestados de capacidade técnica ESTAGOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VAZAO DE PELO MENOS 4,67 L/s
(que correspondem a, no méximo, 50% da maior estagdo a ser fornecida), o que configura legitima cautela por
parte da Administragdo para se precaver de ameagas e sobressaltos na execugdo contratual, notadamente no que

tange ao inadimplemento das obriga¢des pactuadas.
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a. Adverténcia escrita - comunicag¢do formal de desacordo quanto & conduta

da CONTRATADA, sobre o descumprimento do Contrato e outras obrigagdes
assumidas, e a determinag¢do da adog¢do das necessdrias
b.  Multa, nas seguintes situagdes, sem a isso se restringir:
. Pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de até 3 (trés) dias Oteis, multa correspondente a 5% do
valor do Contrato;
. No caso de inexecuc¢do parcial, incidird multa na razdo de 10% (dez por
cento), sobre a parcela ndo executada;
. No caso de inexecugdo total, incidird multa na razdo de 20% (vinte por
cento), sobre o valor total do Contrato;
. Nos demais casos de atraso, incidird multa na razdo de 5% (cinco por cento)
sobre a parcela ndo executada no prazo pactuado.
. Suspensdo do direito de licitar e contratar com a COPASA MG, por prazo a
ser fixado por sua Diretoriq, limitado ao prazo méaximo de 2 (dois) anos. O ndo
pagamento da (s) multa (s) aplicada (s) importard na tomada de medidas judiciais
cabiveis e na aplicagdo da san¢do de suspensdo do direito de participar de
licitagcdo e impedimento de contratar com a COPASA MG, por até 2 (dois) anos.
c. Abertura de Processo Administrativo Punitivo — PAP: No caso de
inadimplemento das condi¢des estabelecidas no Contrato ou no caso de baixa
performance persistente da CONTRATADA, gerando prejuizos financeiros ou
danos a imagem da CONTRATANTE poderd ser instaurado PAP para apuragdo
da extensdo dos prejuizos e para aplicacdo de sangdes. Sancdo por
descumprimento de requisitos da seguranca e sadde do trabalho: A CONTRATADA
deverd proceder conforme o Protocolo e seguranca do trabalho pelas empresas
contratadas — PRT-CSMG-2021 001/0, que segue anexado a este Termo de
Referéncia.

Se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer normas de seguranga do
trabalho vigentes, necessdrias & execugdo do objeto do Contrato, a mesma ficard

sujeita as seguintes sangdes: a) b) ¢) d):
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qa) Adverténcia — comunica¢do formal de desacordo quanto & conduta da

CONTRATADA sobre o descumprimento das Normas, e determinagdo da adogdio
das necessdrias medidas de corregdo;
b) Multas:
b.1) Na segunda ocorréncia, incidird multa, por evento, na razdo de 0,10%
(dez centésimos por cento) do valor contratual;
b.2) A partir da terceira ocorréncia incidird multa, por evento, na razdo de
0,20% (vinte centésimos por cento) do valor contratual a cada evento;
b.3) Em caso de acidente, cuja causa seja o ndo cumprimento das normas de
seguranga do trabalho, serd aplicada multa, por evento, de 0,50% (meio por
cento) do valor contratual;
c) A partir da terceira ocorréncia, a CONTRATANTE poderd rescindir o
Contrato e aplicar a suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos;
d) Além das demais legislagdes vigentes, afetas a Seguranca e Sadde do
Trabalho, a Contratada deverd observar o disposto no "Protocolo Operacional -
Sadde e Seguranga do Trabalho pelas empresas contratadas — PRT-CSMG-2021
001/0".

As sangdes administrativas observardo as regras previstas no Regulamento

de Contratagdes da CONTRATANTE, Anexo 3.

11. VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia contratual serd de 20 (vinte) meses, a contar a
assinatura da Ordem de Servigo Inicial, prorrogdvel para até 60 (sessenta) meses.
Fica facultado a CONTRATANTE a emissdo de Ordens de Servigo parciais ou uma
Unica Ordem de Servigo contemplando todo o objeto do contrato. Quando emitidas
Ordens de Servigo individuais, os prazos e critérios de medigdo descritos no item
“PRAZOS E CRITERIOS DE MEDICAQ” passaréo a contar individualmente e cada

O.S possuird seu préprio cronograma.
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12. CONSIDERACOES FINAIS
Fica facultada aos licitantes a realizagdo de visitas técnicas nos locais onde

serdo instaladas as Unidades para avaliacdo de questdes relativas a Engenharia.

Marlon Fernandes Ramos
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DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE # 2,5L/S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE
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I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 2,5 L/S. POR SE TRATAR DE
ESGOTO PROVEN ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA POSSIi VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)

PG 3/ 36




REGULAVENTACAQ' ESPECI FI CACAO
DO OgéAI\/ENTO A

COPANOR
Cbodi go : 85062995 UN : GB
Descri Ga0 : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

Regul anment acdo / Especificacgao

DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE # 5,0L/S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE
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I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 5,0 L/S. POR SE TRATAR DE
ESGOTO PROVEN ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA POSSIi VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)
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DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE ETE # 7,5L/S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE
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I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 7,5 L/'S. POR SE TRATAR DE
ESGOTO PROVEN ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA POSSIi VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)
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DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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Regul anment acdo / Especificacgao

20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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REGULAVENTACAQ' ESPECI FI CACAO
DO OgéAI\/ENTO A

COPANOR
Cbodi go : 85062998 UN : GB
Descri G80 : FORNEC MENTO E | NSTALAGAO DE ETE 10L/S

Regul anment acdo / Especificacgao

DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE # 10,0L/ S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE
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REGULAVENTACAQ' ESPECI FI CACAO
DO OgéAI\/ENTO A

COPANOR
Cbodi go : 85062998 UN : GB
Descri G80 : FORNEC MENTO E | NSTALAGAO DE ETE 10L/S

Regul anment acdo / Especificacgao

I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 10,0 L/S. POR SE TRATAR
DE ESGOTO PROVENI ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA PCSSI VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)
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DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE # 12,5L/S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE
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I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 12,5 L/S. POR SE TRATAR
DE ESGOTO PROVENI ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA PCSSI VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)
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DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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DESCRI GAO : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE # 15,0L/S
REGULAMVENTAGAO / ESPECI FI CACAO

COVMPREENDE A ELABORAGAO DO PROJETO, FABRI CACAQ, | NSPECAO, LOdJ STI CA,
MONTAGEM | NSTALAGCAO, AUTOMACAO E MEDI CAO, TESTES, STARTUP, TREI NAMENTO,
PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E RECEBI MENTO DA ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DOVESTI CO DO Tl PO COMPACTA E MODULAR NA MODALI DADE TURN- KEY, EM

ATENDI MENTO AO QUE PRECONI ZA A DN COPAM CERH N° 08/ 22.

AS UNI DADES QUE COVPCEM O SI STEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DEVERAO SER
CONSTRUI DAS EM COMPGSI TO DE PRFV - PLASTI CO REFORCADO COM FI BRAS DE

VI DRO DE FI LAVENT W NDI NG QU FI LAVENTO CONTi NUO E HAND LAY-UP, QU

LAM NACAO MANUAL, MATERI AL DE ALTO DESEMPENHO MECANI CO E DE COVPROVADA
RESI STENCI A QUi M CA A CORRCSAO, TANTO A ACAO DO ESGOTO EM TRATANMENTO,
EVENTUALMENTE CONTENDO AGENTES QUI M CAMENTE AGRESSI VOS, QUANTO TAMVBEM
ACS ACI DOS FORMADOS PELAS REAGCES QUi M CAS E AOS GASES RESULTANTES DA

DI GESTAO Bl OQUI M CA, ALEM DE OTI MA RESI STENCI A A ACAO DE | NTEMPERI ES DO
AMBI ENTE, EM PARTI CULAR A UM DADE E OS RAI OS SOLARES.

AS SEGUI NTES ESPECI FI CACOES DE PI NTURA E PROTECAO DEVERAO SER

OBEDECI DAS: RESI NA: BARREI RA QUi M CA: EPOXI ESTERVI Ni LI CA OU RESI NA

| SOFTALI CA; CAMADA ESTRUTURAL: TERMOFI XA DE POLI ESTER | NSATURADO

ORTO- TEREFTALI CA. VEU DE SUPERFI CI E: VEU SI NTETI CO DE POLI ESTER SEM

LI GANTE OU GEL TOP COAT DE ALTA ADERENCI A UV; CATALI SADOR: PEROXI DO DE
METI L ETIL CETONA # MEK#P; PROMOTOR: OCTATO DE COBALTO A 6% (CO) .
REFORCO DE FI BRA DE VI DRO: PADRAO COVERCI AL COM FI BRAS DE VI DRO TI PO E
OU ADVANTEX, COMPATI VEI'S COM A RESI NA, NA FORMA DE: HOOP- GLASS: ROVI NG
2200; CHOP-GLASS: ROVI NG 4000; MANTA 450 G'M DE FI BRAS DE VI DRO Pl CADAS
E MULTI DI RECI ONAI' S; TECI DO DE 600 G M E/ QU 800 G M DE FI BRAS DE VI DRO
Bl DI RECI ONAI' S. KI TS DE SOLDA: OS KI TS DE SOLDAS DE CAMPO DEVERAO SER

DI MENSI ONADCS, PREPARADOS E ACONDI Cl ONADOS NA SEQUENCI A DE APLI CAGAO E
DE ACORDO COM O DI AMETRO DA TUBULAGAO, COMPOSTO POR:  VEU SI NTETI CO DE
SUPERFI CI E; RESI NA TERMOFI XA QUI M CAMENTE RESI STENTE E NOS MESMOS
PADROES ESPECI FI CADOS PARA A FABRI CACAO DOS EQUI PAVENTOS; REFORCOS DE

FI BRAS DE VIDRO. OBS.: OS KI TS DEVERAO SER PREVI AVENTE DI MENSI ONADOS COM
ELABORACAO DE ESPECI FI CACAO DETALHADA PELA CONTRATADA.

CONTRATANTE DI SPONI Bl LI ZARA O TUBO DE CHEGADA DO EFLUENTE EM PONTO

DEFI Nl DO PELA CONTRATADA, BEM COMO O TUBO DE SAI DA PARA O EM SSARI O

FI NAL, FI CANDO A CARGO DA CONTRATANTE REALI ZAR A | NTERLI GAGAO DO SI STEMA
DE TRATAMENTO A ESSES PONTOS. TODOS OS MATERI AI'S E SERVI QOS PARA A
MONTAGEM | NSTALAGAO E | NTERLI GAQOES DA ETE PRE- FABRI CADA AO S| STEMA,
COM EXCEGAO DO Cl TADO ANTERI ORVENTE, FI CARAO A CARGO DA CONTRATADA,

ASSI M COMO A DI SPONI Bl LI DADE DE GERADOR DE ENERG A PARA EXECUGCAO DOS
SERVI Q0S, SE NECESSARI O.

FI CA A CARGO DA CONTRATADA REALI ZAR VI SI TA PRELI M NAR AO LOCAL DE

PG 31/ 36




REGULAVENTACAQ' ESPECI FI CACAO
DO OgéAI\/ENTO A

COPANOR
Cbdi go : 85063000 UN : GB
Descri G840 : FORNECI MENTO E | NSTALAGAO DE ETE 15, 0L/ S

Regul anment acdo / Especificacgao

I NSTALAGAO E MONTAGEM DA ETE PARA AVALI AGAO DAS CONDI GOES DE ACESSO BEM
COMD DA AREA DE MANEI RA GERAL, PARA QUE ANALI SE E DECI DA PELCS

EQUI PAVENTOS E MAQUI NAS ADEQUADCS A REALI ZACAO DOS SERVI QOS E SOLICI TE A
CONTRATADA PROVI DENCI AS EM RELAGAO AS MELHORI AS NECESSARI AS AS CONDI GOES
DE ACESSO E TRAFEGO DAS UNI DADES.

DEVERA SER APRESENTADO AO FI NAL DA MONTAGEM E | NSTALAGAO RELATORI O QUE
EVI DENCI E O SUCESSO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE REALI ZADCS.

CASO NO LOCAL DE | NSTALACAO NAO EXI STA PONTO DE AGUA DI SPONi VEL, E
RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENCI AR FONTE DE AGUA, SE

NECESSARI O, PARA A MONTAGEM E TESTES DAS UNI DADES. OS SERVI QOS DEVERAO
SER PRESTADCS EM DI AS DE SEMANA, EM HORARI O COVERCI AL ENTRE AS 08: 00 DA
MANHA E AS 18: 00 HORAS DA TARDE, DE SEGUNDA- FEI RA A SEXTA- FEI RA.

TODOS OS PAINEI' S ELETRI COS, EQUI PAVENTCS E | NSTRUMENTOS NECESSARI OS AO
PLENO FUNCI ONAMENTO DA ETE SERAO FORNECI DOS PELA CONTRATADA E DEVERAO
ESTAR GARANTI DOS CONTRA QUAI SQUER DEFEI TOS, DEVENDO SER SUBSTI TUI DOS
PELA CONTRATADA, SEM QUAI SQUER ONUS, QUANDO | DENTI FI CADO POR QUALQUER
PARTE, SENDO OU NAO NOTI FI CADO PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERA REALI ZAR TESTES DE ESTANQUEI DADE, HI DRAULI COS,
ELETRI COS E DE TRANSM SSAO DE DADOS QUE GARANTAM AS CONDI GOES M NI MAS DE
OPERACAO DA UNI DADE, ATRAVES DE EQUI PAVENTOS E ESTRUTURA PROPRI A,
ACOVPANHADOS POR PROFI SSI ONAL | NDI CADO PELA CONTRATANTE.

A FASE DE COM SSI ONAVENTO ENVOLVERA TODOS OS TESTES DOS EQUI PAVENTOS E

I NSTALAGOES | MPLANTADAS. DEVERA SER DESEMPENHADA PCR PROFI SSI ONAI S
TECNI COS CAPACI TADOS E HABI LI TADOS PELA CONTRATADA E COM O
ACOVPANHAMVENTO DA CONTRATANTE, GARANTI NDO DESTA FORMA QUE O SI STEMA
PRQIETADO SEJA TESTADO, OPERADO E MANTI DO CONFORME AS NECESSI DADES

ATRI BUI DAS PELA CONTRATANTE.

O PRAZO MAXI MO PARA FABRI CAGAO, CONTROLE TECNOLOG CO, FORNECI MENTO,

I NSTALAGAO, TESTES DE ESTANQUEI DADE, START-UP E COM SSI ONAMENTO E DE 120
Dl AS.

A CONTRATADA DEVERA, ATRAVES DE EQUI PE FI XA OU VOLANTE, PROMOVER A

PRE- OPERAGAO ASSI STI DA DAS UNI DADES DE TRATAMENTO AO LONGO DE 150 DI AS,
QUE GARANTA A LI MPEZA, MANUTENCAO, AFERI CAO, MEDI GAO, ACOVPANHANENTO E
EFI Cl ENCI A DO SI STEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO, BEM COMD EM TI R,
MENSALMENTE, RELATORI OS TECNI COS QUE COMPROVEM A EFI Cl ENCI A DO S| STEMA
ADOTADO AO LONGO DA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA.

O REG ME DE FORNECI MENTO SERA NA MODALI DADE TURN KEY, QUE OBRI GA A
CONTRATADA A ENTREGAR O S| STEMA DE TRATAMENTO EM FUNCI ONAMENTO. A
CONTRATADA DEVERA REALI ZAR AO LONGO DE 10 DI AS A OPERAGCAO | NI CI AL DAS
UNI DADES, CUMPRI NDO PLANO DE AMOSTRAGEM E PROMOVENDO TREI NAMENTO EM
TAREFA DE EQUI PE DE ATE 05 | NDI CADOS PELA CONTRATANTE, ALEM DE

ENCAM NHAR Vi DEO | NTERATI VO QUE EXPLI QUE AS ETAPAS DE TRATAMENTO E
DATA- BOOK COM TODA A DOCUMENTAGAO SOLI Cl TADA NESTA ESPECI FI CACAO BASI CA.
OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( FASE Li QUI DA) DEVEM SER
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PREDOM NANTEMENTE AEROBI OS OU UMA COVBI NACAO DE ANAEROBI O AERCBI O,
ATENDENDO ACS CRI TERI OS ESTABELECI DOS NA #JANELA OPERACI ONAL# NO TERMO
DE REFERENCI A E COVPROVANDO EFI Cl ENCI A.

PROCESSOS ACEI TOS NO TRATAMENTO PRI NCI PAL:

UASB OU UNI DADE ANAEROBI A SEGUI DA DE PGS- TRATAMENTO AEROBI O

LODO ATI VADO ( CONVENCI ONAL, VARI ACOES OU AERACAO PROLONGADA) ;

| FAS (Bl OVASSA ADERI DA EM LEI TO MOVEL | NTEGRADA AO LODO ATI VADO) ;

SBR ( REATORES Bl OLOG COS EM BATELADAS SEQUENCI Al S) ;

MBBR (Bl OVASSA FI XA EM LEI TO MOVEL) ;

FAS (FI LTRO AERADO SUBMERSO) ;

RBC ( REATOR BI OLOG CO DE CONTATO) .

AS NORMAS A SEGUI R DEFI Nl RAO OS CRI TERI OS DA LEG SLACAO AMBI ENTAL BEM
COMDO OS RESULTADOS DE ANALI SE DO EFLUENTE TRATADO NECESSARI CS:

# DEL| BERAGAO NORMATI VA CONJUNTA COPAMCERH/ MG N° 8, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2022,
# PROGRAMA DE MONI TORAMENTO DE EFLUENTES Li QUI DOS FEAM DI MOG

N° 002/ 2005, AGUAS SUPERFI Cl Al S E AGUAS SUBTERRANEAS ASSOCI ADAS A ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE MUNI Cl PAL;

# RESOLUCAO ARSAE- MG 130, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

# NORVAS GERAI S DA COPASA, DA ABNT E DO ORGAO AMBI ENTAL, RELACI ONADAS
COM O ESCOPO DESTA ESPEC! FI CAGAO,

# RESOLUCAO N° 357 DE 2005 DO CONAMA # DI SPOE SOBRE A CLASSI FI CACAO DOS

CORPCS D#AGUA E DI RETRI ZES AMBI ENTAI S PARA SEU ENQUADRAMENTO, BEM COMD
ESTABELECE AS CONDI QCES E PADROES DE LANCAMENTO DE EFLUENTES, E DA
OUTRAS PROVI DENCI AS;

ESPECI FI CA- SE COMD ESGOTO BRUTO, AQUELE QUE PROVEM PRI NCI PALMENTE DE
RESI DENCI AS, ESTABELECI MENTOS COVERCI Al'S, | NSTI TU GOES QU QUAI SQUER

EDI FI CACOES QUE DI SPCE DE | NSTALAGOES DE BANHEI ROS, LAVANDERI AS E

COZI NHAS, SENDO DI RECI ONADOS AS ESTAQOES DE TRATAMENTO.

A VAZAO MEDI A PARA DI MENSI ONAMENTO DA ETE E DE 15,0 L/S. POR SE TRATAR
DE ESGOTO PROVENI ENTE DOS S| STEMAS DE COLETA, ADVERTE- SE PARA PCSSI VEI S
0SCl LAGOES ASSOCI ADAS AS VARI ACOES DE CONSUMD DE AGUA DOS CLI ENTES,
PREVENDO- SE VAZOES MEDI AS COM REDUCAO DE ATE 50% EM PERI ODOS NOTURNOS
BEM COMD ACRESCI MO DE VAZAO EM PERI ODOS CHUVOS(CS, EM RAZAO DA VAZAO DE
I NFI LTRAGCAO E CONTRI BUI COES PLUVI Al S. POSSi VEI'S AUMENTOS PONTUAI' S DE
CARGA ORGANI CA EM RAZAO DE EVENTUAI S DESCARGAS DE EFLUENTES NAO

DOVESTI COS NOS Sl STEMAS TAMBEM DEVERAO SER CONSI DERADCS.

FI CAM ESTABELECI DOS OS SEGUI NTES PARAMETROS DE ENTRADA DO ESGOTO BRUTO
AFLUENTE AO TRATAMENTO A) DEMANDA BI OQUI M CA DE OXI GENI O # DBO: 400
MZ L; B) DEMANDA QUi M CA DE OXIGENIO # DQO: 800 MF L;

FI CAM ESTABELECI DOS COMD PARAMETROS DE SAi DA EXI G DOS PARA O S| STEMA DE
TRATAMENTO AQUELES DEFI NI DOS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARA LANCAMENTO DE
EFLUENTES, QUAIS SEJAM A) PH ENTRE 5 E 9; B) TEMPERATURA | NFERI OR A
40°C;, © MATERI Al'S SEDI MENTAVEIS: ATE 1 M/L EM 1 HORA DE | NVHOFF; D)
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DBO 5 DIAS A 20 °C ATE 60 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUCAO
DE DBO 5 DIAS A 20°C EM NO M NI MD 60% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERI OR DE
709% E) DQO ATE 180 ME L OU TRATAMENTO COM EFI Cl ENCI A DE REDUGAO DE DQO
EM NO M NI MO 55% E MEDI A ANUAL | GUAL QU SUPERIOR A 65% F) OLECS E
GRAXAS ATE 100 MF L; G MATERI Al'S FLUTUANTES (I NCLUSA ESPUMA) E SOLI DOS
GROSSEI ROS AUSENTES; H) NI TROGENI O AMONI ACAL TOTAL | NFERIOR A 20 ME L;
) SOLI DOS EM SUSPENSAO TOTAI S ATE 100 ME L; J) REMOGAO M NI MA DE
FOSFORO EM 75% - A CONCENTRACAO DE FOSFORO NO EFLUENTE FI NAL DEVERA SER
SUFI CI ENTEMENTE BAI XA PARA NAO CAUSAR ALTERAGCES NO CORPO RECEPTOR. O
CONTRATADO DEVERA PREVER SI STEMA COVPLEMENTAR CASO FOR NECESSARI O,

E RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA PROVI DENClI AR OS ESTUDOS GEOTECNI COS
PARA DI MENSI ONAVENTO E PRQJIETO DAS BASES, | MPLANTAGCAO E OPERAGCAO DAS
UNI DADES EM CADA AREA ESCOLHI DA PARA | MPLANTACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO.

O PRQJETO EXECUTI VO DEVERA APRESENTAR TODOS OS ELEMENTOS NECESSARI OS A

| MPLANTACAO E OPERAGAO DA ESTACAO, DETALHANDO TCDAS AS | NTERFACES DO

SI STEMA E SEUS COVPONENTES.

A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR: DESCRI CAO DO S| STEMA ADOTADO, CAPACI DADE
DE VAZAO, EFI Cl ENCI A ESPERADA, ESTI MATI VA DE CONSUMD DE ENERG A,

ESTI MATI VA DE PRODUCAO DE LODO, CONDI GOES/ PROBLEMAS DO PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA OPERAGAO, MANUTENCAO E AMPLI AGAO DOS MODULGCS, BEM COVD,

DEFI Nl CAO DO PONTO DE ABASTECI MENTO DE AGUA PARA SUPRI MENTO DE TCDA
DEMANDA Hi DRI CA | NTERNA DA ETE.

DEVE- SE RESSALTAR QUE TODOS OS PRODUTCS QUi M COS A SEREM UTI LI ZADOS
DEVEM SER DESCRI TOS EM MEMORI AL, BEM COMO, DEVEM ESTAR EM CONFORM DADE
COM AS RECOVENDAGCES | NDI CADAS PELA CONTRATADA DAS UNI DADES. TODAS AS
RECOVENDAGOES DE DOSAGEM E OS PONTOS A SEREM | NSERI DAS DEVEM SER
APRESENTADCS E DETALHADOS NOS ENTREGAVEI S.

ALEM DO TRATAMENTO DA PARTE Li QUI DA, DEVERA SER DI MENSI ONADO O
TRATAMENTO DE LODO, DE FORMA A REDUZI R CONSI DERAVELMENTE O TEOR DE AGUA
E A | NDI CACAO DA DESTI NAGAO FI NAL.

TODAS AS UNI DADES PROJETADAS DEVERAO SER APRESENTADAS EM FORMAS DE PEGAS
GRAFI CAS (| NCLUSO PLANTA DE LOCAGAO COM COCRDENADAS GECRREFERENCI ADAS
SI RGAS 2000) .

DEFI Nl DAS AS UNI DADES QUE DEVERAO COMPCR A ETE, APGS ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE AUTCDEPURAGAO, O PRQIETO EXECUTI VO DEVERA SER DESENVOLVI DO
ATRAVES DA METODOLOG A BI M (3D), CONTEMPLANDO NO M NI MO

A PRQIETO HI DROVECANI CO CONTENDO O DI MENSI ONAVENTO HI DRAULI CO DE TCODAS
AS PARTES CONSTI TUI NTES DO PROCESSO. UNI DADES DE TRATAMENTO ( FASES

Li QU DA, SOLI DA E GASOSA (SE EXI STENTE), | NTERLI GAGCES E S| STEMAS DE
PRODUTOS QUi M COS E DE AR ( SE NECESSARI O). DEVERAO SER APRESENTADOS OS
FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E O BALANGCO DE MASSA PARA ETE;

B) PRQIETO URBANI STI CO COM O LAYOQUT E LOCAGAO DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO, A SER ELABORADO A PARTI R DA PLANTA GERAL DA ETE, A SER
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FORNECI DO PELA CONTRATANTE;
(o) PRQIETOS ARQUI TETONI COS DE TODAS AS EDI FI CAQOES PERTENCENTES A

UNI DADE, | NDI CANDO TODOS OS ACABAMENTCOS, Tl POS DE ESQUADRI AS, COBERTURA,

| LUM NAGAQ, ETC.;

D) PRQIETO DE REDES AUXI LI ARES ( ALI MENTACAO DA AGUA DE SERVI GO,

| RRI GACAO, ESGOTAMENTO GERAL E DRENAGEM COMVBATE A | NCENDI O) ;

E) PRQIETO DE PAVI MENTAGAO, SI NALI ZAGAO, PAI SAG SMDO, DE SEGURANCA,

I NSTALACOES PREDI Al S E | NSTALAGOES HI DROS SANI TARI AS DAS UNI DADES DE
TRATAMENTO,

F) PRQIETCS ELETRI COS DOS S| STEMAS DE FORCA, S| STEMAS AUXI LI ARES,

| LUM NAGAO | NTERNA E EXTERNA, ATERRAMENTO, SI STEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERI CA E SI STEMAS DE PROTECAO CATCODI CA, EM CONFORM DADE
COM AS NORMAS DA CONCESSI ONARI A DE ENERG A, SALAS ELETRI CAS;

0 PRQIETOS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DAS UNI DADES PREVI STAS NO PRQJIETO
H DROVECANI CO, SENDO ELAS EM CONCRETO ARMADO QU METALI CAS;

H) PRQIETOS DE AUTOVAGAO E CONTROLE;

1) PRQIETOS DA CASA DO OPERADOR, BASE DE GRUPO GERADCR E DEMAI S

UNI DADES NECESSARI AS SERAO ELABORADAS PARA O BOM FUNCI ONAMENTO E
OPERACAO DA ETE;

J) ANOTACAO DE RESPONSABI LI DADE TECNI CA (ART) EM TI DA POR PROFI SSI ONAL
QUALI FI CADO E DEVI DAMENTE REG STRADO NO CREA.

K) MANUAI S DE TREI NAMENTO, OPERAGAO COM ROTI NAS DE ANALI SES E
MANUTENGCES.

TODOS OS PROJETOS DESCRI TOS ANTERI ORVENTE DEVERAO SER CONSTI TUI DOS PELOS
SEGUI NTES DOCUNMENTCS:

A MEMORI A DESCRI TI VA E JUSTI FI CATI VA ( ACOVPANHADA DAS RESPECTI VAS
MEMORI AS DE CALCULO);

B) DESENHOS DE DETALHAMENTO DO PRQIETQ,

0 ESPECI FI CAQOES TECNI CAS DE OBRAS, MATERI Al S E EQUI PAVENTOCS;

D) ORCAMENTCS E ANEXCS.

CRI TERI O DE MEDI GAQ

5% (Cl NCO POR CENTO) NA CONCLUSAO DA APROVAGAO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR E RECEBI MENTO DOS PRQIETCS;

40% ( QUARENTA POR CENTO) NA CONCLUSAO DA FABRI CACAO E APRESENTACAO DE
RELATORI O DE | NSPECAO APGS APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR;
15% (QUI NZE POR CENTO) APGS O TRANSPORTE DA FABRI CA, ATE O LOCAL DE

| NSTALAGAO MEDI ANTE RELATORI O FOTOGRAFI CO, CONCLUSAO DA MONTAGEM

I NSTALAGAQ, | NTERLI GACAO, EM SSAO DE #TERMO DE RECEBI MENTO DEFI NI TI VO
DOS EQUI PAVENTOS#; APROVADO PELA Fl SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR,;

5% ( Cl NCO POR CENTO) APGS CONCLUSAO DOS TESTES DE ESTANQUEI DADE E
CARACTERI ZAGAO DAS UNI DADES CONFORME DI RETRI ZES DA CONTRATANTE, MEDI ANTE
RELATORI O FOTOGRAFI CO APROVADO PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU COPANCR;
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20% (VI NTE POR CENTO) APCS START UP, COM SSI ONAMENTO E ENTREGA DA
DOCUMENTAGAO FI NAL E DATA BOOK, APROVADOS PELA FI SCALI ZAGAO E/ QU
COPANCR;

15% ( QUI NZE POR CENTO) NA PRE- OPERAGAO ASSI STI DA E COVPROVAGAO DA
EFEl Cl ENCI A, MEDI ANTE APROVAGAO DA FI SCALI ZAGAO E/ OU COPANCR.
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1 ABRANGENCIA

Este documento aplica-se a todas as Unidades Organizacionais e suas respectivas empresas contratadas,
fornecedores, temporarios ou continuos nos contratos vigentes, para execucao de obras e servicos para a
COPASA e suas subsidiarias.

2 OBJETIVOS

Estabelecer as diretrizes minimas de saldde e seguranga no trabalho que devem ser cumpridas pelas empresas
contratadas e subcontratadas para a realizacdo de obras e servigos visando a prevencao de acidentes e doencas
relacionadas ao trabalho e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares.

Instruir os gestores e fiscais de contratos sobre as diretrizes minimas de saldde e seguranca no trabalho que
devem ser cumpridas pelas CONTRATADAS durante a execucao das obras e servigos visando a realizacéo das
atividades de forma segura.

Estabelecer controle dos documentos legais relativos a saude e seguranca no trabalho das CONTRATADAS
assim como dos dados referentes a acidentes do trabalho envolvendo seus empregados, permitindo a

composicao de indicadores e estatisticas relacionados a area de seguranca.

3 REFERENCIAS

Para aplicacdo deste Protocolo podera ser necessario consultar:
a) Processo licitatdrio - Portal de Licitagcdes e Contratos — Lei 13.303/2016;
b) Regulamento de Contratagfes;

¢) Norma de Procedimentos de Contratacdes;

4 DEFINICOES
Para efeitos deste Protocolo, aplicam-se as seguintes defini¢cdes:
a) AEP - Avaliacdo Ergonémica Preliminar;
b) AET - Analise Ergonémica do Trabalho;
c) ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres;
d) APR - Analise Preliminar de Risco;
e) ASO - Atestado de Salide Ocupacional;
f)  CAT - Comunicac¢do de Acidente de Trabalho;
g) CIPA - Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes e Assédio;
h) Contratada - pessoa fisica e/ou juridica selecionada pela COPASA para fornecimento de materiais,
execucao de obras ou servicos de engenharia, individualmente ou em consércio;
i) CRM - Conselho Regional de Medicina;
i) DEER - Departamento de Edificacdes e Estradas de Rodagem de Minas Gerais;
k) DETRAN - Departamento Estadual de Transito;
[) DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
m) DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
n) DS - Didlogo de Seguranca;

0) EPC - Equipamentos de Protecéo Coletiva;
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p) EPI - Equipamento de Protecao Individual;
g) Gestor do Contrato - Empregado, designado pela unidade gestora do contrato, responséavel por
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo, os atos preparatérios a instru¢cao processual e
por encaminhar a documentacgéo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos a prorrogacéao, a
alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancbes e a extincdo dos
contratos, a execugédo da caugdo, entre outros;
r) Horas-homem de exposi¢ao ao risco de acidente (hora  s-homem) - Somatdrio das horas durante
as quais os empregados ficam a disposi¢éo do empregador, em determinado periodo;
s) INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;
t)  NR - Normas Regulamentadoras;
u) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
v) PET - Permisséo de Entrada e Trabalho;
w) PGR - Programa de Gerenciamento de Risco;
x) PT - Permiss&o de Trabalho;
y) SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;
z) Subcontratacdo - ocorre quando o contratado entrega parte da obra ou servico ou fornecimento a
terceiro estranho ao contrato para que execute em seu nome parcela do objeto contratado, desde
que dentro dos limites permitidos pela administracdo no ato convocatorio e no contrato. Ndo libera o
contratado de suas responsabilidades contratuais legais;
aa) Talude Inclinado - superficie inclinada em relacédo a horizontal e que apresente: a) altura do talude
acima de 2,00m (dois metros) do nivel inferior; e b) angulo médio do talude superior a 30° (trinta
graus).
DESCRITIVO

5.1 Premissas Basicas

a)

b)

c)

d)

e)

A CONTRATADA, em todas as fases de execucdo de suas atividades, responsabiliza-se pela
observancia e cumprimento integral de todos os requisitos e disposi¢des relativas a seguranca e
salilde no trabalho estabelecidos nas normas e legislacdes vigentes, bem como, nas normas
internas da COPASA, vigentes e aplicaveis, quanto a Medicina e Seguranca do Trabalho;

Todos os contratos de obras e servigos, independentemente da modalidade de contratacdo, devem
atender aos requisitos aplicaveis de saude e seguranga do trabalho;

A CONTRATADA é responsavel, perante a COPASA, por todos os eventos que envolvam suas
subcontratadas. Os requisitos contidos nesse protocolo s@o extensivos obrigatoriamente as
subcontratadas;

A falta de condicGes de salde e seguranca no trabalho, em qualquer de seus aspectos, pode
implicar na paralisacdo da atividade, caso as irregularidades ndo sejam imediatamente sanadas;

O descumprimento de algum item deste Protocolo implica em san¢des administrativas previstas nas
clausulas contratuais;

Em caso de ocorréncia de acidentes, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a

COPASA, seguindo todas as diretrizes estabelecidas no item 5.16 deste Protocolo.
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5.2
521

5.2.2

Responsabilidades

Unidades Organizacionais

a)

b)

Garantir o cumprimento das disposicdes e requisitos da legislacdo vigente e das diretrizes deste
Protocolo;
Definir os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato e possibilitar a capacitacdo e

aperfeicoamento continuo dos mesmos.

Gestor do contrato

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

k)

m)

Cumprir e fazer cumprir todas as disposicfes e requisitos aplicaveis na legislacdo vigente e as
determinacdes contidas nos protocolos internos da COPASA;
Preencher os itens 1, 2, 3 e 4 do formulario - Requisitos de Saude e Seguranca para Contratadas e

enviar para o e-mail usss.contratadas@copasa.com.br,  antes da emissédo da Ordem de Servico;

Solicitar previamente ao SESMT da COPASA o preenchimento do formulario - Requisitos de Salde
e Seguranca para Contratadas, contendo os requisitos de segurancga e saude no trabalho aplicaveis
a obra ou servigo que sera contratado;

Solicitar a CONTRATADA, antes do inicio das atividades, a apresentacdo dos documentos
solicitados pelo SESMT no formulario - Requisitos de Salde e Seguranca para Contratadas, para o
respectivo contrato;

Solicitar apoio do SESMT da COPASA para analise e validacdo dos documentos apresentados pela
CONTRATADA, exigindo as correcdes e alteracfes necessarias;

Emitir a Ordem de Servigo somente apds a analise e aprovacdo , pelo SESMT da Copasa, dos
documentos enviados pela CONTRATADA,

Repassar formalmente a CONTRATADA todas as notificagfes, exigéncias, analises, orientagdes,

pareceres e observacoes realizados pelo SESMT da COPASA e 6rgaos publicos de fiscalizacao;
Solicitar, sempre que necessario, apoio do SESMT da COPASA na elaboracdo dos termos de
referéncia, de especificacdes técnicas e desenvolvimento de outras atividades sobre questdes
relativas a saude e seguranca do trabalho;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que
forem constatadas situacdes de grave e iminente risco;

Exigir da CONTRATADA a corre¢éo das condi¢des irregulares constatadas, em especial quando da
caracterizacdo de situacdes de grave e iminente risco, exigindo a adocdo de medidas de forma
imediata;

Promover e participar de reunibes com a CONTRATADA, fazendo cumprir os assuntos acordados
relacionados a saude e seguranca do trabalho, solicitando a participacdo do SESMT, quando julgar
necessario;

Requerer, mensalmente , a CONTRATADA o envio do numero de empregados que atuam no
contrato, o nimero de acidentes ocorridos no més (com ou sem afastamento) e o nimero de horas
homens trabalhadas, bem como, toda documentacéo relativa a acidentalidade (CAT, Relatério de
Investigacdo de Acidente), encaminhando tais informacdes ao SESMT da COPASA;

Comunicar de imediato ao SESMT da COPASA os acidentes de trabalho ocorridos nas obras e

servigos contratados;
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p)

a)

Permitir o livre acesso do SESMT da COPASA para inspecdes e vistorias nos locais de obra ou
prestacao de servicos dos contratos sob sua responsabilidade;

Exigir a elaboracdo de APR para as atividades previstas no objeto do contrato, antes de serem
iniciadas;

Participar dos treinamentos de SST, definidos pelo SESMT, relativos a gestdo de saude e
seguranca do trabalho;

Solicitar a CONTRATADA a atualizacdo do quadro de empregados, formularios, certificados e
demais documentos constantes no formulario - Requisitos de Salde e Seguranca para Contratadas,

sempre que houver alteracdes

5.2.3 Equipe de Fiscalizacéo

a)

b)

c)

d)

e)

Fiscalizar obras e servicos contratados, orientando e instruindo a respeito de todos os aspectos a
serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e saude do trabalho;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades ou locais
sempre que forem constatadas situacdes de grave e iminente risco e indicar as acdes que devem
ser tomadas de forma imediata pela empresa contratada para correcdo da situagéo identificada;
Comunicar de imediato ao gestor do contrato e ao SESMT da COPASA as situacdes de grave e
iminente risco e os acidentes de trabalho ocorridos nas obras e servicos contratados;

Acompanhar as inspecdes e vistorias realizadas pelo SESMT da COPASA, quando necessario;
Exigir a elaboracdo de APR para as atividades previstas no objeto do contrato, antes de serem
iniciadas;

Participar dos treinamentos de SST, definidos pelo SESMT, relativos a gestdo de salde e

seguranca do trabalho.

5.2.4 SESMT da COPASA

a)

b)

c)

d)

e)

)

Assessorar 0s gestores e fiscais de contrato nos assuntos referentes a saldde e seguranca do
trabalho, sempre que solicitado;

Preencher o formulario - Requisitos de Saude e Seguranga para Contratadas, com as obrigacGes
minimas que devem ser cumpridas pela CONTRATADA;

Analisar e validar, sempre que solicitado pelos gestores de contrato, os documentos relativos a
salide e seguranca do trabalho apresentados pelas CONTRATADAS;

Participar da reunido inicial com a CONTRATADA, juntamente com 0s gerentes, gestores e fiscais
do contrato, para passar informac@es relativas a salude e seguranca do trabalho, destacando as
informacdes que devem ser enviadas todo més a COPASA.

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que
forem constatadas situagBes de grave e iminente risco e indicar as a¢cdes que devem ser tomadas
de forma imediata pela CONTRATADA para correcdo da situacéo identificada;

Participar de reunides com os gestores de contrato, fiscais e CONTRATADAS, quando solicitado;
Informar aos gestores e fiscais de contrato as alteragBes das disposicfes legais e regulamentares
sobre saude e seguranca do trabalho, que passaram a vigorar durante o periodo de vigéncia do

contrato;
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h)

Repassar orientacdes sobre salde e seguranca a CONTRATADA através de dialogos de
seguranca, palestras informativas, treinamentos, reunides, mediante necessidade ou solicitacdo da
area responsavel do contrato;

Tabular os dados de acidentes do trabalho envolvendo empregados da CONTRATADA e elaborar a

estatistica mensal dos indicadores.

5.2.5 CONTRATADA

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

)

k)

Cumprir e fazer cumprir todas as disposicoes relativas a salde e seguranga do trabalho
estabelecidas nas normas e legislacdes vigentes, bem como, nas normas internas da COPASA,
quanto a Medicina e Seguranca do Trabalho.

Apresentar ao gestor de contrato os documentos solicitados pelo SESMT no formulario - Requisitos
de Salde e Seguranca para Contratadas, aplicaveis a obra ou servico contratado, antes do inicio
das atividades;

Participar da reunido inicial junto ao Gestor e ao SESMT da Copasa para alinhamento das
informacdes relativas a saude e seguranca do trabalho;

Elaborar e aplicar a Analise Preliminar de Riscos - APR para as atividades previstas no objeto do
contrato, antes de serem iniciadas;

A CONTRATADA deve garantir que qualquer servico sé seja iniciado com a autorizacdo do
responsavel pela area na qual a obra ou servico sera realizado;

Manter atualizado, durante a execucdo da obra ou servico, o quadro de profissionais do SESMT
conforme NR-04 e clausulas de contrato, se aplicavel;

Constituir e manter CIPA e, quando nao for obrigada a sua constituicdo, designar empregado para a
atribuicdo da mesma, conforme NR-05 e manter atualizado as informagfes de membros da CIPA,
promovendo a participacdo da sua CIPA ou designhados, nas reunides da CIPA da COPASA sempre
que solicitado;

Elaborar e cumprir o Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, conforme NR-01 e o Programa
de Controle Médico de Salde Ocupacional — PCMSO, conforme NR-07;

Promover treinamentos e reciclagens conforme exigéncia legal e procedimentos da COPASA
ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto, visando garantir a execucédo de
suas atividades com seguranca e saude, devidamente comprovados por copias de lista de
presenca, copia de certificados dos participantes, material didatico utilizado e/ou habilitacdo e
qualificacdo dos instrutores;

Fornecer, treinar e garantir a utilizacao obrigatéria de equipamentos de protecéo coletiva — EPC e
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, adequados aos riscos decorrentes da execucdo do
escopo contratual, garantindo a protecao da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio
das atividades;

Fornecer e garantir a utilizagdo obrigatéria de uniforme, de acordo com o Manual de Identidade
Visual - Uniformes Terceirizados, e Cracha contendo nome da CONTRATADA, nome, nimero da
identidade e foto do empregado, e os dizeres “A SERVICO DA COPASA”;
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p)

a)

Y

s)

B

y)

Manter condi¢cdes adequadas de salide e seguranca do trabalho nos canteiros de obras, frentes de

trabalho e area de vivéncias, conforme NR-18, NR 24 e demais Normas Regulamentadoras

aplicaveis;

Permitir o livre acesso da fiscalizacdo do contrato e do SESMT da COPASA para inspecdes e

vistorias no local da obra ou servico em qualquer situacédo, inclusive sem aviso prévio;

Desenvolver e aplicar o Dialogo de Seguranca - DS, registrando as evidéncias de realizagéo;

Elaborar, implantar e testar plano de emergéncia, quando constatada a necessidade de elaboragéo

do mesmo;

Comunicar antecipadamente ao fiscal quando forem executados servicos apés o horario normal de

trabalho, em finais de semana ou feriados;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato o acidente ocorrido com seus empregados no

ambito do contrato, enviando todas as informaces referente ao fato;

Enviar mensalmente ao gestor do contrato informacdes referentes a:

r.1) numero de empregados que atuam no contrato;

r.2) numero de horas homens trabalhadas;

r.3) numeros de acidentes ocorridos no més (com e sem afastamento);

r.4) toda documentacdo relativa aos acidentes do trabalho que tenham ocorrido com seus
empregados no ambito do contrato (CAT, Relatério de Investigacdo de Acidente).

Atualizar e enviar ao gestor do contrato o quadro de empregados, ASO, formularios, certificados e

demais documentos constantes no formulario - Requisitos de Saldde e Seguranca para Contratadas,

sempre que houver alteracdes;

A CONTRATADA é responsavel pelos atos e omissdes de seus empregados, subcontratados e/ou

mandatarios e suas consequéncias, decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e

regulamentos de Medicina e Seguranca do Trabalho;

A CONTRATADA se compromete a garantir a solidez e estabilidade da obra e/ou servico,

assumindo por ela, inteira responsabilidade nos termos do art. 618 do Cdadigo Civil Brasileiro;

A CONTRATADA devera manter, por sua conta, seguro contra acidentes de trabalho, nos termos da

legislacdo em vigor;

Caso alguma acéo trabalhista e/ou de ato ilicito decorrente de acidente de trabalho seja proposta

contra a CONTRATANTE, fica desde ja estabelecido e aceito que esta fara a denunciacao da lide da

CONTRATADA, na forma do artigo 70 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, retirando-se a

CONTRATANTE da relacdo processual, ou, na sua impossibilidade, exercera seu direito de

regresso;

Em qualquer situacdo, a CONTRATADA se responsabilizara pelos 6nus, prejuizos, multas, perdas e

danos decorrentes.

A subcontratacdo de servigos s6 pode ser feita mediante autorizacdo prévia da COPASA.

5.3 Documentacédo de salde e seguranca

Os documentos listados abaixo, referem-se a obrigagBes legais e poderdo ser requeridos da contratada a

gualquer tempo, sempre que necessario e aplicavel. Os documentos devem ser mantidos atualizados e

eventuais alteracfes devem ser repassadas a COPASA.
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)
h)

)
k)

m)

Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme NR-01;

Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, conforme NR-07;

Atestado de saude ocupacional - ASO, conforme NR-07; (Obs.: nos casos de desenvolvimento de
atividade em altura, espaco confinado deve estar consignado no respectivo atestado a aptidao para
as atividades);

Avaliac@o Ergon6mica Preliminar (AEP), com periodicidade anual, de todas as fun¢des contratadas,
de acordo com o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da NR-1;

Analise Preliminar de Risco — APR e/ou Permisséo Para o Trabalho - PPT;

Comprovacdo de capacitacdo, qualificacdo e treinamentos obrigatorios realizados pelos
empregados que irdo executar as atividades contempladas no contrato;

Relacéo de Equipamentos de Protecao Individual — EPI por funcao;

Cartao de vacinacao ou sorologia;

Relacéo de profissionais do SESMT e designados de seguranc¢a e medicina do trabalho;

Relacéo de membros da CIPA ou designados;

Relacdo de empregados que executardo as atividades do contrato; (Essa relacdo deve ser
atualizada e entregue ao gestor do contrato caso haja alteracdo dos empregados)

Checklist para liberagdo de Canteiro de Obras de Contratada, quando se tratar de obras;

Plano de emergéncia, a ser elaborada pela CONTRATADA, quando constatada a necessidade pela
COPASA.

5.3.1 Etapas para preenchimento do formulario

a)

b)

d)

e)

Antes da reunido inicial com a contratada e da emissdo da ordem de servico inicial, o gestor do
contrato devera preencher os itens 1, 2, 3 e 4 do formuldrio - Requisitos de Saude e Seguranca para
Contratadas indicando as caracteristicas do contrato e encaminha-lo para o SESMT da Copasa,
juntamente com o termo de referéncia, através do e-mail usss.contratadas@copasa.com.br;

Em posse das informacdes, 0 SESMT da Copasa ira indicar — no referido formulario - as exigéncias
documentais de salde e seguranca especificas para as atividades a serem executadas, 0s
treinamentos minimos necessarios entre outras observagfes relativas ao objeto do contrato
(preenchimento dos itens: 5, 6 e 7). Na sequéncia enviara o formulario com as orientages para o
gestor do contrato;

O gestor do contrato devera exigir a documentacdo para CONTRATADA, como critério para
emissao da Ordem de Servico Inicial. Ele devera acordar um prazo para apresentacdo dessa
documentacao. Ao recebé-la, deverad encaminha-la ao SESMT para analise e validacao.

Se a documentacdo estiver em conformidade, o SESMT ird emitir parecer (item 8) e assinar o
formulario - Requisitos de Saude e Seguranca para Contratadas, consentindo com a emissédo da
Ordem de Servico Inicial.

Em posse do formulario assinado pelo SESMT, o gestor do contrato devera promover a reunido
inicial com a contratada, abordando este protocolo e demais orientacdes relativas a saude e
seguranca do trabalho e, podera emitir a Ordem de Servigo Inicial. O mesmo podera convidar algum

representante do SESMT para participar da reunido.
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53.2

5.3.2.1 Fluxograma

Fluxograma e descritivo

Gestor do Contrato

. 1. Emitir Contrato

Contratagdo de
servigo ou obra

—_—
2. Preencher itens
1,2,3e4do
Formulario

—

—
3. Encaminhar

formulario
preenchido para o
SESMT junto com
TR

6. Exigir a

documentagdo
da Contratada

7. Encaminhar a

documentacao

20 SESMT para
avaliacio

-
10. Providenciar
Bjustes

12. Realizar a
reunido de kickoff
@ emitir a 05
inicial

Fim

Solicitagdo de documentos de Seguranga e Saude no Trabalho
SESMT Copasa

4, Preencher os
itens 5,6 e 7 do
farmulario com as
exigéncias de SST

o

5. Enviar
formulario
preenchido ao

gestor do Contrato

8. Avaliar os
documentas

9. Solicitar
ajustes na
documentagao
ao Gestor do
Contrato

Sim

Documentacao em

11. Emitir parecer
final no item 8 do
Formulério e
assinar

conformidade?

5.3.2.2 Descritivo

A sequéncia numérica a seguir se refere as atividades pertencentes do fluxograma. A ordem numérica em que as

acBes acontecem sdo meramente para facilitar a localizacdo das atividades com os seus respectivos descritivos.

1.

7.

COPIA CONTROLADA

Emitir Contrato

O Fluxograma inicia-se a partir da demanda de contratacdo de obras ou servicos por parte das
Unidade de Negécio da Copasa. A area demandante avalia se a contratacao sera feita por meio de
licitagdo ou dispensa de licitacao e apds contratacdo emite-se o Contrato.

Preencher itens 1, 2, 3 e 4 do Formulario

ApOs a assinatura do contrato, gestor do contrato devera preencher os itens 1, 2, 3 e 4 do formulario
- Requisitos de Salide e Seguranca para Contratadas indicando as caracteristicas do contrato
Encaminhar formulario preenchido para o SESMT ju  nto com TR

O Gestor deve encaminhar para o0 SESMT da Copasa o formulario preenchido, juntamente com o
termo de referéncia, através do e-mail usss.contratadas@copasa.com.br.

Preencher os itens 5, 6 e 7 do formulario com as  exigéncias de SST

Em posse das informacdes preenchidas pelo gestor do contrato, 0 SESMT da Copasa ira indicar —
no referido formulario - as exigéncias documentais de salde e seguranca especificas para as
atividades a serem executadas, 0s treinamentos minimos necessarios entre outras observacoes
relativas ao objeto do contrato (itens: 5, 6 e 7).

Enviar formulario preenchido ao gestor do Contra  to

O SESMT deve enviar o formulario preenchido com as orientacdes para o gestor do contrato;

Exigir a documentacao da Contratada

O gestor do contrato devera exigir a documentacao listada no formulario para CONTRATADA. Ele
devera acordar um prazo para apresentacdo dessa documentacdo, deixando o SESMT ciente do
prazo.

Encaminhar a documentacdo ao SESMT para avaliacd o
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10.

11.

12.

Ao receber a documentacao, o gestor do contrato deverd encaminha-la ao SESMT para analise e
validacéo.

Avaliar os documentos

O SESMT avaliara os documentos e emitira 0 seu parecer;

Solicitar ajustes na documentacao ao Gestor do Contrato

Caso a documentacgédo nao esteja em conformidade, 0 SESMT avisara ao gestor do contrato;
Providenciar ajustes

O gestor do contrato que devera pedir que a Contratada faga 0s ajustes necessarios, enviando
novamente ao SESMT depois dos ajustes.

Emitir parecer final no item 8 do Formulario e assinar

Caso a documentacdo esteja em conformidade, o SESMT ird emitir parecer (item 8) e assinar o
formulario - Requisitos de Saude e Seguranca para Contratadas, consentindo com a emissédo da
Ordem de Servico Inicial;

Realizar a reunido de kickoff e emitira O.S. i nicial

Em posse do formulario assinado pelo SESMT, o gestor do contrato devera promover uma reuniéo
inicial com a contratada, abordando este protocolo e demais orientacdes relativas a saude e
seguranca do trabalho e, podera emitir a Ordem de Servigo Inicial. O mesmo podera convidar algum

representante do SESMT para participar da reunido.

5.4 Capacitacdo em seguranca do trabalho

Dentre os treinamentos que poderdo ser solicitados no formulario - Requisitos de Salude e Seguranca para

Contratadas, destacam-se:

a)

b)
c)
d)

e)

Capacitagcdo em seguranca e saude no trabalho, devendo abordar, no minimo, os seguintes temas:
a.l) informacgdes basicas quanto ao ambiente onde sera realizado o trabalho;

a.2) riscos e medidas de controle das atividades a serem executadas;

a.3) conhecimentos basicos das Normas Regulamentadoras, conforme Portaria MTB n° 3.214/78;
Utilizacao, guarda e higienizacdo de EPI, conforme NR 06;

Formacéo Béasica de Membros de CIPA ou designado, conforme NR 05, quando aplicavel;
Elaboracédo e execucdo de Andlise Preliminar de Riscos — APR e/ou Permisséo para o Trabalho —
PPT;

Treinamentos especificos para execucdo de atividades de risco, conforme as respectivas Normas
Regulamentadoras:

e.l) NR 10 - Segurang¢a em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

e.2) NR 11 - Transporte, Movimentacédo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

e.3) NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

e.4) NR 15 - Atividades e Operacdes Insalubres;

e.5) NR 23 - Protecéo contra Incéndios;

e.6) NR 33 - Seguranca e Salde nos Trabalhos em Espaco Confinado;

e.7) NR 35 - Trabalho em Altura;

Outros que se fagam necessarios de acordo com a natureza da atividade, a depender do objeto do

contrato.
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5.5 Magquinas, veiculos e equipamentos

a)

b)

c)

d)

e)

A COPASA MG se reserva ao direito de somente aceitar para a execucao dos servicos, maquinas,
veiculos e equipamentos (conforme idade limite prevista no termo de referéncia) que se encontrem
em perfeito estado de conservacado, garantindo adequadas condi¢c8es de uso, transito e seguranca,
sendo que os veiculos deverdo estar devidamente licenciados pelo DETRAN e as maquinas e
equipamentos aferidos pelo INMETRO e/ou demais 6érgéos regulamentadores;

Os veiculos de transporte de pessoas ou produtos perigosos deverdo estar dentro das
especificacdes exigidas pelas legislagcdes do DEER, DNIT, DNER e ANTT;

A CONTRATADA mantera todas as maquinas, veiculos e equipamentos, em perfeitas condicdes de
funcionamento e conservacao, devendo os mesmos serem documentados e implementados os
planos de manutenc¢des preditivas, preventivas e corretivas;

Caberd a CONTRATADA instalar nos veiculos de transporte de carga que prestarem servico

habitual ou temporario, de modo obrigatério, _ sinal sonoro de adverténcia, diferenciado da buzina, a

ser acionado quando o veiculo imprimir a marcha ré;

Manter no veiculo, o checklist diario, de inspecdo de seguranca, preenchido e assinado pelo
operador;

A CONTRATADA deve garantir que as maquinas e 0s equipamentos atendam ao disposto na NR-12

(Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos).

5.6 Condi¢des minimas de conforto e bem-estar

a)

b)

A CONTRATADA deve adquirir ou construir instalagdes temporarias no seu canteiro de obra, frente
de trabalho ou areas de atuagdo, em conformidade com a legislacdo vigente, obedecendo as
instruc6es especificadas nas Normas Regulamentadoras 18 e 24;

A CONTRATADA deve fornecer agua potavel, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de
obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo
equivalente;

A CONTRATADA deve garantir local para refeicdo dos trabalhadores, observadas as condicdes
minimas de conforto e higiene, e com a devida protecéo contra as intempéries;

A CONTRATADA deve disponibilizar meios para conservacdo e aquecimento das refeicbes no
canteiro de obras e nas frentes de trabalho;

A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar instalagédo sanitaria no canteiro de obras e nas frentes
de trabalho, na proporcao de 1(um) para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragcao, podendo
ser utilizado banheiro com tratamento quimico;

Caso haja alojamento, a CONTRATADA devera possuir colchdes, lencdis, fronhas, cobertores e
travesseiros limpos e higienizados, garantir condicdes de conservacao, higiene e limpeza do local e

seguir todas as determinacdes que versam a NR 24 e NR 18 sobre o0 assunto.

5.7 Ergonomia

a)

A CONTRATADA devera atender o disposto na NR17— Ergonomia, em relacdo aos postos de

trabalho, iluminacéo, ventilacdo, mobiliario, levantamento, transporte e descarga individual de
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b)

d)

materiais, devendo, quando necessario, apresentar laudos ergondmicos das atividades realizadas
no contrato;

A CONTRATADA devera apresentar, anualmente, a Avaliagdo Ergondmica Preliminar (AEP) de
todas as fun¢des contratadas, de acordo com o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da
NR-1;

A primeira versdo da Avaliagcdo Ergondmica Preliminar - AEP devera ser enviada em até 30 dias
apo6s a emissdo da Ordem de Servico Inicial;

A partir dos dados fornecidos na AEP e em casos que exijam uma avaliagdo mais detalhada para
acompanhamento da saude dos empregados, em consonéncia com o Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional (PCMSO), a Analise Ergondmica do Trabalho (AET) devera ser apresentada.
Ela também podera ser solicitada para fins de analises de acidentes ou doencas do trabalho ou,

ainda, nas situacdes em que as ac¢des implementadas ndo minimizarem ou eliminarem os riscos.

5.8 Servigos em vias publicas

a)

b)

g)

A CONTRATADA, ao realizar servicos em vias publicas, devera obedecer aos critérios de
sinalizagcao contidos na NR 18 (Condicdes de Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da
Construcdo) e na Norma Técnica COPASA MG T.098 - Diretrizes para Sinalizacdo de Obras e
Servicos em Vias Publicas;

A CONTRATADA deveréa tomar todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes
que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacao e/ou protecédo das obras, assumindo total
responsabilidade nessas ocorréncias;

Em casos de trabalhos/servigos mdveis devera ter banheiro quimico e disponibilidade de agua
potavel para os empregados contratados;

Os servigcos em vias publicas deverao ter sinalizagdo dirigida para alertar os motoristas, pedestres e
em conformidade com as posturas municipais e exigéncias de 6rgaos publicos locais;

A CONTRATADA deve garantir, no minimo, a sinalizacéo preventiva com placas indicativas, cones
de sinalizacdo, cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalizagao refletiva e iluminacéo de
seguranca;

Os elementos de sinalizagdo de seguranca deverdo estar sempre limpos e em bom estado de
conservagao;

Os materiais de sinalizagdo deverdo ser confeccionados conforme determina o Manual de
Identificacdo Visual - Manual de Placas e as exigéncias do Cdédigo de Transito Brasileiro,
acrescentando obrigatoriamente o0 nome e logomarca da CONTRATADA, sendo vedado o uso de

materiais fora do padréo determinado.

5.9 Equipamentos de protecao individual e equipamen  tos de protecdo coletiva — EPIs e EPCs

a)

Cabe a CONTRATADA fornecer, treinar e garantir a utilizagdo obrigatéria de Equipamentos de
Protecdo Individual e Coletiva — EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execucdo do
escopo contratual, garantindo a protecao da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio

das atividades, inclusive a de terceiros, conforme NR;
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b)

d)

e)

)

Os EPIs minimos para trabalhos na empresa sdo: calgado de seguranca, 6culos de seguranca,
capacete de seguranca com jugular. Contudo, para cada risco, ha medidas de protecéo especificas,
que devem estar contempladas no PGR da CONTRATADA. Como referéncia, o Protocolo de
Equipamentos de Protecao Individual (PRT-CSMG-2021_004) podera ser consultado;

A CONTRATADA devera fornecer EPIs de qualidade, que atendam as especificacdes técnicas do
Catélogo de EPI da COPASA (MAN-DFI-043);

Os uniformes e EPI's utilizados em atividades com contaminacdo de agentes biologicos (esgoto)
deverdo ser higienizados pela CONTRATADA periodicamente, conforme Lei Estadual 16.194 de
23/06/2006 de MG e NR 06;

Todo EPI fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados deve possuir Certificado de
Aprovacédo — C.A, expedido pelo 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude no
trabalho e dentro do periodo de validade;

A CONTRATADA deve adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer
ao trabalhador somente o aprovado pelo 6rgdo nacional competente em matéria de seguranca e
salide no trabalho, orientar, treinar sobre o uso adequado, substituir imediatamente, quando
danificado ou extraviado e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros,
fichas ou sistema eletrdnico;

O fornecimento dos EPIs para os empregados da CONTRATADA, treinamento e cobranca de uso,

assim como a sua substituicdo, sera de total responsabilidade da CONTRATADA.

5.10 Espacgo confinado

a)

b)

c)

d)

e)

Todo trabalho em espaco confinado deve ser precedido de Andlise Preliminar de Risco (APR) e
Permissdo de Trabalho em Espaco Confinado (PET) preenchidas, e devem ser mantidas as
condicbes atmosféricas aceitaveis na entrada e durante toda a realizagdo dos trabalhos, com
monitoramento e ventilacdo do espaco;

O acesso ao espaco confinado somente ocorrerd apds a emissdo, por escrito da PET,
contemplando os seguintes requisitos mandatérios:

b.1) Supervisor responsavel pela PET;

b.2) Vigia;

b.3) Trabalhador Autorizado;

b.4) Ferramentas e equipamentos adequados, conforme padréo.

A entrada em ambientes para manobras de registros, limpeza de caixas, interligacdes de redes,
entre outros, devera ser efetuada de acordo com as orientacdes estabelecidas pelo Protocolo
Operacional da COPASA (PRT-CSMG-2021_003 - Trabalho em espaco confinado);

Os empregados que realizarem atividades em espaco confinado devem ser treinados conforme a
norma vigente - NR 33 (Trabalhador Autorizado/Vigia/Supervisor de Entrada), devendo estar aptos
conforme avaliagdo médica e constar no ASO esta informagéo;

A CONTRATADA, para atendimento legal, devera prever a aquisicdo de equipamentos para acesso
ao espacgo confinado, tais como:

e.l) Mascara para sistema de ar mandado;

e.2) Mascara para fuga;
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e.3) Unidade de ar mandado (cavalete com filtros);

e.4) Tripé para resgate;

e.5) Cinto de seguranca tipo paraquedista para resgate;

e.6) Radio de comunicacéo intrinsicamente seguro;

e.7) Lanternas intrinsicamente segura;

e.8) Medidor de gases (multigas, informando o percentual de oxigénio, inflamaveis, gases/vapores
toxicos e outros gases), com registro de data de afericdo, e dentro do prazo de validade de
um ano;

e.9) Entre outros.

5.11  Trabalho em altura e em talude inclinado

a)

b)

c)

d)

Atividades realizadas em altura superior a dois metros devem cumprir as recomendacfes da NR 35
— Trabalho em Altura, com a utilizac&o dos EPIs e EPCs adequados;

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Andlise Preliminar de Risco (APR) e Permissao de
Trabalho (PT);

Os trabalhadores que realizarem atividades em altura devem ser treinados conforme a norma
vigente — NR 35 Trabalho em altura, devendo estar aptos conforme avaliagdo médica e constar no
ASO esta informacao;

E obrigatorio o uso do cinto de seguranca, tipo paraquedista com uso de talabartes, para trabalhos
em altura superior a 2 metros;

Para trabalhos que tenha que se movimentar em altura, tais como: taludes, telhados, entre outros,
devera ser utlizado “Linha de Vida" através de cabos de acgos/cordas e ancoradas nas
extremidades. A “Linha de Vida” deve ter ART do responsavel pelos calculos;

Seguir as orientacdes estabelecidas pelo Protocolo Operacional da COPASA (PRT-CSMG-
2021 002/ Trabalho em altura e trabalho em talude inclinado).

5.12 Andaimes - NR18

a)
b)

c)

d)

e)

)

A CONTRATADA devera cumprir a NR 18 no que versa sobre a montagem de andaimes;

Os andaimes devem ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as
normas técnicas nacionais vigentes;

A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional
legalmente habilitado;

Os andaimes devem possuir registro formal de liberacéo de uso assinado por profissional qualificado
em seguranca do trabalho ou pelo responsavel pela frente de trabalho ou da obra;

Os andaimes devem ser “estaiados”, quando a sua altura for maior do que quatro vezes a sua
menor largura;

Proibido utilizacdo de andaimes enferrujados;

E proibido utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para atingir lugares

mais altos.
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5.13  Servigos em vala

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

Toda e qualquer vala, cuja profundidade seja maior ou igual que 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), deverd ser obrigatoriamente escorada, com elementos adequados para o tipo de
terreno e profundidade da vala, inclusive escoramento especial se necessério, conforme Norma
Técnica COPASA - T-014 e demais normativos citados no Protocolo COPASA PRT-CSMG-
2022_001- Servicos em vala;

Em valas com profundidades inferiores a 1,25 m, é necessario o escoramento da vala quando as
caracteristicas do terreno se apresentarem instaveis ou a critério da fiscalizagao;

Antes de iniciar a escavacdo de valas, deve-se isolar e sinalizar o local da obra, utilizando cones
especificos, fitas zebradas, placas de distancia de obra e adverténcia, tapumes, telas tapume,
grades, dentre outros, conforme Norma Técnica T.098/_da COPASA MG;

A responsabilidade técnica pela definicdo do tipo de escoramento a ser utilizado em cada vala,
guando ndo definido por projeto especifico, serd do engenheiro responsavel pela obra, em
conformidade com as caracteristicas do solo, resisténcia de materiais utilizados, dimens@es da vala
e condi¢des locais;

Os materiais resultantes das escavacdes, deverdao ser depositados a uma distancia minima da
borda da vala correspondente a metade da profundidade da vala (> h/2), com uma altura maxima de
1,50m;

Os empregados autorizados a trabalhar no interior de valas deverdo ser treinados pela
CONTRATADA;

A CONTRATADA deve garantir que todos os servicos em valas sejam precedidos de Andlise
Preliminar de Risco (APR);

Toda escavacao com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros)
somente pode ser iniciada com a liberacdo e autorizacdo do profissional legalmente habilitado,

atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.

5.14  Trabalho com energia elétrica

a)

b)

c)

d)

e)

Os trabalhadores que realizarem trabalho com energia elétrica devem ser treinados conforme a
norma vigente — NR 10 Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade e o trabalhador deve
ter autorizacdo formal da empresa para trabalhar com eletricidade;

A CONTRATADA deve garantir que todo trabalho com eletricidade seja precedido de Andlise
Preliminar de Risco (APR), preenchida e assinada por empregados autorizados, permanecendo a
disposicéo no local de trabalho até o término do mesmo;

Determinar que todos os servicos em instalacdes elétricas sejam realizados com 0s equipamentos
desenergizados e devidamente sinalizados;

Utilizar somente ferramentas manuais devidamente isoladas e adequadas ao trabalho, sendo
proibido o uso de ferramentas sem isolamento elétrico;

Nao é permitido o uso de anéis, pulseiras, relégios ou outros tipos de adornos pessoais durante o

trabalho;
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)

Os servicos em instalagdes elétricas energizadas em Alta Tensédo, bem como aqueles executados
no Sistema Elétrico de Poténcia — SEP, devem ser executados por no minimo 2 pessoas, sendo
vedado a realizacdo de forma individual,

Os locais com risco elétrico devem ser devidamente isolados e sinalizados.

5.15 Icamento, movimentacdo e amarragcdo de cargas

a)

b)

c)

d)

e)

A CONTRATADA deve garantir que todo trabalho de icamento, movimentacdo e amarracdo de
carga seja precedido de Analise Preliminar de Risco (APR). O formulario APR deve ser preenchido e
assinado pelos empregados autorizados, permanecendo a disposicdo no local de trabalho até o
término do mesmo;

Os trabalhadores que realizarem atividades de icamento, movimentacdo e amarracao de cargas
devem possuir capacitacdo na area;

Antes de iniciar atividades com icamento, movimentacdo e amarracdo de carga, realizar inspecao
visual dos acessorios, verificando se estdo em bom estado de conservagao e uso;

Para realizar servigos de icamento e movimentacdo de carga € necessario isolar e sinalizar a area
onde seré realizada a atividade, de modo a garantir que o isolamento comporte o raio de acédo da
carga;

Quando for necessario o auxilio do empregado para o posicionamento de uma carga deve-se utilizar
uma corda como cabo guia ou 0 puxa carga, para evitar contato direto do empregado com a carga e

ser icada ou movimentada.

5.16 Do acidente do trabalho

a)

b)

d)

e)

)

A CONTRATADA devera prestar socorro imediato ao acidentado, solicitando assisténcia médica
hospitalar de acordo com o nivel de gravidade do caso;

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao gestor do contrato o acidente ocorrido
enviando todas as informacdes referente ao fato;

A CONTRATADA devera informar, obrigatoriamente, ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS
0 acidente de trabalho ocorrido com seu empregado, mesmo que ndo haja afastamento das
atividades, até o primeiro dia Util seguinte ao da ocorréncia, por meio de formulario préprio de
Comunicacao de Acidente de Trabalho — CAT;

Em caso de falecimento de empregado, a comunicacao ao INSS devera ser imediata.

A CONTRATADA devera comunicar, imediatamente a autoridade policial, em caso de acidente
grave ou fatal e isolar o local até a chegada da autoridade competente para investigar o local de
trabalho, visando estabelecer relaces entre 0 acidente ocorrido e situacfes de risco presentes no
local do trabalho;

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, até 30 (trinta) dias apés o acidente, o
Relatorio de Investigacédo de Acidente do Trabalho com o respectivo Plano de Ac¢éo elaborado para
evitar a reincidéncia;

O gestor do Contrato devera exigir que a contratada Ihe informe todos os acidentes que porventura

acontecam durante a execucdo das atividades que compdem o objeto do contrato. As informacées
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h)

deverdo ser passadas imediatamente para o WhatsApp do Programa Acidente Zero, nimero (31)

99572-6725. A mensagem devera conter, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:

g.1) Nome da empresa contratada;

g.2) NuUmero do Contrato no SAP;

g.3) Nome e Celular do Gestor do Contrato;

g-4) Nome do empregado acidentado;

g.5) Especialidade do acidentado;

g.6) Data/Hora do ocorrido;

g.8) Local do ocorrido;

g.9) Relato do ocorrido (é imprescindivel informar com clareza o que o empregado estava fazendo,
como ele sofreu a lesdo, qual a causa presumida do ocorrido, se ele estava utilizando EPI,
entre outras informacgdes que permitam caracterizar o fato);

g.10) Fotos do local onde ocorreu o acidente;

g.11) Situacdo do empregado acidentado (devera ser apresentado a condicdo em que o empregado
se encontra, se ele foi hospitalizado, onde foi a lesdo e qual a gravidade, se recebeu
atendimento médico. Entre outras informacgdes relativas ao seu estado de saude).

Em caso de acidente grave ou fatal, o Gestor do contrato deve exigir que a empresa contratada

encaminhe em até 15 (quinze) dias os seguintes documentos:

hl) Copia da CAT registrada;

h2) Copia do Relatério de Investigacdo do Acidente, bem como do Plano de Ac¢éo elaborado para
evitar a reincidéncia;

h3) Copia da Analise Preliminar de Risco (APR) referente a atividade que estava sendo realizada;

h4) Evidéncia de divulgacdo do acidente em Dialogos de Seguranca (DS) de modo a
conscientizar os demais empregados e evitar reincidéncia;

h5) Evidéncia do(s) treinamento(s) de seguranca que habilitavam o empregado acidentado a
executar as atividades;

h6) Copia do PGR contendo avaliacéo e reconhecimento dos riscos da fun¢éo do acidentado;

h7) Copia do PCMSO com indicagdo dos exames para a fungao do acidentado;

h8) Copia do Ultimo ASO do acidentado;

h9) Copia da ficha de EPI do acidentado;

h10) Copia da Ata de Reunido Extraordinaria da CIPA (quando aplicavel).

5.17 Sancao e responsabilizacao por descumprimento de requisitos da seguranca e saude do trabalho

e pelo acidente do trabalho

a)

A observacao das diretrizes contidas neste protocolo ndo desobriga a contratada do cumprimento
integral da Legislagdo Brasileira relativa a Saude e Segurangca do Trabalho, em especial ao
atendimento a Portaria 3214/78 e suas Normas Regulamentadoras, legislagfes federais, estaduais,
municipais e instru¢des técnicas em vigor, bem como aquelas que versam sobre o assunto e

passarem a vigorar apds a contratacao do servico.
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b)

d)

e)

)

A CONTRATADA responsabiliza-se pela observancia e cumprimento integral de todas as normas
internas da COPASA MG, vigentes e aplicaveis, quanto a Medicina e Seguranca do Trabalho,
mencionadas neste protocolo;

No caso de desobediéncia e culpa exclusiva da CONTRATADA, as consequéncias, inclusive multas
aplicadas pelos érgaos publicos, serdo suportadas pela prépria CONTRATADA.

A CONTRATADA responsabiliza-se por todo e qualquer ato inseguro de trabalho de seu(s)
empregado(s) e compromete-se assumir a responsabilidade por quaisquer acdes trabalhistas e/ou
de ato ilicito decorrentes de acidente de trabalho, relativos ao exercicio profissional de seu (S)
empregado (s).

Constatado o descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais acima
mencionadas, a Unidade Gestora da COPASA MG devera adotar medidas preliminares com a
CONTRATADA e, caso a irregularidade nao seja solucionada, deverda elaborar relatério de abertura
do Processo Administrativo Punitivo — PAP, conforme previsto no Regulamento de Contratagfes,
para apuracdo da conduta irregular e, eventual, aplicacdo de sancdes administrativas a
CONTRATADA.

Os Protocolos Operacionais da COPASA que devem ser observados pelas CONTRATADAS estéo
inclusos como anexos a este Protocolo.

Os documentos relacionados a saude e seguranca do trabalho apresentados pela CONTRATADA
devem ser mantidos atualizados, e seus cronogramas cumpridos, para atendimento as exigéncias

legais.

5.18 Documentos complementares

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)

0)

T-014/ - Escoramento de valas;

T-098/_ - Diretrizes para sinalizacdo de obras e servicos em vias publicas;
P-065/_- Cone de sinaliza¢éo;

P-066/_ - Placa de sinalizacao;

REG-CSMG-2018 001/_ Regulamento de Contratacdes da COPASA,
PB.001/_ - Premissas Basicas de Seguranca do Trabalho para Projetos;
Manuais de Identidade Visual da COPASA,;

Manual de ldentidade Visual - Uniformes Terceirizados;
PRT-CSMG-2021 002/ _Trabalho em altura e trabalho em talude inclinado;
PRT-CSMG-2021_003/_Trabalho em espaco confinado;
PRT-CSMG-2021_004/ Utilizacdo de equipamentos de protecao individual - EPI,;
PRT-CSMG-2021_008/_Trabalho com energia elétrica;
PRT-CSMG-2022_001/_Servigos em vala;

PRT-CSMG-2023_003/_Analise Preliminar de Risco — APR,;
PRT-CSMG-2024_001/_Igcamento, Movimentacdo e Amarracdo de Cargas.
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Informacdes de controle:

Verséo 0 (instituicdo): aprovado pela Superintendéncia de Pessoas em 01/06/2021

Versao 1 (revisdo): aprovada pela Unidade de Servigo de Saude e Seguranca do trabalho em 13/02/2024.
Verséo 2 (revisao): aprovada pela Unidade de Servico de Salde e Seguranca do trabalho em 14/05/2024.
Unidade gestora do documento: Unidade de Servigco de Salude e Seguranca do Trabalho

Instancia de revisdo: Unidade de Servico de Saude e Seguranca do Trabalho

Instancia de aprovacéo: Unidade de Salde e Seguranca do Trabalho
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ANEXO Il
"PAP - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PUNITIVO”

1 INFORMAGCOES GERAIS

1.1 O Processo Administrativo Punitivo - PAP € o instrumento habil a apurar a infracao
cometida pelo licitante e determinar a eventual aplicacdo de penalidade, visando
ao atendimento do interesse publico.

1.2 O PAP podera ser instaurado durante toda a fase de contratagéo, seja no curso do
processo licitatorio, da preparacao da contratacao direta ou da execucao contratual.

1.3 O direito da COPASA MG de ajuizar o PAP prescreve em 5 (cinco) anos, contados
da data do conhecimento da infracdo cometida pelo licitante ou contratado.

1.4 A instauracdo do PAP sera nos termos da Parte 06 - Das San¢6es Administrativas
e do Processo Administrativo Punitivo, do Regulamento de Contratacbes da
COPASA MG.

1.5 Os PAP’s serdo instaurados independentemente de o licitante ou contratado ja ser
parte ou ja estar cumprindo penalidade decorrente de outro PAP.

1.6 Fica vedado agregar no mesmo PAP irregularidades da mesma empresa, relativas
a contratos ou processos licitatérios distintos e que néo estejam interrelacionados.

1.7 O inicio da contagem do prazo da suspensdo sera contato a partir da data de
publicacdo do ato do Diretor, devendo encaminhar tal publicacdo a unidade de
cadastro de fornecedores da COPASA MG.

1.8 Na hipdtese de o licitante ou contratado ser apenado com suspensdo em mais de
um PAP, ele serd impedido de participar de licitacdo e de contratar com a
Companhia até o encerramento do prazo estabelecido para cada suspensao.

2 SANCOES

2.1 Poderdo ser aplicadas aos licitantes e contratados as seguintes sancdes
administrativas:

2.1.1 adverténcia,;
2.1.2 multa, na forma prevista no instrumento convocatorio;

2.1.3 suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a COPASA MG, por prazo néo superior a 2 (dois) anos.



3 MULTAS

3.1 As multas serédo definidas e aplicadas, conforme o caso concreto, observados 0s
seguintes parametros:

3.1.1 na hipbtese de interposicdo de recursos meramente protelatérios ou nao
regularizacdo da documentacgédo de habilitagdo, nos termos do art. 43, 8§ 1.° da Lei
Complementar n.° 123, de 2006, e conforme previsto no edital, a multa sera aplicada
na proporcéao de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) do valor da melhor oferta
apresentada no procedimento licitatorio;

3.1.2 na hipétese de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou Ata de
Registro de Preco dentro do prazo estabelecido no edital ou ndo apresentacdo da
garantia contratual no prazo estipulado pela COPASA MG, ou ndo cumprimento da
ordem de servico inicial, a multa sera aplicada na proporcao de 2% (dois por cento)
a 10% (dez por cento) do valor contratual;

3.1.3 no caso de descumprimento de prazos de fornecimento ou execucédo de servicos
sera aplicada a multa 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, limitado a 20% (vinte
por cento) do valor contratual;

3.1.4 nas demais hipdéteses de descumprimento de prazos, clausulas e obrigagdes
constantes do contrato, a multa sera aplicada na proporcéo de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo
remanescente do contrato;

3.1.5 no caso de inexecucéao parcial do contrato, a multa sera aplicada na proporgéao de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente
do contrato, limitada a 20% (vinte por cento) do valor contratual;

3.1.6 no caso de inexecucao total do contrato, a multa seréa aplicada na propor¢cao de 10%
(dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor contratual;

3.1.7 nas demais hipoteses do art. 375 do Regulamento de Contratacdes da COPASA
MG, poderdo ser estabelecidos critérios de aplicacdo de multa diversos dos
estabelecidos nas alineas anteriores, limitado a 20% (vinte por cento) do valor
contratual.

3.2 Alternativamente ao disposto no item 3.1, poderdo ser definidos percentuais fixos
para aplicagdo de multas, bem como critérios de aplicacdo de multa diversos dos
estabelecidos neste documento (Anexo ), caso sejam incompativeis com a natureza
do objeto, desde que constantes do Termo de Referéncia e/ou edital e contrato
respectivos.

4 INSTRUCAO DO PAP

4.1 O responsével pela instauracao do PAP sera competente para descrever os fatos,
juntar documentos e, dentre outras atividades, instruir o PAP com as seguintes
informacgdes, no que couber, sem prejuizo de outras que se fizerem necessarias:

4.1.1 identificacdo do licitante ou contratado, bem como do procedimento
licitatério ou contrato que supostamente teve suas regras e/ou clausulas



4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

descumpridas, bem como indicacdo das clausulas contratuais e/ou dos
itens dos anexos ao contrato supostamente violados;

descricdo dos fatos ocorridos e do inadimplemento total ou parcial
verificado;

apresentacdo dos meios utilizados como tentativa para solucionar os
problemas, e das justificativas apresentadas pelo licitante ou contratado,
se houver;

indicacdo de eventuais prejuizos e riscos causados a COPASA MG;

indicacdo da gravidade do inadimplemento e das sancbes cabiveis ao
licitante ou contratado;

documentos que comprovem o descumprimento da obrigacdo pelo
licitante ou contratado.

5 NOTIFICACAO PREMONITORIA

5.1 O licitante ou contratado devera ser notificado pela Comissao para apresentacao
de defesa prévia.

5.2 A Notificacdo Premonitéria deveréa conter:

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.2.5
5.2.6

a identificacdo da pessoa natural ou juridica interessada;
a descricéo da finalidade do documento;
a indicacao dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

a intimacgéao/notificacdo para apresentacéo de defesa prévia e eventuais
provas a produzir;

a apresentacao do prazo e o local para manifestacao de defesa;

a informacé&o quanto a possibilidade do licitante ou contratado ter vista dos
autos, bem como de obter cépias dos documentos neles contidos.

6 DEFESAPREVIA

7

6.1 O prazo para apresentacdo da defesa prévia, pelo licitante ou contratado, sera de
10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da Notificacdo Premonitéria.

6.2 Com base em pedido devidamente fundamentado pelo licitante ou contratado, o
prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado por meio de decisao
motivada do responsavel pela instauracdo do PAP, desde que respeitado o
interesse publico.

ANALISE DA COMISSAO

7.1 Apresentada a defesa prévia, a Comissdo devera analisar o caso concreto
considerando as circunstancias previstas no art. 377 do Regulamento de
Contratagfes da COPASA MG e manifestar, por meio do Parecer Técnico, sobre
as alegac0es, as eventuais provas produzidas e a viabilidade de aplicagdo da
penalidade.



8 PENALIDADES

8.1 Para aplicacdo da penalidade de suspensdo ao licitante ou contratado, a
Comisséo devera, primeiramente, definir uma das penas base a seguir, observado
0 respectivo ato ilicito cometido, nos termos do art. 375 do Regulamento de
Contratacoes da COPASA MG:

8.2

8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

descumprimento de prazos, clausulas e obrigagBes constantes do
contrato: pena base de 6 (seis) meses;

inexecucao total ou parcial do contrato: pena base de 6 (seis) meses;

condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos: pena base de 1 (um) ano;

pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo ou ato
fraudulento na execuc¢éo do contrato: pena base de 1 (um) ano;

demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a COPASA MG
em virtude de atos ilicitos praticados: pena base de 6 (seis) meses;

recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido no edital: pena base de 3 (trés) meses;

nao comprovacao, injustificada, da autenticidade e da veracidade da
documentacdo na COPASA MG, quando haja indicios da pratica de ato
ilicito: pena base de 1 (um) ano;

interposicao de recursos meramente protelatorios: pena base de 3 (trés)
meses;

nao regularizacdo da documentacao de habilitacdo, nos termos do art. 43,
§ 1° da Lei Complementar n°® 123/2006 e conforme previsto no edital: pena
base de 3 (trés) meses;

nao apresentacdo da garantia contratual no prazo estipulado pela
COPASA MG: pena base de 3 (trés) meses;

nao manutencado de sua proposta, dentro do prazo de validade: pena base
de 3 (trés) meses;

comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
pena base de 1 (um) ano;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013: pena
base de 1 (um) ano;

demais infracOes previstas no edital: pena base de 6 (seis) meses.

Apés a definicdo da pena base, a mesma sera agravada nas seguintes hipoteses:

8.2.1
8.2.2

em 1/4 (um quarto) se o apenado for reincidente;

em 1/4 (um quarto) se a falta do apenado tiver produzido prejuizos
relevantes para a COPASA MG;



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.2.3 em 1/4 (um quarto) se o apenado for omisso ou se negar a responder as
diligencias determinadas pela COPASA MG;

8.2.4 em 1/4 (um quarto) se comprovado manifesto intuito protelatério do
apenado em cumprir suas obrigacoes.

ApoOs a definicdo da pena base e, quando for o caso, aplicacdo de agravantes, a
pena sera atenuada nas seguintes hipoteses:

8.3.1 em 1/8 (um oitavo) se o apenado néo for reincidente;

8.3.2 em 1/8 (um oitavo) se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos
relevantes para COPASA MG;

833 em 1/6 (um sexto) se o apenado tiver reconhecido a falta e se
disponibilizado a corrigi-la;

8.3.4 em 1/6 (um sexto) se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do
art. 42 do Decreto Federal n®11.129/2022, que regulamenta a Lei Federal
n° 12.846/2013, que dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo
publica, nacional ou estrangeira;

8.3.5 em 1/4 (um quarto) se comprovado que a COPASA MG contribuiu, em
alguma medida, para a ocorréncia da falta;

8.3.6 em 1/4 (um quarto) se comprovado que a falta ocorreu por fator externo,
alheio a vontade do apenado;

8.3.7 em 1/6 (um sexto) se o apenado tiver firmado outros contratos com a
COPASA MG que demonstrem boa qualidade do servico prestado,
comprovada por meio das avaliagdes realizadas.

Na hipétese de a pena final resultar em nimero decimal, deve-se considerar
apenas o algarismo inteiro, situado a esquerda da virgula.

Para os fins do PAP, entende-se por reincidente o licitante ou contratado que
praticar nova infracédo, de qualquer natureza, no prazo de 5 (cinco) anos, contados
da decisao definitiva em PAP anterior.

Quando o calculo da dosimetria da pena resultar em “zero”, sera aplicada a
sancao de adverténcia, nos termos do inciso Il, do 8§ 3° do art. 376 do
Regulamento de Contratacées da COPASA MG.

Quando da aplicacao da penalidade de suspensao de licitar e contratar com a
COPASA MG, a Comissao, no uso do seu poder discricionario, podera decidir
motivadamente por um quantum da pena diferente do resultado apresentado na
metodologia de calculo disposta nos itens anteriores.

Ocorrendo outras situacfes que agravem ou atenuem a conduta do licitante ou
contratado, ndo avaliados na metodologia de calculo, a Comissao podera utiliza-
las, motivadamente, para definicdo de outro prazo de cumprimento da pena.



8.9

Apos definir a sancdo a ser aplicada ao licitante ou contratado, conforme os
critérios de dosimetria, a Comissdo encaminhara o PAP ao Diretor da unidade
gestora para proferir a decisao.

CONSIDERACOES FINAIS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

O Diretor da unidade gestora podera:

9.1.1 devolver o PAP para que a Comissdo complemente a instrucao;
9.1.2 fixar a penalidade ao licitante ou contratado; ou

9.1.3 decidir pelo seu arquivamento.

No caso de o Diretor aplicar a sancao ao licitante ou contratado, devera ser
elaborada Comunicacdo Externa e Ato do Diretor.

Apbs a elaboracdo dos documentos citados no item anterior, a Diretoria Adjunta
Juridica remeterd o PAP a Comissdo para que a Comunicacdo Externa seja
enviada ao licitante ou contratado.

Da decisdo do Diretor que resultar na aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a COPASA MG, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, cabera
recurso, sem efeito suspensivo, ao Diretor-Presidente, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da publicacédo da deciséo da penalidade.

O recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Diretor que proferiu
a decisao, que, por sua vez, podera:

9.5.1 rever a decisao;
9.5.2 conceder, excepcionalmente, o efeito suspensivo ao recurso;
9.5.3 encaminhar o recurso ao Diretor-Presidente para andlise e deciséo.

Na hipo6tese de recurso recebido sem efeito suspensivo contra decisédo que aplica
a penalidade de suspensdo, a Comissdo devera solicitar, desde logo, que a
Unidade de Servi¢co de Gestdo do Fornecimento efetue o registro da suspensao
no Cadastro de Fornecedores da COPASA MG.

O Diretor-Presidente podera, antes de decidir, solicitar a manifestacao da Diretoria
Adjunta Juridica, por meio de parecer juridico, quanto a regularidade processual
do PAP.

A Diretoria Adjunta Juridica elaborard Comunicacdo Externa contendo a decisédo
final do PAP, que sera remetida ao licitante ou contratado, bem como o Ato do
Diretor-Presidente necessario a publicacéo.

Encerrado o PAP, a Comissao Processante providenciara o envio dos autos a
Unidade de Servico de Gestdo do Fornecimento para, conforme o caso:

9.9.1 efetuar o registro da penalidade de suspensdo no Cadastro de
Fornecedores da COPASA MG;



9.9.2

9.9.3

9.9.4

encaminhar copia dos autos do PAP para a Controladoria Geral do Estado
de Minas Gerais, na hipotese de contrato ou procedimento regido pela Lei
Federal n° 8.666/1993;

informar ao Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, bem
COMO a outros sistemas e cadastros pertinentes, nos termos do art. 37 da
Lei Federal n°® 13.303/2016;

comunicar a unidade gestora do contrato ou do procedimento licitatério
para que tome as providéncias cabiveis quanto a rescisao contratual e
cancelamento no SAP dos pedidos pendentes ou quanto a exclusdo da
licitante do procedimento licitatério.

Copasa
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Nota: Os valores de algada s&o atualizados conforme Estatuto Social da Copasa (Art. 29, §4° e Art. 42, § Gnico), com base na variag&o do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA dos ultimos 12 meses.
Disponivel em: Intranet/ACOPASA/Estatuto Social
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onerar a

ALTERACOES CONTRATUAIS
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais
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» COPASA MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL - AQUISIGAO GERAL - COM
MITIGACAO E POR VALOR
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sEe\zleLTrtg\?eis Ocorréncia de fatos imprevisiveis ou Mitigacéo: Aceitagdo do risco
9 - previsiveis, mas de consequéncias pela CONTRATADA.
caracterizados | : P .
cOmMo caso incalculaveis (caso | CONTRATADA Sim
fortuito/forca fortuito, forca maior) passiveis de serem Clausula Contratual:
e ¢ segurados. RESPONSABILIDADE
Eventos nédo
seguraveis ou
cujo valor do Ocorréncia de fatos imprevisiveis ou
prémio seja previsiveis, mas de consequéncias Mitigacio: Aceitacio do risco
incompativel incalculaveis (caso gagao- &
. . ~ . pela COPASA.
com o fluxo de | fortuito, forca maior) ndo seguraveis ou COPASA Sim
gglrﬁ?a?g c?é)rizgos por seguro ou cujo valors(;:!;)1 Clausula Contratual:
: p ) _se ALTERACOES CONTRATUAIS
caracterizados | incompativel com o fluxo de caixa do
como caso contrato.
fortuito/forca
maior.
Mitigagdo: Treinamento prévio
dos  empregados  conforme
Danos a bens Danos causados pela CONTRATADA aos normas
da COPASA ou i)eergzirc;(; propriedade da COPASA ou de CONTRATADA regulamentadoras. Sim Sim Sim
de terceiros independente de dolo ou culpa. Clausula Contratual:
RESPQNSABILIDADE E
SANCOES
Mitigacdo: Monitoramento do
impossibilidade cumprimento  dos _ prazos e
de entrega do Descumprimento contratual pela COPASA < 9a.
bem por fatos que cause atraso ou impossibilite a entrega COPASA G . Sim Sim
. PUTN Clausula Contratual: PRAZO
Enog)gf:\\slilsa do bem pela CONTRATADA. DE ENTREGA, RESCISAO E
ALTERACOES CONTRATUAIS
N&o recuperacado do investimento realizado Mitigac&o: Levantamento prévio
Alteracéo pela CONTRATADA em consequéncia de guanto a necessidade e
contratual por | reducédo dos guantitativo da contratacéo. .
diminuicdo de | quantitativos contratados, desde que COPASA Sim
demanda devidamente comprovado e mediante Clausula _ Contratual:
comum acordo. ALTERACOES CONTRATUAIS
Rlscq, no ambito do Estado de Mlngs Mitigagdo: Aceitagdo do risco
Gerais ou de outros entes governamentais,
~ - pela COPASA.
Alteracdes de criagdo de
tributarias (fato | novos tributos ou encargos legais, ou COPASA G .| Sim Sim Sim
P = . . Clausula Contratual:
do principe) alteracéo dos existentes, exceto imposto de ENCARGOS FISCAIS E

Informacgdes de Controle:

Verséo 0 (instituicdo): aprovada pelo Conselho de Administragcdo, em reunido de 08/03/2018.

Versdo 1: aprovada pela Diretoria Executiva, em reunido de 09/05/2023.

Unidade responsavel pela gestdo do documento: Superintendéncia de Compliance.

Instancia de revisdo: Grupo de Trabalho, institucionalizado pelo CP n° 06 de 30/01/2023.

Instancia de aprovacgéo: Diretoria Executiva.
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Documento assinado digitalmente
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Data: 09/04/2025 17:11:04-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Nota: Os valores de algada s&o atualizados conforme Estatuto Social da Copasa (Art. 29, §4° e Art. 42, § Gnico), com base na variag&o do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA dos ultimos 12 meses.
Disponivel em: Intranet/ACOPASA/Estatuto Social




AVALIACAO MENSAL DE EMPRESA CONTRATADA
COPANOR PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS

Os critérios definidos para avaliacdo de fornecimento de materiais e
equipamentos foram com base nos fatores fornecimento (prazo e quantidade) e
a qualidade dos materiais entregues (em conformidade e n&o conforme),
definidos para avaliacdo da performance dos fornecedores. Os critérios

avaliados se referem a obrigacdes previstas nos instrumentos de contratacao.

Avaliacdo Mensal

e Critério Principal
Os critérios principais formam a base para a avaliacdo da performance de um
fornecedor.
Os parametros definidos com relacdo aos critérios principais sao 0s

apresentados a seguir:

e Nota Global
NOTA GLOBAL = 100%
v Fornecimento = 50%
v" Qualidade = 50%

Critério Principal: Fornecimento
FORNECIMENTO = 50%

v' Cumprimento de Prazo = 90%
v' Cumprimento de quantidade = 10%

Critério Principal: Qualidade
QUALIDADE = 50%

v Inspec¢des de recebimento = 80%
v Registros de ndo conformidade = 20%

Documente assinado digitalmente

ub MARLON FERNANDES RAMOS
g Data: 23/05/2025 11:01:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conforme Norma de Contratacdes NP-CSGM-2018_006/9. CRD-488/2024



N
Copasa COMUNICADO DA PRESIDENCIA

Pagina 1/2

CP n°®: 47 DATA: 27/05/2025

ASSUNTO: Designacdo de Agentes de Licitacio e constituicio da Comissio
Permanente de Licitagées

O Diretor(a)-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no
uso das atribuicdes que lhe confere o artigo 43 do Estatuto Social da Companhia,

CONSIDERANDO:

1. o disposto no Regulamento de Contratagées - REG-CSMG-2018_001/10 da COPASA MG,
artigos n° 64 e n° 65;

2. a necessidade de composicdo da Equipe de Agentes de Licitagao, responsaveis pela
condugao dos certames licitatorios na modalidade MODO ABERTO:

3. a necessidade de composicdo da Comissdo Permanente de Licitacbes — CPLI, para a
condugao dos certames licitatorios realizados na modalidade MODO FECHADO:

4. o Comunicado da Presidéncia — CP n° 75/2024, de 18/12/2024, que designou o empregado
Marcos Paulo Gongalves de Oliveira, matricula 28559, para o cargo de confianca de Chefe da
Comisséo Permanente de Licitagdo — DFI/SPAL/CPLI:

RESOLVE:
1. revogar o Comunicado da Presidéncia — CP n° 44, de 07/05/2025;

2. designar os seguintes empregados como Agentes de Licitacdo, para atuarem nos certames
licitatorios realizados na modalidade MODO ABERTO, nos termos do Regulamento de
Contratagdes da COPASA MG:

Nome Matricula
Ademilson Lopes de Souza 20641
Daniela Augusto de Almeida 29957
Douglas Ribeiro Silva 30452
Iron Kleber Lemes 29293
Kénia Cristina Rodrigues Peracio Cabral 29014
Marly Araujo Santos 30248
Raquel Lavinia Malta 21824
Sidimar Rodrigues da Silva 18948
Thiago Magalhaes Diniz 27655
Wesley Cristiano Luna Martins 25127

As informagdes contidas neste documento e em seus anexos sdo para uso restiito, sendo seu sigilo protegido pelas normas da empresa e pela legislagdo em
vigor. O uso indevido dessas informag@es acarretard ao infrator sangdes disciplinares infernas, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis
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3. designar como Agente de Licitagao para compor a Comissdo Permanente de Licitagbes
(CPLI), a qual sera responsavel pela condugdo das licitagbes realizadas na modalidade
MODO FECHADO:

Nome Matricula
Aulus Affonso Azzi Pessoa 24500
Leticia Esteves Lima 30293
Cristiana Batista de Oliveira Alves 27903
Mauricio Gongalves Soares 12886

4. determinar que a Comisséo Permanente de Licitagbes delibere com a participagdo minima
de 03 (trés) de seus membros, incluindo o Chefe da Comissao, nas licitacbes em MODO
FECHADO;

5. atribuir a0 Chefe da Comissdo Permanente de Licitagdes poderes para convocar outros
empregados da COPASA MG para atuarem como membros convocados ou prestarem apoio
as atividades da Comissdo, sempre que necessario. Determinar, ainda, que todas as
Unidades Organizacionais da Companhia prestem o apoio necessario as Licitagbes Modo
ABERTO e FECHADO, quando requisitadas pela CPLI, para garantir a adequada realizagéo
dos certames licitatérios;

6. ressaltar que, conforme as necessidades dos certames e observadas as disposicdes legais
e regulamentares, os empregados designados como Agentes de Licitagdo — MODO ABERTO
poderdo ser convocados para integrar a Comissao Permanente de Licitagbes — MODO
FECHADO, e vice-versa, sem a necessidade de edi¢do de novo comunicado da Presidéncia,

7. Este comunicado entra em vigor na data ge ublicagao.

As informagdes contidas neste documento e em seus anexos sdo para uso restrito, sendo seu sigilo protegido pelas normas da empresa e pela legislagdo em
vigor. O uso indevido dessas informagdes acarretard ao infrator sangBes disciplinares infernas, sem prejuizo das sangdes administrafivas, civis e penais cabiveis
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N° CI: 0641/2025 DATA:19/09/2025

DE: SPAL/CPLI PARA: SPCA

ASSUNTO: PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO

Solicitamos fazer publicar, na forma da Lei, o aviso de licitagdo conforme abaixo:

COPASA SERVICOS DE
SANEAMENTO INTEGRADO DO
NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS S/A

AVISO DE LICITACAO

MODO ABERTO ELETRONICO CPLI
n° 05.2025/7005
Objeto: Fornecimento de Estacbes de
Tratamento de Esgoto
Dia da Licitagéo: 01 de outubro de 2025, as
09:00 horas. Edital e demais informagdes
disponiveis a partir do dia 23/09/2025 no
site: www.copasa.com.br
(link: LicitacBes e Contratos/Licitacao).

A DIRETORIA

Publicar: Diario Oficial do Estado: X

Diario Oficial da Unido:

Atenciosamente,

Joao Paulo Peres Drumond
Comprador

Marcos Paulo Goncalves de Oliveira
Chefe da Comisséo Permanente de Licitagbes — CPLI

As informacgdes contidas neste documento e em seus anexos sdo para uso restrito, sendo seu sigilo protegido pelas normas da empresa e pela legislacdo em vigor.
O uso indevido dessas informagdes acarretara ao infrator sancdes disciplinares internas, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais cabiveis.




50 - SABADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

DIARIO DO EXECUTIVO

MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA
cex ; 0et-00513-25 ; xi semana nacional de ciéncia e tecnologia ;
ednilton moreira gama ; 2071 19 573 022 4362 0001 335043 0 10 1
L2071 19 573 022 4362 0001 339020 0 10 1, 2071 19 573 022 4362
0001 339039 010 1 ; 21/10/2025 ; 24/10/2025 ; instituto federal de
educagio, ciéncia ¢ tecnologia do norte de minas gerais ; RS 23.760,00

tec ; pee-00388-25 ; xxx encontro nacional de tratamento de minérios ¢
metalurgia extrativa ; emily mayer de andrade becheleni ; 2071 19 573
022 4362 0001 335043 010 1, 2071 19 573 022 4362 0001 339020
010 1, 2071 19 573 022 4362 0001 339039 0 10 1 5 05/10/2025 ;
09/10/2025 ; universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri
RS 20.988,00;

3cm-19 2126820 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
BPD-00818-22 ; 20/11/2025 ; Prorrogagao ;
1cm-192126513-1

Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - Jucemg

EXTRATO — TERMO DE ADESAO
2250 01.0001652/2025-56

I-Partes: Municipio de José¢ do Goiabal/MG, e Jucemg; II- Da
Adesio: Adesio ao Convemo celebrado, em 07/07/2011, entre a
JUCEMG e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que
objetiva a integragdo dos cadastros e o intercimbio de informagdes
entre o Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema
aplicativo de integraao estadual. Firmado em 19/09/2025 por Ailton
Geraldo dos Santos, pelo Municipio de Sdo José do Goiabal e por
Patricia Vinte Di Iorio, pela Jucemg

3cm-19 2126903 - 1

EXTRATO - TERMO DE ADESAO
2250.01.0001652/2025-56

I-Partes: Municipio de Sio Jos¢ do Goiabal-MG, Jucemg e Sebrae
-MG: II- Objeto: Implantagdio, promocao e coordenacao de agdes para
prestagdo de servigos,
empresdrios c/ou gestores publlu): uirios das Salas Minciras do
Empreendedor. 111- Vigéncia da adesdo: a contar da sua assinatura até
20/09/2026. IV- Dos repasses financeiros: ndo ha repasses financeiros.
entre 0 aderente e os convenentes. Firmado em 19/09/202.
Geraldo dos Santos, pelo Municipio de Sdo José do
Afonso Maria Rocha ¢ por Douglas Augusto Oliveira Cabido, ambos
pelo Sebrae-MG ¢ por Patricia Vinte Di Iorio, pela Jucemg.

3.cm -19 2126905 - 1

Companhia de Gas de
Minas Gerais - Gasmig
G A‘ MG Gompanhia de css
de Minas Gerais

CNPJ: 22.261.473/0001-85

AVISO DE EDITAL
Modo de Disputa Aberto Eletronico — Tipo menor prego n® AMP-
0034/25. Objeto: contratagio de _empresa _especializada pona

CEMIG DISTRIBUICAO S. A.
GERENCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVICOS
CONTRATOS
PREGAO ELETRONICO 530-G21314. Contrato 4630003231.
Contratada: INDUSTRIA SANTA CLARA S/A. Objeto: Dispositivo
Anti Escalada. Valor RS RS 3.568.950,00. Prazo: 24 meses a partir de
24/09/2025. As 8/0¢
Pregio Eletronico 530 (121315 Contrato 4500031429. Contratada:
TUPER S.A. Objeto: Eletrodutos. Valor: RS 1.419.447,00. Prazo: 90
dias a partir de 14/09/2025. Ass.: 18/09/2025.
Licitagio Eletronica - 530-LS21270. Contratos 4570019434 ¢
4680007937 Objeto: Servigos de Retrofit em prédios dos Quarteirdes
03 e 10. Contratad: PS CONSTRUTORA E MONTAGENS LTDA
e SMUTEC TECN MONT CONST E MANUTEN(,AU I’raLo
meses. Valor R$7.966.038,00. Ass. e Homologagio: 18/09/2(
Credenciamento 530-F20630. Contratos: 4680007930 a 4680007934
Objeto: Comercializagio de motores elétricos e inversores de
frequéncia dentro do Programa de Eficiéncia Energética. Contratadas:
CASA FAISCA LTDA, COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES,
ELETROSIN COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA, ELETROSIN COMERCIO E SERVICOS DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, LUCIANO CHIARELO & CIA
LTDA, PONTUAL SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA. Prazo:
18 meses. Valor: 3.500.000,00. Ass.: 20/09/2025.
ADITIVOS

4680007918/530.  Contratada:_ PIVODRIP IRRIGACAO LTDA.
Objeto: Alteragio da Cliusula 7 do Contrato, bem como inclusio do
Anexo 22.1.2, referente & tabela de pregos dos motores e aos respectivos
valores dos bonus a serem concedidos pela CONTRATANTE. Ass.:
15/09/2025. i i

4680007739/530. Contratada: PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS
E INSTALACOES LTDA. Objeto: Alteragdo da Cléusula 7 do Contrato,
bem como inclusdo do Anexo 22.1.2, referente 3 tabela de presos dos

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
licitagdo N° CPLI.1120250036 Objeto: execugiio, com fornecimento
parcial de materiais, de obras e servigos em instalagbes administrativas
e servicos de o ¢ melhorias
de unidades, nas cidades ¢ localidades da drea de abrangéncia da
Geréncia Regional de Curvelo - GRCV, da COPASA/MG. A Comissio
permanente de licitagoes conheceu do recurso interposto pela licitante
do recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA MINASCON
LTDA, e das contrarrazoes da licitante DINAMUS CONSTRUTORA
LTDA. por serem proprios e tempestivos, e opinou por negar
provimento ao recurso interposto pela_licitante. CONSTRUTORA
MINASCON LTDA., e, via de consequéncia, manter a decisio que
habilitou e declarou vencedora a licitante DINAMUS CONSTRUTORA
LTDA. no presente certame. O diretor adjunto juridico da copasa mg
recomendou a ratificagao da opinido acima ¢ o dirctor presidente da
copasa mg ratificou. detalhamento nos autos e no site da copasa mg.
detalhamento nos autos e no site da copasa mg. Vencedora: DINAMUS
CONSTRUTORA LTDA Valor: 10.921.144,53 Data: 19/09/2025

IRETORIA

20 cm -19 2126902 - 1

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE

XECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI

ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0081

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ¢ a
Associagio Esportiva e Recreativa Usipa- objeto: Constitui objeto da
presente autorizagio a execugdo do Projeto Esportivo Caminho Suave
T - Namero total de beneficidrios e Piblico Alvo: 50 - Serdo 50
benehcldno: de ambos os sexos, matriculados na rede regular de ensino
¢ com faixa etaria de 11 a 21 anos, residentes da Regido do Vale do Ago.
Valor captado: RS 400.000,00 (quatrocentos mil ~reais).Valor
destinado ao projeto: RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Valor destinado pelo apoiador a SEDESE: R$40.327,37 (Quarcma

MESES (16/09/2025 a 16/09/2026).Gestora do Projeto Esportivo:Sara
Thaynara de Almeida Coutinho, Masp 1629196-5. Processo SEI:

1480.01.0010419/2025-48

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUGCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0071
Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Instituto
Trilhar - objeto: Constitui objeto da presente autorizagdo a execugio do
Projeto Esportivo Unilever Esporte ¢ Cidadania - ANO IV- Namero

EXTRATO DO TERMO DE COLABORACAO N° 1481001188/2025.

Participes: Sceretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Federagio

de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, Objeto: Constitui

objeto do presente Termo de Colaboragdo a execugio Jogos Escolares

Brasileiros - JEB’s edigdo 2025 em Minas Gerais, visando incentivar a

prética d atividades Titica de jovens om fase escolar contribuindo para
seu

motores ¢ aos respectivos valores dos bonus a serem
CONTRATANTE. Ass.: 17/09/2025

8cm-192126761 - 1

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S. A.
GERENCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVICOS
CONTRATOS
Licitagdo Eletronica - 510-LS21280. Contrato 4570019432. Objeto:
Servigos de manutengio preventiva e corretiva e de suporte téchico
na Estagio Radar  Meteorologico da Contratante. Contratada:
JIACIT SOLUCOES TECNOLOGIA S.A. Prazo: 36 meses. Valor

R$1.045.185,84. Ass. e Homologagdo: 18/09/2025.

Pregio Eletronico 510-G21325. Contrato: 4500031433, Contratada:
NEW ENERGY SOLUGOES ELETRICAS LTDA. Objeto: Sistema
Termovicuo, Desidratagio Oleo Lubrificante. Valor: RS 208.900,00.
Prazo: 70 dias a partir de 25/09/2025. Ass.: 17/09/2025.

3cm-192126764 - 1

Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - Copasa

COPANOR

COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO
DO NORTE E NORDESTE DE M'INAS GERAIS S/A

TACAO
MODO ABERTO ELETRONICO CPLIN® 05.2025/7005
Objeto: Fornecimento de Estagdes de Tratamento de Esgoto Dia da
Llcltacéo 01 de outubro de 2025, as 09:00 horas. Edital e demais
artir do dia 23/09/2025 no site: www.

instalagio ¢ de 6 (seis)

Sous accssorios. am 3 (¢inco) escolas municipais ¢ 1 (um) centro de
referéncia em meio ambiente do municipio de Igarapé, conforme
especificagdes téenicas descritas no Termo de Referéncia, anexo
OIA, com prestagao de servigos de manutengdo preventiva ¢ cometiva
pelo’periodo de’57 (cinquenta e sete) meses. Envio das propostas
partir de 08h00 min do dia 22/09/2025 até 09h00min do
dia 13/10/2025. Data ¢ horirio de abertura da sesso piblica e de inicio
da etapa de lances: A partir de 10h30min do dia 13/10/2025. Edital ¢
anexos estio 1o sitio: www.li m.br, por meio
de acesso identificado (login). O modo de disputa serd realizado pelo
Agente de Contratagdo Aline Marla Hummel de Souza n.° Pessoal
0138.

Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitagdes

5cm-19 2127015 - 1

Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig

COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
GERENCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVICOS
CONTRATOS

500-E21319 - Contrato: 4680007924/500, 4680007925/510
4680007926/530. Fundamento: Art. artigo 30, caput ¢ inciso II, alinca
“e” ¢ §§ 1°¢ 3° da Lei 13.303/2016, para a contratagio de ADVOCACIA
VELLOSO, para prestagio de servigos juridicos especializados. Valor
total: RS 200.000,00. Prazo seri determinado pelo tempo necessirio
a0 encerramento definitivo dos processos judiciais, tratando-se de
praxe rotineira do mercado de advocacia, conforme o artigo 71, inciso
Il da Lei Federal 13.303/16, aceitos todos os atos praticados desde
03/07/2025, data de accite da proposta pela Contratante. Ass. ¢ Rec.:
26/08/2025.

ATAS DE REGISTRO DE PRECO
Contrato n° 4680007935/510 ¢ 4680007936/530 -LICITACAC
500-LS21200 Partes: CEMIG GH{/\C/\O E TRANSMISSAO
SA e CEMIG DISTRIBUICAO SAX e MINAS TELECOM
ENGENHARIA LTDA. Contrato decorrente da Ata de Registro de
Prego n° 4650001096 ¢ 4650001097. Objeto: Servigos de elaboragio
de projetos executivos de sistema de telecomunicagdes, conforme
Especificagio  Téenica  02112-TUTC-2237 — LOTE 03. Valor
RS1.248.500,00, Prazo 36 meses a partir da Autorizagio de Inicio dos
Servigos. Ass.: 15/09/2025 .
Contrato n° 4680007938/510 e 4680007939/530 -LICITACA
500-LS21200 Partes: CEMIG GERACAO E TRANSMISSA
S.A e CEMIG DISTRIBUICAO S.A. X RAP 10 SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA. Contrato decorrente da Ata_de
Registro de Prego N° 4650001067 ¢ 4650001068. Objeto: Servigos
de elaboragio de projetos exccutivos de sistema de telecomunicagdes,
conforme Especificagio Técnica 02112-TI/TC-2237 — LOTE 02. Valor
RS$1.248.500,00, Prazo 36 meses a partir da Autorizagio de Inicio dos
Servigos. Ass.: 15/09/2025.
Contrato n° 4680007940/510 e 4680007941/530 -LICITACAO:
500-LS21200 Partes: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.
A. e CEMIG DISTRIBUICAO S.A. X J. L. E. SANTO CONS. E
ASSOCIADOS. Contrato decorrente da Ata de Registro de Prego N°
4650001038 ¢ 4650001039. Objeto: Servigos de elaboragio de projetos
exccutivos de sistema de conforme
Téenica 02112-TI/TC-2237 — LOTE 01. Valor R$1.248.500,00.
Prazo 36 meses a partir da Autorizagio de Inicio dos Servigos. As:
15/09/2025.
Contrato n®: 5002002053/889 — Prego Eletronico 889-021320.
Contratada: VL ENERGIA LTDA. Contrato decorrente da Ata de
Registro de Prego 4650001128, Objeto: <cnlco< de construgdo civil,
 demais servigos
de Transmissio, UFVs, UPFs, PCHS ¢ demais mslalacocs, conforme
Requisitos para Contratagdo de Servigos de Execugio de Obras Civis
de Geragio e Transmissdo EV/GP 00036/2024 - UFV JUSANTE. Valor
RS 439.470,17, Prazo 05 meses a partir da data fixada na Autorizagio
de Inicio dos Servigos. Ass.: 18/09/2025.

11 cm -19 2126776 - 1

a
copasa.com.br (ink; Liitagdes ¢ Contrato Lictasao).

3cm 192126907 - 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS - COPASA MG
AVISO DE LICITACAO
MODO ABERTO ELETRONICO CPLI N° 05.2025/0307
Objeto: Inversor de frequéncia. Dia da Licitagdo: 01 de outubro de
2025, as 09:15 horas. Edital e demais informagoes disponiveis a partir
do dia 23/09/2025 no site: www.copasa.com.br.

MODO ABERTO ELETRONICO CPLI N° 05.2025/0305
Objeto: materiais de escritorio. Dia da Licitagdo: 01 de outubro de 2025
4s 08:45 horas. Edital e demais informagdes disponiveis a partir do dia
23/09/2025 no site: www.copasa.com.br.

LICITAGAO N° CPLI. 0620250092

Objeto: execuglo, com  fomecimento de_materiais, das obras e
servigos de retrofit das coberturas dos galpdes de produtos quimicos
solidos, cloro e inserviveis do almoxarifado do Mutuca, localizado
em Nova Lima / MG. Dia: 14/10/2025 as 14:30 horas - Local: Rua
Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antdnio - Belo Horizonte/
MG. Mais informagdes e o caderno de licitagio poderdo ser obtidos,
gratuitamente, através de download no enderego: www.copasa.com.
br (link: licitagdes e contratos/licitagdes, pesquisar pelo ntimero da
licitagio), a partir do dia 22/09/2025.

LICITAGAO N° CPLL1120250049

Objeto: :execugio, com fornecimento total de materiais, das obras e
servigos de Ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario - SES, na
localidade de Vianpolis, municipio de Betim / MG. Dia: 27/11/2025
4s 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo
Antonio - Belo Horizonte/MG. Mais informagdes e o caderno de
licitagio poderdo ser obtidos, gratuitamente, através de download no
enderego: wwiw.copasa.com.br (link: licitagdes ¢ contratos/licitagdes,
pesquisar pelo niimero da licitagio), a partir do dia 22/09/2025.

COMUNICADO DE HOMOLOGAGAO
licitagio N° CPLL 1120240115 Objeto: Execugdo, com fornecimento
total de materiais, das obras ¢ servigos para substituigdo de redes de
distribuigdo utilizando Métodos Nao Destrutivos (MND):

esportivo e pessoal, por meio de apoio financeiro
para contratagio de dianas de hotel, alimentagdo e transporte interno da
organizagio ¢ delegagdes dos Estados, que estardo presentes nos jogos
que ocorrerdo na cidade de Uberlandia, conforme previsto no plano de
trabalho. Valor do Repasse: R$ 13.302.495,68. Valor da Contrapartida:

RS$ 0,00. Dotagdo Orgamentaria E:tddual 1481.27.366.069.4168.0001
3.3.90.39-46 0.38.1.” Assinatu /09/2025. Vigéncia: 180 dias.
Fiscal: Renata Gongalves da Silva- Masp 1367240-7. Processo SEI n®
1480.01.0001923/2025-35.

4.cm-19 2126638 - 1

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO
ACORDO DE COOPERACAO TECNICA
1° Termo Aditivo ao Acordo de Cooperagdo Técnica n® 132/2024.
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social — SEDESE e
Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais - GMG.
Objeto: prorrogagdio de vigéncia por 12 (doze) meses, a pariir da data
de 20/09/2025 até a daf dz 19/09/2026 Assinatura: 19/09/2025.
pel sde indra Diniz Portela Silveira, e
Roberto Ecrmudﬂ Rezende. Processo SEI n'
§380.01 000723630345,

3cm-192126938 - 1

PREGAO ELETRONICO/ REGISTRO DE
PRE(,OS N ]481264 272/2025

PREGAO EL 'I'RONI(‘,O/ REGIS I'RO m- PRECOS 1481264
272/25, Tipo: Menor Prego. O Estado de Minas Gerais por intermédio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -SEDESE/ MG,
comunica que realizard a licitagio que tem como objeto o registro
de pregos Contratagio da prestagdo de servios de revitalizagao de
quadras poliesportivas, com fornecimento e instalagio de materiais.
esportivos,sem dedicagio excl\mva de mio de obra. A sessio do pregao
iniciara no dia 08/10/25, 30 10 site: www.compras.mg.gov.br.
bi

Mais i 1o e-| m:u] licita mg.gov.br
Belo Honzome/MG 19/09/2025
Jafer Alves Jabour
Subsecretaria de Planejamento e Gestao -Secretaria
de Estado de Desenvolvimento-SEDESE

4.cm-19 2126580 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO
DE CONVENIO N° 1481000899/2024
Participes:EMG/Secretaria_de Estado de Desenvolvimento Social
¢ Municipio de Ribeirdo das Neves. Objcto: Prorrogagio' de

géncia. Vigéncia: 365 dias. Assinatura: 19/09/2025. Processo Sei
R8T 00868 2004-5.

2cm-192126819 - 1

DIRETURIA DE MONITORAMENTO E (JESTA()
NVENIOS E PARCERIA
EXTR/\TO PUBL](‘AC/\O DE PREST/\C/\O DE
CONTAS APROVADA COM RESSALVA

Termo de Fomento 1481000910/2018 - O Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, no uso de suas atribuigdes, informa que as contas do Termo
de Fomento 1481000910/2018, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e a Associagdo de Pais ¢ Amigos
dos Excepcionais de Sacramento/MG, inscrito no CNPJ Sob n°
17.807.751/0001-17, foram analisadas e aprovadas com ressalvas em
14/07/2025.Processo SEI 1480.01.0000606/2018-16.

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUCAO DE PROJETO ESI’ORTIVO LE]
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPOI

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08. 0043

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a
Associagio Natividade Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer - objeto:
Constitui objeto _da_presente autorizagio a_execugio do Projeto
Esportivo Conexdo Sk8 - ANO VI - Legado Olimpico- Nimero tofal de
beneficidrios e Publico Alvo: 90 - Jovens de Paracatu, com idade de 07
a 17 anos, de ambos os sexos, devidamente matriculados no sistema de
educagdo basica, preferencialmente piiblico que tenham identificagio
ou interesse de aprender a pratica do skate. Valor captado: R$
378.884,51. Valor destinado ao projeto: RS 340.996,06. Valor destinado
pelo apoiador & SEDESE: RS 37.888,45. inatura Autorizagio Inicio
de Execugio do projeto: 16/09/2025. VIE cia: 15 MESES (16/09/2025
a 16/12/2026).Gesiora do Projeto Esportivo: Renata Gongalves da
Silva, Masp 1367240-7.Processo SEL: 1480.01.0005560/2025-97

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0211
Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a

da rede existente seguindo o mesmo caminhamento, com aumento ou
nio de didmetro (Pipe Bursting) ¢ perfuragio horizontal direcional
(HDD), ambos com instalagio de novas redes em Polietileno (PE) na
drea de abrangéncia da Gerencia Regional de Belo Horizonte Norte —
GRBN ¢ Geréncia Regional de Contagem — GRCN, da COPASA MG.
O presente Processo foi homologado em 19.09.25

LICITAGAO N° CPLL 1120240116

Objeto: execugdo, com fornecimento total de materiais, das obras e
servigos para substituigdo de redes de distribuigdo utilizando Métodos
Nio Destrutivos (MND): rompimento da rede existente seguindo
0 mesmo caminhamento, com aumento ou ndo de diametro (Pipe
Bursting) ¢ perfuragio horizontal direcional (HDD), ambos com
instalagio de novas redes em Polietileno (PE) na drea de abrangéncia
da Geréncia Regional de Contagem — GRCN e Geréncia Regional de
Belo Horizonte Ocste - GRBO, da COPASA MG. O presente Processo
foi homologado em 19.09.25.

LICITACAO N° CPLL 1120240117

Objeto: Execugdo, com fornecimento total de materiais, das obras e
servigos para substituicio de redes de distribuicdo utilizando Métodos
Niao Destrutivos (MND): rompimento da rede existente seguindo
0 mesmo caminhamento, com aumento ou ndo de didmetro (Pipe
Bursting) e perfuragio horizontal direcional (HDD), ambos com
talagdo de novas redes em Polictileno (PE) na drea de abrangéncia
da Gerencia Regional Metropolitana Sul - GRMS e Geréncia Regional
Metropolitana Oeste - GRMO, da COPASA MG. O presente Processo
foi homologado em 19.09.25.

de Esportes- objeto: Constitui objeto da
presente autorizagao a exccugdo do Projeto Esportivo Futsal na Escola-
Numero total de beneficiarios e Pablico Alvo: Alunos na totalidade das.
escolas piblicas de Montes Claros - MG, na faixa etaria de 11 a 14
anos, do sexo masculino, distribuidos em 4 nicleos distintos (escolas
piblicas).Valor captado: R$ 330.000,00. Valor destinado ao projeto: R$
297.000,00. Valor destinado pelo apolador a SEDESE: RS 33.000,00.
Assinatura Autorizagio Inicio de Execugio do projeto: 16/09/2025.
Vigéncia: 12 MESES (16/09/2025 a 16/09 /2026).Gestora do Projeto
Esportivo: Juli Graziele Marques de Souza, Masp 1484849-3. Processo
SEI: 1480.01.0009500/2025-29

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0050
Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a
Associagio de Cultura Esporte ¢ Lazer Movimenta Brasil - objeto:
Constitui objeto da presente autorizagdo a execugdo do Projeto
Esportivo Trekking Educacional - Nimero total de beneficidrios
e Pablico Alvo: 1400 - O projeto atendera 1400 adolescentes acima
de 14 anos, prioritariamente estudantes da rede piiblica de ensino de
Ipating/MG ¢ oriundos de familias inscritas no CadUnico. Valor
captado: RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais).Valor destinado
a0 projeto: RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).Valor
destinado pelo apoiador & SEDESE: RS 40.000,00 (quarenta mil reais).
Assinatura Autorizagdo Inicio de Execucio do projeto: 18/09/2025.
Vlgcncm 2 ME§E§ (18/09/2025 a 18/09/2026).Gestor do Projeto

iel Luiz dos Santos, Masp 1081369-9,Processo SEI:
1480 Ol 0010369/202540

luldl d ¢ Pub]mu Alvo: 160 -Criangas ¢ adolescentes, de
, com id: 17 anos, matriculada
e frcqucnlcs na escola. Valor captado: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais). Valor destinado ao projeto: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais).Valor destinado pelo apoiador a SEDESE R$ 40 000 00
(quarenta mil reais).Assinatura Autoriza¢do Inicio d
projeto: 18/09/2025. Vigéncia: 12 MFSI-S 118/09/2025 a 18/09’2026)
Gestora do Projeto Esportivo: Renata Gongalves da Silva, Masp
1367240-7. Processo SEI: 1480.01.0010467/2025-13

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0170

Particips ecretaria de Estado de Desenvolvimento Social e De Peito
Aberto Incentivo ao Esporte- objeto: Constitui objeto da presente
autorizagio a execugio do Projeto Esportivo A Bola ¢ o Sonho!
- Numero total de beneficidrios e Publico Alvo: 100 alunos do sexo
feminino e masculino com idade entre 07 e 17 anos, na cidade de
Matozinhos MG Valor captado: RS 400.000,00 (quatrocentos mil
reais). Valor destinado ao projeto: R$ 360.000,00 (trezentos ¢ sessenta
mil reais).Valor destinado pelo apoiador a SEDESE R$ 40 000 00
(quarenta mil reais).Assinatura Autorizagdo Inicio d o do
projeto: 18/09/2025. Vigéncia: 12 MESES (16/09/: 2025 a 16/09/2026)
Gestora do Projeto Esportivo:Sara Thaynara de Almeida Coutinho,
Masp 1629196-5. Processo SEI: 1480.01.0013759/2025-78

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUGCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0002

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Mackenzie Esporte Clube- objeto:Constitui objeto da presente
autorizagdo a execugio do Projeto Esportivo Nadar para o Futuro VI-
Numero total de beneficidrios e Piblico Alvo: 59 atletas na modalidade
de natagdo, distribuidos entre os naipes masculino e feminino, com
faixa etaria de 7 a 16 anos, provenientes de Belo Horizonte e regido.
Destaca-se que 25% ndo sao socios do Mackenzie. Valor captado: RS
174.831,91 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e trinta ¢ um reais
¢ noventa ¢ um centavos).Valor destinado ao projeto: R$ 157.348,72
(cento e cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e 0ito reais e setenta e
dois centavos). Valor destinado pelo apoiador 2 SEDESE: RS 17.483,19
(dezessete mil quatrocentos e oitenta e trés reais e dezenove centavos).
Assinatura Autorizagdo Inicio de Execucdo do projeto: 16/09/2025.
Vlgcnu 10 MESES (16/09/2025 a 16/07/2026).Gestor do Projeto

Luiz dos Santos, Masp 1081369-9. Processo SEI:
1480 Ol 0013904/2025 43

EXTRATO AUTORIZAGCAO PARA INICIO DE
EXHCUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0083

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ¢ o Instituto
Ecomovimento - objeto: Constitui objeto da presente autorizagio a
execugio do Projeto Esportivo Ecomov Futebol de Base Ano VII
- Niimero total de beneficirios ¢ Piblico Alvo: O publico-alvo serd
formado por 70 adolescentes do sexo masculino, na faixa etaria de 14
a 17 anos de idade, moradores da Regido do Vale do Ago, matriculados
na Rede Regular de Ensino.Valor captado: RS 362.000,00 (Trezentos
¢ sessenta ¢ dois mil reais). Valor destinado ao projeto: RS 325.800,00
(Trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais). Valor destinado pelo
apoiador & SEDESE: RS 36.200,00 (Trinta ¢ seis mil e duzentos reais).
Assinatura Autorizagdo Inicio de Execugio do projeto: 16/09/2025.
Vigéncia: 10 MESES (16/09/2025 a 16/07/2026).Gestora do Projeto
Esportivo:Renata Gongalves da Silva, Masp 1367240-7.Processo SEI:
1480.01.0014336/2025-19

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0583

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a
Associagdo Natividade Incentivo ao Esporte, Cultura ¢ Lazer - objeto:
Constitui objeto da presente autorizagio a execugio do Projeto
Esportivo Jovens Olimpicos - Niumero total de beneficidrios e Publico
Alvo: 1635 - Jovens da regido Metropolitana de Belo Horizonte, com
idade de 02 a 17 anos, de ambos os sexos, devidamente matriculados
1o sistema de educagdo bisica, preferencialmente piiblico, que tenham
identificaco ou interesse de aprender a prtica do skate ¢ da o dluda
Contudo, ndo havera restri¢io para ¢do de outra
etarias. Valor captado: RS 400.000,00 (quatrocentos mil redla) Vd]Ul'
destinado ao projeto: RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Valor destinado pelo apoiador 4 SEDESE: RS 40.000,00 (quarenta
mil reais). Assinatura Autorizagio Inicio de Execugio do projeto:
16/09/2025. Vigéncia: 09 MESES (16/09/2025 a 16/06/2026).Gestora
do Projeto Esportivo:Daniel Luiz dos Santos, Masp 1081369-9.
Processo SEI: 1480.01.0015148/2025-17

as-

EXTRATO AUTORIZAGAO PARA INICIO DE
EXECUGAO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0344

Participes: Seeretaria de Estado de Desenvolvimento Social ¢
a Associagio de Pais ¢ Amigos dos Tenistas de Ouro Branco -
objeto: Constitui objeto da presente autorizagio a execugdo do
Projeto Esportivo Pickleball vai 4 Escola - Ano II - Nimero total
de beneficidrios ¢ Piblico Alvo: 50 - Criangas ¢ jovens, do género
feminino ¢ masculino, de 7 a 16 anos, estudantes de escolas piblicas
de Ouro Branco/MG. Valor captado: R$ 272.547,28 (duzentos e setenta
¢ dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte ¢ oito centavos).
Valor destinado ao projeto: RS 245.292.55 (duzentos e quarenta e cinco
mil duzentos e noventa e dois reais ¢ cinquenta e cinco centavos). Valor
destinado pelo apoiador & SEDESE: RS 27.254,73 (vinte ¢ sete mil
duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e trés centavos). Assinatura
Autorizagio Inicio de Execugio do projeto: 16/09/2025. Vigéncia: 12
MESES (16/09/2025 a 16/09/2026).Gestora do Projeto Esportivo:Sara
Thaynara de Almeida Coutinho, Masp 1629196-5.Processo SEI:
1480.01.0014710/2025-09

EXTRATO AUTORIZACAO PARA INICIO DE
FXFCU(,AO DE PROJETO ESPORTIVO-LEI
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO ESPORTIVO: 2024.08.0051

Participes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a

Associagao de Cultura Esporte e Lazer Movimenta Brasil- objeto:

Constitui objeto da presenie autorizagio a exceugio do Projeto

Esportivo + Esporte ano III - Namero total de bencficidrios ¢ Piblico

Alvo: 160 Criangas e adolescentes de 08 a 16 anos, sendo 70%

estudantes da rede piblica de ensino municipal ¢ estadual, moradores

de de Montes Claros. Valor captado: RS 378.884,51 (Trezentos

e ::tcnm ¢ oito mil, oitocentos ¢ oitenta ¢ quatro reais ¢ cinquenta ¢

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6° do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereco http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o nimero 3202509207230612250.
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INFORMACOES GERAIS DO
PROCESSO LICITATORIO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

PROCESSO Ne:
05.2025/7005 - PEM
COMPRADOR:
JOAO PAULO

RECEBIMENTO DA PRL: 17/09/2025
RECEBIMENTO DA PRL PELO COMPRADOR: 19/09/2025

PROCESSO ANTERIOR FOI PARA ME/EPP:
] Sim 0 Nao 0 Primeiro

PROCESSO ANTERIOR FOI COTA RESERVADA:
(] Sim ] Néo (] Primeiro

REQUISICAO DE COMPRA N°

12286299

FONTE RECURSOS

NAT. DO GASTO

OUTROS INVESTIMENTO
ORIGEM FINANCIAMENTO DETALHES (OUTROS)
SUBSIDIO
GRUPO DE MATERIAIS
S07002
REQUISITANTE ENTREGA TIPO DE MATERIAL
DIRETORIA DOE | DV/DT GEXP PARCELADA Servigos

PRAZO DE ENTREGA

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

VIGENCIA DO CONTRATO

APLICACAO DO MATERIAL

NAS CIDADES E LOCALIDADES SOB CONCESSAO DA COPANOR.

CRITERIO RATEIO OBJETO VALOR ESTIMADO (R$)
Proporcional FORNECIMENTO DE ESTAGOES DE TRATAMENTO DE 45.716.240,49
ESGOTO

PRIORIDADE DATA PR

EVISTA DE ABERTURA PROPOSTA

NORMAL 01.10.2025 as 09:00:00 horas

TOTAL

45.716.240,49

Pag:1/1
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Resumo da Solicitacao de Cotacéo

NUmero do documento:

5000017053

Tipo:

BID Licit. Eletron.

N° do Processo(RFQ):

0520257005

Comprador:

ul8 - JOAO PAULO
PERES DRUMOND

Comuns

Nome: EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Prazo de Apresentacéo: 01.10.2025 Hora: 09:00:00
Data de abertura: 01.10.2025 Hora: 09:05:00
Condensar Material: Néo Exclusivo ME/EPP: N&o
Estagio do Processo: Publicado Registro de Prego: N&o
Critério de Rateio: Proporcional Exibir anexo: Sim
Exibir preco de referéncia: N&o

Tipo de Pregédo de Servico:

Local de Entrega: CONFORME EDITAL

Identificagdo do Processo: Material Localizacéao: CENT
Area Responsavel: Materiais / Servicos |Sigla Regional:

Data de Publicac&o na Imprensa:

20.09.2025

Data de Homologacéo:

25140

1/2
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Relacao de Materiais

NUmero do documento: (5000017053 Tipo: BID Licit. Eletron. N° do Processo(RFQ): |0520257005
Nome: EST. TRAT. ESGOTO COPANOR
Lote Céd. Mat Descricao Qtd. U.M. Preco Preco
N° [tem Unitario Total
0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR R$0,00
0001.0001 | 85062995 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S 4,000 |GB
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O DE ETE 2,5L/S
0001.0002 | 85062996 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S 4,000 [GB
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ETE —5,0L/S
0001.0003 | 85062997 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S 1,000 |GB
FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE ETE 7,5L/S
0001.0004 | 85062998 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S 4,000 |GB
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ETE 10L/S
0001.0005 | 85062999 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S 3,000 |GB
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ETE 12,5L/S
0001.0006 | 85063000 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S 1,000 |GB
FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O DE ETE 15,0L/S
VALOR BRUTO: R$0,00

25140

212




RELATORIO DE EMPRESAS CADASTRADAS JUNTO A COPASA

ATRIBUIDAS AO PROCESSO

Processo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR P
N° do Documento: 5000017053 o COpasa
Usuario: 25140
Data Geragédo do Relatorio: 24.09.2025
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HUESKER LTDA 93696 12 3903 9300 COMERCIAL@HUESKER.COM.BR 24.09.2025 [00:22:15 |E-MAIL ENVIADO
HT EQUIPAMENTOS EIRELI 4597 11 3726 2002 VENDAS@HIDROTECHSP.COM.BR 24.09.2025 [00:22:15 |E-MAIL ENVIADO
AUTONOMY EMPRENDIMENTOS LTDA 93187 54 3471 1093 ADMSIGA70@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:16 |E-MAIL ENVIADO
FOXWATER AGUA E SANEAMENTO LTDA 96847 19 3262 0733 VENDAS@FOXWATER.COM.BR 24.09.2025 [00:22:16 |E-MAIL ENVIADO
GWA WATER SISTEMAS E EQUIPA 86216 19 998254621 GWACOMERCIAL@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:17 |E-MAIL ENVIADO
ENERG GERADORES 109908 (11)4053-2860 |ENERG@ENERGGERADORES.COM.BR 24.09.2025 [00:22:17 |E-MAIL ENVIADO
SALUTA INDUSTRIA COMERCIO E 60508 31 3597 0249 GUILHERME@SALUTA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:17 |E-MAIL ENVIADO
RRS ENGENHARIA E COMERCIO DE 85327 21 2425 3035 RIZZO@RRSENG.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 75098 (27) 2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 77954 2721216700 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 90399 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 100475 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 108131 (27)2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
GENERALTECH SISTEMAS INDUSTRIAIS 93217 31 3824-8470 COMERCIAL@GENERALTECH.COM.BR 24.09.2025 [00:22:18 |E-MAIL ENVIADO
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 68326 11 3351 7025 LICITACAO.VENDAS@AGILENT.COM 24.09.2025 [00:22:19 |E-MAIL ENVIADO
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 10141 11 4197 3829 LICITACAO.VENDAS@AGILENT.COM 24.09.2025 [00:22:19 [E-MAIL ENVIADO
PRES BRASIL VENDAS E MANUTENCAO 93200 31 2571 2062 ADEMIR.BENTO@PRESBRASIL.COM 24.09.2025 [00:22:19 |E-MAIL ENVIADO
HIGRA INDUSTRIAL LTDA 76401 51 3778 2929 LICITACOES@HIGRA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:20 |E-MAIL ENVIADO
ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 85820 1199370 2888 |JOAO@ECOTRIM.COM.BR 24.09.2025 [00:22:20 |E-MAIL ENVIADO
FILTROS SOLUQAO LTDA 60524 27 3221 6871 24.09.2025 |00:22:21 |E-MAIL ENVIADO

SOLUCAOFILTROS@SOLUCAOFILTROS.C

IOM.BR
SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA 5090 41 3222 3952 SULPARCOM@ONDA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:21 |E-MAIL ENVIADO
VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS 1696 41 3222 3952 SULPARCOM@ONDA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:21 |E-MAIL ENVIADO
FORTSAM COMERCIAL LTDA 4507 11 2225 8260 FORTSAM@FORTSAM.COM.BR 24.09.2025 [00:22:23 |E-MAIL ENVIADO
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO 1778 11 3411 4500 PROPOSTA@MARTE.COM.BR 24.09.2025 [00:22:23 |E-MAIL ENVIADO
SANEHIDRAULICA REPRESENTACC)ES 83149 31 3324 7506 COMERCIAL@SANEHIDRAULICA.COM.BR ]24.09.2025 |00:22:24 |E-MAIL ENVIADO
HEXIS CIENTIFICA LTDA 1027 31 3789 8334 RAISSA@QUEIROZMINAS.COM.BR 24.09.2025 [00:22:24 |E-MAIL ENVIADO
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 69360 31 3685 1213 CONTATO@FXDISTRIBUIDORA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:24 |E-MAIL ENVIADO
DIGICROM ANALITICA LTDA 1164 11 5633 2200 LICITACOES@DIGIMED.IND.BR 24.09.2025 [00:22:25 |E-MAIL ENVIADO
VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA 97698 38 99192 4309 |[BIEL.SAL@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:25 |E-MAIL ENVIADO
SUPRI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS 109407 (11)98119-1152 |CONTATO@SUPRISOLUCOES.COM.BR 24.09.2025 [00:22:26 |E-MAIL ENVIADO
KALENBORN DO BRASIL LTDA 85817 31971225622 KALENBORNLICITA2017@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:26 |E-MAIL ENVIADO
COASTAL CONSTRUQ@ES LTDA 86768 31 3262 3115 24.09.2025 [00:22:27 |E-MAIL ENVIADO

ICOASTAL@COASTALCONSTRUCOES.COM

.BR
CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102694 31 3267 7675 ANDREELETROCAIO@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:27 |E-MAIL ENVIADO
CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70728 31 34277429 ANDREELETROCAIO@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:27 |E-MAIL ENVIADO
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1537 11 2646 5666 SUELY@ANALYSER.COM.BR 24.09.2025 [00:22:28 |E-MAIL ENVIADO
CATUI ENGENHARIA LTDA 86780 11 5031 8687 ADILTON@CATUIENGENHARIA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:28 |E-MAIL ENVIADO
JW ENGENHARIA EM BORRACHAS LTDA 95157 31 991350639 |[VENDAS3@JWENG.COM.BR 24.09.2025 [00:22:28 |E-MAIL ENVIADO
M T R - ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI 86528 112914 1194 MTRAMILTON@UOL.COM.BR 24.09.2025 [00:22:29 |E-MAIL ENVIADO
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA 55917 43 3172 6565 CONTRATOS@HIDROGERON.COM 24.09.2025 [00:22:29 |E-MAIL ENVIADO
APLIFLOW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 74828 31 34871600 VENDAS@APLIFLOW.COM.BR 24.09.2025 [00:22:29 |E-MAIL ENVIADO
WERJEN AMBIENTAL EIRELI 85931 49 3522 8388 CONTATO@WERJEN.COM.BR 24.09.2025 [00:22:30 |E-MAIL ENVIADO
SADAM COMERCIO E MANUTENCAO 92182 11 4781 4070 SADAMCOMERCIAL@UOL.COM.BR 24.09.2025 [00:22:30 |E-MAIL ENVIADO
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TEGA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

94880 19 3546 6129 COMERCIAL@TEGAENGENHARIA.COM.BR|24.09.2025 00:22:31 |E-MAIL ENVIADO

AQUA BOMBAS COMERCIO LTDA

84706 21988887889 AQUABOMBAS@AQUABOMBAS.COM.BR  [24.09.2025 [00:22:31 [E-MAIL ENVIADO

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL 84227 11 975845556 [LICITACAO.BR@VEOLIA.COM 24.09.2025 100:22:32 |E-MAIL ENVIADO
DYNAMIC AIR LTDA 939 11 4597 8020 DANIEL.BRANDAO@DYNAMICAIR.COM.BR |24.09.2025 ]00:22:32 [E-MAIL ENVIADO
TECNIPAR AMBIENTAL LTDA 91341 21 2492 4049 LICITACAO@TECNIPAR.COM.BR 24.09.2025 ]00:22:32 |E-MAIL ENVIADO
TORRETELLI INDUSTRIA E COMERCIO 81308 11 2672 5500 PRISCILA@TORRETELLI.COM.BR 24.09.2025 100:22:33 |E-MAIL ENVIADO
INOVE MANUTENCAO E COMERCIO DE 94873 1124957039 CONTATO@I9BRASIL.NET 24.09.2025 100:22:33 |E-MAIL ENVIADO

DIEGO FERREIRA SILVA 079844354618

81434 3599902 6290 |COMERCIAL.SEDPECAS@GMAIL.COM 24.09.2025 ]00:22:34 |E-MAIL ENVIADO

ENGEWATER EQUIPAMENTOS PARA

91279 19 3584 5199 ENGEWATER@ENGEWATER.COM.BR 24.09.2025 ]00:22:34 |E-MAIL ENVIADO

PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA

85487 19 3429 0600 HENRIQUE.ASSIS@PAQUESGLOBAL.COM [24.09.2025 ]00:22:34 [E-MAIL ENVIADO

PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA 1381 11 5594 7899 [JOSESWERTS@TERRA.COM.BR 24.09.2025 100:22:35 |E-MAIL ENVIADO
LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA 90930 41 3332 2315 LONATEC@LONATEC.COM.BR 24.09.2025 ]00:22:35 |E-MAIL ENVIADO
FIBRASA LTDA 2502 31 3393 2779 FARIA@FIBRASALTDA.COM.BR 24.09.2025 100:22:36 | E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 81438 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 100:22:36 | E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 63578 31 3025 6770 VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 ]00:22:36 | E-MAIL ENVIADO
PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 7968 11 35461800 SILAS.MENDES@PERENNE.COM.BR 24.09.2025 ]00:22:36 | E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 1760 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 100:22:36 | E-MAIL ENVIADO
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION 90489 19 3835 1254 MPIAGENTINI@INDSCI.COM 24.09.2025 ]00:22:37 |E-MAIL ENVIADO
SANENG - SANEAMENTO & ENGENHARIA 60746 27 3261 8145 ENGENHARIA@SANENG.IND.BR 24.09.2025 ]00:22:37 |E-MAIL ENVIADO
CONSTRUTORA PADOVA LTDA 85479 (31)3221-5720 [CONTROLER.PADOVA@GMAIL.COM 24.09.2025 100:22:37 |E-MAIL ENVIADO
CARRETOS JORGE LOCACAO DE GUIN 106403 |38998555657 CARRETOSJORGE@HOTMAIL.COM 24.09.2025 100:22:38 |E-MAIL ENVIADO

ECOSOLUCOES TRATAMENTO DE

92710 313891 1891 ECOSOLUCOES@ECOSOLUCOES.NET 24.09.2025 ]00:22:38 | E-MAIL ENVIADO

ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE

89155 31 3629-3927 ATENDIMENTO@GRUPOORGUEL.COM.BR|24.09.2025 [00:22:39 |E-MAIL ENVIADO

B & D EQUIPAMENTOS LTDA

10186 11 2108-5600 24.09.2025 |00:22:39 [E-MAIL ENVIADO
BEDEQUIPAMENTOS@BEDEQUIPAMENTO
IS.COM.BR

ICATU ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

80466 47 3063 2863 CONTATO@ICATUSANEAMENTO.COM.BR |24.09.2025 ]00:22:39 |E-MAIL ENVIADO

A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS

70668 31 3079 9200 24.09.2025 |00:22:40 |E-MAIL ENVIADO
ICOMERCIAL.BELOHORIZONTE@AGERADO
RA.COM.BR

STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS

92511 51 3346 1466 STANDARDLAB@STANDARDLAB.COM.BR [24.09.2025 ]00:22:41 [E-MAIL ENVIADO

ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO 7640 11 5562 8866 GLAUCIA@ESA.COM.BR 24.09.2025 100:22:41 |E-MAIL ENVIADO
AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES 80415 62 98223 8000 |COMERCIAL@AQUAETE.COM.BR 24.09.2025 100:22:41 |E-MAIL ENVIADO
BFA MULTIEMPRESA LTDA 79378 11 3402 8251 LICITACAO@BFACONSTRUTORA.COM.BR [24.09.2025 ]00:22:42 [E-MAIL ENVIADO
SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E 91659 19 3288 0081 ROBERTO@RMPREGOES.COM.BR 24.09.2025 100:22:43 |E-MAIL ENVIADO
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA 984 1131174997 LEANDRO.SILVA@XYLEM.COM 24.09.2025 ]00:22:43 |E-MAIL ENVIADO
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA 45483 313117 4990 LEANDRO.SILVA@XYLEM.COM 24.09.2025 ]00:22:43 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 75098 (27) 2121-9906 [LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 100:22:44 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 77954 2721216700 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 100:22:44 |E-MAIL ENVIADO
BRASCOM COMPRESSORES EIRELI 98219 11 4438 2953 ASSESSORIA.LICITACAO@HOTMAIL.COM [24.09.2025 [00:22:44 [E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 90399 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 100:22:44 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 100475 |27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 100:22:44 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 108131  |(27)2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 ]00:22:44 |E-MAIL ENVIADO
BUNKER COMERCIAL LTDA 4470 19 2105 3100 BUNKER@BUNKER.IND.BR 24.09.2025 ]00:22:45 |E-MAIL ENVIADO
PIERALISI DO BRASIL LTDA 9978 19 3948 5252 ELLEN.NOVAES@PIERALISI.COM 24.09.2025 100:22:45 |E-MAIL ENVIADO

AVANT ENGENHARIA LTDA

91143 33988009702 |NUNO.AVANTENGENHARIA@GMAIL.COM ]24.09.2025 ]00:22:45 |E-MAIL ENVIADO
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CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70728 31 34277429 ANDREELETROCAIO@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:46 |E-MAIL ENVIADO
CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102694 31 3267 7675 ANDREELETROCAIO@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:46 |E-MAIL ENVIADO
R&R COMERCIO E SERVICOS LTDA 109161 (11)94743-1034 |RRCOMERCE@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:46 |E-MAIL ENVIADO
CIA DE SANEAMENTO COPASA123 1544 31 32501748 TAXA1@COPASA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:46 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 90399 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 100475 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 77954 2721216700 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 75098 (27) 2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 89051 (31) 3025-6770 |ALAN.SALES@SULZER.COM 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 108131 (27)2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:47 |E-MAIL ENVIADO
TEC STEEL METALUGICA LTDA 77339 21 2281 3426 TEC.STEEL@UOL.COM.BR 24.09.2025 [00:22:48 |E-MAIL ENVIADO
HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS 78497 31 3594 4196 BIANCA@HYDROTECHBRASIL.IND.BR 24.09.2025 [00:22:48 |E-MAIL ENVIADO
CHM CONSTRUQAO E SANEAMENTO EIRELI 90935 31 99215 0006 |VENDAS@ENGENHARIACHM.COM.BR 24.09.2025 [00:22:48 |E-MAIL ENVIADO
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA 87974 31 3497 4455 BELOHORIZONTE@MACCAFERRI.COM.BR|24.09.2025 [00:22:49 |E-MAIL ENVIADO
LIFE SANEAMENTO LTDA 87883 31 3646 2018 VENDAS@LIFESANEAMENTO.COM.BR 24.09.2025 [00:22:49 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 62518 (19) 3455-8905 / | LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO

8900

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 50459 62 3310 2700 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 14366 19 3455 8900 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO
PAVX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 101072 3199941 4140 |PAVXMG@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 5875 81 3543 0019 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO
PRUNER TECNOLOGIA LTDA 1144 31 3581 2876 PRUNER.BHE@TERRA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:50 |E-MAIL ENVIADO
NAQUA SOLUQOES EM AGUAS EIRELI 87620 11 2311 6790 COMERCIAL@NAQUA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:51 [E-MAIL ENVIADO
EFFLUENS INDUSTRIA COMERCIO E 87730 31 98494 4818 |CONTATO@EFFLUENS.COM.BR 24.09.2025 [00:22:51 |E-MAIL ENVIADO
CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 86757 31 3334 1488 CONTROLE@CONTROLEENG.COM.BR 24.09.2025 [00:22:52 |E-MAIL ENVIADO
DYNAMIC AQUA SCIENCE INDUSTRIA E 78528 114173 1500 ADMINISTRACAO@DASBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:22:52 |E-MAIL ENVIADO
POLLYCALL COMERCIO E SERVICOS LTDA 87399 47 3380 6209 CLAUDINEI@POLLYCALL.COM.BR 24.09.2025 [00:22:52 |E-MAIL ENVIADO
HELIBOMBAS SERVICE - ASSISTENCIA 66243 16 3333 5252 VENDAS@HELIBOMBAS.COM.BR 24.09.2025 [00:22:53 |E-MAIL ENVIADO
BIOSIS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 99001 11 2613 8928 BIOSIS@BIOSIS.ECO.BR 24.09.2025 [00:22:53 |E-MAIL ENVIADO
FUSATI ENGENHARIA E ASSESSORIA 86738 19 3301 6666 FUSATIAMBIENTAL@FUSATI.COM.BR 24.09.2025 [00:22:54 |E-MAIL ENVIADO
PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO 80434 31 3564 7793 COMUNICACAO@PRAGMINAS.COM.BR 24.09.2025 [00:22:54 |E-MAIL ENVIADO
OBJET COMERCIO DE_EQUIPAMENTOS E 99319 41 3088 8083 OBJETEQUIPAMENTOS@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:55 |E-MAIL ENVIADO
PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUQAO 1568 (31)3495-3004 |ADMPROJEMAC@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:55 |E-MAIL ENVIADO
UNITECH COMERCIAL DE INSTRUMENTOS 51995 19 3872 2599 GRA@UNITECHCIENTIFICA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:56 |E-MAIL ENVIADO
TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELLI 96788 62 3213-2639 TASBOMBAS@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 108131 (27)2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
GARRA SC COMERCIO E SERVICOS 78512 48 3372 4565 LICITACAO@GARRASC.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 90399 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 75098 (27) 2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 100475 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 77954 2721216700 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:22:57 |E-MAIL ENVIADO
CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA 3517 19 3794 2900 LICITACAO@CLEAN.COM.BR 24.09.2025 [00:22:58 |E-MAIL ENVIADO
KEMIA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA 97171 49 3025 7401 LICITACAO@KEMIA.COM.BR 24.09.2025 [00:22:58 |E-MAIL ENVIADO
AAW TELECOMUNICACC)ES E ELETRICIDADE 78263 31 2565 2002 ALEXA@AAWTELECOM.COM.BR 24.09.2025 [00:22:59 [E-MAIL ENVIADO
ABB AUTOMA(;AO LTDA 98715 (15)99805-8481 | BR-PORTAISMOTION@ABB.COM 24.09.2025 [00:22:59 |E-MAIL ENVIADO
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MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA 97382 3199906 8747 24.09.2025 |00:22:59 |E-MAIL ENVIADO
ENDAS@MULTIBOMBASEVALVULAS.COM
.BR
CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E 66463 19 991037399 CONTATO@DUEMELICITACOES.COM.BR |24.09.2025 [00:23:00 |E-MAIL ENVIADO
WAM DO BRASIL EQUIPAMENTOS 78302 12 3933 5000 MARCELO.SILVA@WAMGRUP.COM 24.09.2025 ]00:23:01 |E-MAIL ENVIADO
NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTRO 1645 11 2627 6600 LICITACAO@NIVETEC.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:01 |E-MAIL ENVIADO
MCS AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA 98042 14 3335 1442 JANAINA@MCSSANEAMENTO.COM.BR 24.09.2025 [00:23:01 |E-MAIL ENVIADO
BIDDING COMERCIAL EIRELI 77493 48 3372 5777 CONTATO@BIDDINGSUL.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:02 | E-MAIL ENVIADO
DELTA DUCON ENGENHARIA E 108586 (11)3218-6666 [COMERCIAL@DELTADUCON.COM.BR 24.09.2025 100:23:02 | E-MAIL ENVIADO
PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 1525 16 3375 9119 VENDAS@PROMINAS.COM.BR 24.09.2025 00:23:03 |E-MAIL ENVIADO
BUCHI BRASIL LTDA. 106055 19 3849 1201 NASCIMENTO.G@BUCHI.COM 24.09.2025 [00:23:03 |E-MAIL ENVIADO
SANEFLUX SOLUCOES AMBIENTA LTDA 77694 14 3316 6407 VENDAS@SANEFLUX.COM 24.09.2025 ]00:23:03 |E-MAIL ENVIADO
EAUX EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 49875 51 3561 6656 VENDAS@EAUX.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:04 |E-MAIL ENVIADO
FLUXO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 78490 27 3244 7443 GABRIEL@FLUXOAMBIENTAL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:04 |E-MAIL ENVIADO
B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A 7722 19 3886 9600 BFDIAS@BFDIAS.COM.BR 24.09.2025 100:23:05 |E-MAIL ENVIADO
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA 5160 33 3421 1064 24.09.2025 [00:23:05 |E-MAIL ENVIADO
LICITACOES@DIAMANTINAEXTINTORES.C
oM
GAP TRANSPORTES LTDA 105590 31986177 258 |GAPTRANSPORTES20@GMAIL.COM 24.09.2025 ]00:23:05 |E-MAIL ENVIADO
J.E-FIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104902 19 3537 1777 COMERCIAL@JEFIBER.COM.BR 24.09.2025 [00:23:06 |E-MAIL ENVIADO
TECITEC FILTRACAO E TRATAMENTO 10826 11 2198 2200 ELIANE.FRIZZI@TECITEC.COM.BR 24.09.2025 100:23:06 | E-MAIL ENVIADO
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 49059 11 4025 6829 HAZTEC@HAZTEC.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:07 |E-MAIL ENVIADO
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA 1262 31 2102 2905 FILIAL.MG@SEW.COM.BR 24.09.2025 [00:23:07 |E-MAIL ENVIADO
AXI AMBIENTAL LTDA 85552 51 3587 4259 AXI@AXILIND.BR 24.09.2025 ]00:23:07 |E-MAIL ENVIADO
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA 79139 19 25188808 FILIAL.MG@SEW.COM.BR 24.09.2025 100:23:07 |E-MAIL ENVIADO
THOTH EQUIPAMENTOS PARA 103905 19 3927 1060 24.09.2025 [00:23:08 [E-MAIL ENVIADO
ENDAS@THOTHEQUIPAMENTOS.COM.BR
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA 7690 11 3513 1300 EPROC@BR.YOKOGAWA.COM 24.09.2025 ]00:23:08 |E-MAIL ENVIADO
MARQUES ANDRADE ENGENHARIA LTDA 85701 71 3342 0948 CONTATO@MARQUESANDRADE.NET 24.09.2025 100:23:09 |E-MAIL ENVIADO
LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO E EQUIP. 85612 17 3209 2100 LICITACAO@LUTECH.COM.BR 24.09.2025 00:23:09 |E-MAIL ENVIADO
ACOMATTOS IND. E COM. DE PECAS PARA 103602 31 3375 6050 MARY@ACOMATTOS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:09 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 81438 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 ]00:23:10 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 63578 313025 6770 VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 ]00:23:10 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 1760 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 [00:23:10 |E-MAIL ENVIADO
BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS 1620 11 41388800 BOMAX@BOMAX.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:10 |E-MAIL ENVIADO
EMICOL ELETRO ELETRONICA S/A 95494 11 4024 9771 RFZSANTOS@EMICOL.COM.BR 24.09.2025 100:23:11 |E-MAIL ENVIADO
2G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 108149 (11)99523-9522 [2G@2GSERVICOS.COM 24.09.2025 00:23:11 |E-MAIL ENVIADO
2G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 108322 (11)97556-3612 |2G@2GSERVICOS.COM 24.09.2025 [00:23:11 |E-MAIL ENVIADO
ECOLOGIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 88570 16 3521 8558 ECOLOGIC@ECOLOGIC.ECO.BR 24.09.2025 ]00:23:11 |E-MAIL ENVIADO
ACQUANOVA EQUIPAMENTOS E SERVICOS 87451 3133725111 LICITACAO@ACQUANOVA.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:12 |E-MAIL ENVIADO
MCLVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96785 49 3555 3100 COMERCIAL@MCLVALE.COM.BR 24.09.2025 [00:23:13 |E-MAIL ENVIADO
DESPURIFIL INDUSTRIA E COMERCIO 10822 11 3783 8900 LICITACOES@DESPURIFIL.COM.BR 24.09.2025 ]00:23:13 |E-MAIL ENVIADO
CLCD INDUSTRIA DE MAQUINAS E 94051 51 3939 2404 CARLOS@CLCDSANEAMENTO.COM.BR 24.09.2025 100:23:13 |E-MAIL ENVIADO
WESTECH EQUIPAMENTOS INDUS 47424 11 32345400 WESTECH@WESTECH.COM.BR 24.09.2025 |00:23:14 |E-MAIL ENVIADO
2G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 108149 (11)99523-9522 [2G@2GSERVICOS.COM 24.09.2025 [00:23:15 |E-MAIL ENVIADO
2G ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 108322 |(11)97556-3612 [2G@2GSERVICOS.COM 24.09.2025 100:23:15 |E-MAIL ENVIADO
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SEW EURODRIVE BRASIL LTDA 11081 312102 2903 FILIAL.MG@SEW.COM.BR 24.09.2025 [00:23:15 |E-MAIL ENVIADO
ILCON MONTAGEM E FABRICAQAO 95033 31997568733 COMERCIAL@ILCON.COM.BR 24.09.2025 [00:23:15 [E-MAIL ENVIADO
ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO 31566 11 3468 3800 LICITACAO@ECOSAN.COM 24.09.2025 [00:23:16 |E-MAIL ENVIADO
FLEX BRASIL ELETRICA ELETRONICA 96100 12 3307 5617 INFO@FLEXXBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:16 |E-MAIL ENVIADO
PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUQC)ES 1653 12 3953 1133 INFO@PETRANOVA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:17 |E-MAIL ENVIADO
DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS LTDA 94284 1999928 8771 |LUISA@DINAMUSCOMP.COM.BR 24.09.2025 [00:23:17 |E-MAIL ENVIADO
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 10141 114197 3829 LICITACAO.VENDAS@AGILENT.COM 24.09.2025 [00:23:17 |E-MAIL ENVIADO
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 68326 11 3351 7025 LICITACAO.VENDAS@AGILENT.COM 24.09.2025 [00:23:17 |E-MAIL ENVIADO
JF MANUTEN(;OES ENGENHARIA E 95833 31 99655 2572 24.09.2025 |00:23:18 |E-MAIL ENVIADO

LICITACOES-
ENDAS@JFMANUTENCOES.COM
GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIA 131759 (31)99655-2572 24.09.2025 |00:23:18 |E-MAIL ENVIADO
LICITACOES-
ENDAS@JFMANUTENCOES.COM

ABB AUTOMACAO LTDA 94724 113688 9111 E-GATE@BR.ABB.COM 24.09.2025 [00:23:19 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 75098 (27) 2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:19 [E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 77954 2721216700 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:19 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 90399 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:19 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 100475 27 2121 9906 LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:19 |E-MAIL ENVIADO
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 108131 (27)2121-9906 |LICITACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:19 [E-MAIL ENVIADO
SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA 96887 49 3555 5000 COMERCIAL@SAVEWATER.COM.BR 24.09.2025 [00:23:20 |E-MAIL ENVIADO
NTC BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS 106905 1599757 0589 |LICITA@NTCBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:21 |E-MAIL ENVIADO
EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA 2923 15 3238 3788 VENDAS.PORTAIS@EMERSON.COM 24.09.2025 [00:23:21 [E-MAIL ENVIADO
SPOSTI & ROSA LTDA 105717 43998701131 ANDRE@E4AUTOMACAO.COM.BR 24.09.2025 [00:23:22 |E-MAIL ENVIADO
RAFAEL RODRIGUES CHOAIRY RODART 105950 31 3047 7677 TAMIRES@MINASESCADAS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:22 |E-MAIL ENVIADO
PROMINENT BRASIL LTDA 1102 (11)4176-0722 |LICITACAO-BR@PROMINENT.COM 24.09.2025 [00:23:22 |E-MAIL ENVIADO
MORIYAH GESTAO QUiMICA E AMBIENTAL 106754 3499108 9251 |CONTATO@GESTAOMORIYAH.COM.BR 24.09.2025 [00:23:23 |E-MAIL ENVIADO
INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TECNICOS 4732 11 4232 8656 MARCIA@INTERCONTROLCS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:23 |E-MAIL ENVIADO
CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE 44205 11 4693 3842 GALDINI@CLORANDO.COM.BR 24.09.2025 [00:23:23 |E-MAIL ENVIADO
BOOG COMERCIO E IMPORTAQAO 43768 11 2694 1841 BOOGSHOP@BOOGSHOP.COM.BR 24.09.2025 [00:23:24 |E-MAIL ENVIADO
HIDROMIG POCOS E BOMBAS LTDA 898 31 3333 5400 LICITACAO@HIDROMIG.COM.BR 24.09.2025 [00:23:24 |E-MAIL ENVIADO
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO 1587 114356 1130 EMECBRASIL@EMECBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:25 |E-MAIL ENVIADO
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO 1957 11 4044 3418 LINECONTROL@TERRA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:25 [E-MAIL ENVIADO
EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32646 11 4356 6108 EMECBRASIL@QEMECBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:25 |E-MAIL ENVIADO
DMB _DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BOMBA 1676 31 3385 6010 DVENDAS@DMBBOMBAS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:25 |E-MAIL ENVIADO
FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO 1715 112302 - 7520 |FLUIDFEEDER@FLUIDFEEDER.COM.BR 24.09.2025 [00:23:26 |E-MAIL ENVIADO
BALANCAS VARGAS LTDA 2609 31 33864444 VINICIUS@BALANCASVARGAS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:27 |E-MAIL ENVIADO
MARCONILAB EQUIPAMENTOS PARA 5125 19 3421-0110 MARCONILAB@MARCONI.COM.BR 24.09.2025 [00:23:27 |E-MAIL ENVIADO
CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 43004 011 46164942 MARCIA@CRISMARLTDA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:28 |E-MAIL ENVIADO
HIDROPOCOS LTDA 2092 312122 1819 VENDAS@HIDROPOCOS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:28 |E-MAIL ENVIADO
ACQUASAN EQUIP.P/TRAT.DE AGUA E 10456 11 3562 8965 ACQUASAN@ACQUASAN.COM.BR 24.09.2025 [00:23:29 |E-MAIL ENVIADO
TECWATER SYSTEM SYSTEMS SOLUCOES 10350 11 35318080 TECWATER@TECWATER.COM.BR 24.09.2025 [00:23:29 |E-MAIL ENVIADO
EMPIRE COMERCIAL EIRELI 75842 48 3375 3325 CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:29 |E-MAIL ENVIADO
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 42787 21 3974 6162 HAZTEC@HAZTEC.COM.BR 24.09.2025 [00:23:30 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 5875 81 3543 0019 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:30 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 14366 19 3455 8900 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:30 |E-MAIL ENVIADO
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SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 50459 62 3310 2700 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:30 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 62518 (19) 3455-8905 / | LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:30 |E-MAIL ENVIADO

8900
VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS 1696 41 3222 3952 SULPARCOM@ONDA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:31 |E-MAIL ENVIADO
AMERON POLYPLASTER INDUSTRIA E 75364 31 3539 1300 JUNIAMARIS.SILVA@NOV.COM 24.09.2025 [00:23:31 |E-MAIL ENVIADO
SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA 5090 41 3222 3952 SULPARCOM@ONDA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:31 [E-MAIL ENVIADO
GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 41079 49 3555 8500 GRATT@GRATT.COM.BR 24.09.2025 [00:23:32 |E-MAIL ENVIADO
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E 1844 47 3387 8222 INFO.MG@NETZSCH.COM 24.09.2025 [00:23:32 |E-MAIL ENVIADO
EDRA SANEAMENTO BASICO INDUSTRIA 8266 19 3576 9300 COMERCIAL@EDRA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:33 |E-MAIL ENVIADO
LIMA SOLUQOES ENERGETICAS LTDA 57950 31 2535 3075 LUIZ@LIMASOLUCOES.COM.BR 24.09.2025 [00:23:33 |E-MAIL ENVIADO
COESTER AUTOMA(;AO LTDA 2612 (51)4009-4200 |CONSULTA@COESTER.COM.BR 24.09.2025 [00:23:33 |E-MAIL ENVIADO
DOSETRAT COMERCIO SERVICO LTDA 18148 21 3979 6262 VENDAS@DOSETRAT.COM.BR 24.09.2025 [00:23:34 |E-MAIL ENVIADO
VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE 8442 11 2108 5600 VIBROPAC@VIBROPAC.COM.BR 24.09.2025 [00:23:34 |E-MAIL ENVIADO
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS 47903 71 3418 2764 LICITACOES@AGERADORA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:35 |E-MAIL ENVIADO
DAKRON - AUTOMACAO COMERCIO DE 40570 31 3443 2660 ADMINISTRATIVO@DAKRON.COM.BR 24.09.2025 [00:23:35 |E-MAIL ENVIADO
METROTERM INDUSTRIA E COM. 11039 51 3332-9400 LUCIA@POLIMATE.COM.BR 24.09.2025 [00:23:35 |E-MAIL ENVIADO
BIOQUiMICA E QUTMICA LTDA 1240 31 2534 5001 BIOQUIMICA@BIOQUIMICAONLINE.COM 24.09.2025 [00:23:36 |E-MAIL ENVIADO
FILTROMINAS LTDA 32608 31 33725111 ACQUANOVA@ACQUANOVA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:36 |E-MAIL ENVIADO
IDEAL IMPORTACAO COM IND LTDA 40348 71 3503 2799 KLEVIN@IDEALTRADING.COM.BR 24.09.2025 [00:23:37 |E-MAIL ENVIADO
INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA 1197 15 3225 0511 LFERNANDES@SOLENIS.COM 24.09.2025 [00:23:37 |E-MAIL ENVIADO
INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA 5873 15 32250500 LFERNANDES@SOLENIS.COM 24.09.2025 [00:23:37 |E-MAIL ENVIADO
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA 74609 11 2923 5403 MARCELO.BERTELI@HORIBA.COM 24.09.2025 [00:23:37 |E-MAIL ENVIADO
SANEQUIP COMERCIO E EQUIPAMENTOS 70808 31 3050 1661 SANEQUIP@SANEQUIP.IND.BR 24.09.2025 [00:23:38 |E-MAIL ENVIADO
FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53839 49 3555 7250 CADASTRO@FASTINDUSTRIA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:38 |E-MAIL ENVIADO
FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3561 49 3555 7250 CADASTRO@FASTINDUSTRIA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:38 |E-MAIL ENVIADO
FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA 40273 19 3288 0081 ROBERTO@RMPREGOES.COM.BR 24.09.2025 [00:23:39 |E-MAIL ENVIADO
CONECTA COMERCIAL LTDA 13502 31999822354 24.09.2025 [00:23:39 |E-MAIL ENVIADO
ICONECTA@CONECTAREPRESENTACOES.
ICOM.BR
LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO 74409 17 3512 4740 COMERCIAL3@LUCADEMA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:40 |E-MAIL ENVIADO
EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32646 11 4356 6108 EMECBRASIL@EMECBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:40 |E-MAIL ENVIADO
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO 1587 11 4356 1130 EMECBRASIL@EMECBRASIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:40 |E-MAIL ENVIADO
MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A 40266 14 3405 3003 MIZUMO@MIZUMO.COM.BR 24.09.2025 [00:23:40 |E-MAIL ENVIADO
DELTA VINIL INDUSTRIA E COMERCIO 34803 112119 0100 DELTAVINIL@DELTAVINIL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:41 |E-MAIL ENVIADO
CONSTRUTORA R FONSECA LTDA 2800 31 3221 5720 CONTROLER.RFONSECA@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:23:41 |E-MAIL ENVIADO
METALPRIME INDUSTRIA E COMERCIO 24082 31 3357 7501 MARCELO@METALPRIME.COM.BR 24.09.2025 [00:23:42 |E-MAIL ENVIADO
GERMANIA INDUSTRIA MONTAGENS E 74566 55 3375 3050 MAQUISUL@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:23:42 |E-MAIL ENVIADO
FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI 18395 35 3271 3300 IRINA@FIBRAV.COM.BR 24.09.2025 [00:23:42 |E-MAIL ENVIADO
HELIBOMBAS - IND. E COMERCIO DE 35326 16 33345252 VENDAS@HELIBOMBAS.COM.BR 24.09.2025 [00:23:43 |E-MAIL ENVIADO
LOHANY INDUSTRIAL LTDA 1131 31 3532 2183 LOHANYINDUSTRIAL@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:23:43 |E-MAIL ENVIADO
SANACY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37298 22 99710 0467 | SANACYINDUSTRIA@HOTMAIL.COM 24.09.2025 [00:23:44 |E-MAIL ENVIADO
RT COMERCIAL LTDA 72876 11 3731 4515 EDSON@RTCOMERCIAL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:44 |E-MAIL ENVIADO
TECNOSANE TECNOLOGIA EM SANEA 36727 31 3363 9715 TECNOSANE@TECNOSANE.COM.BR 24.09.2025 [00:23:45 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 62518 (19) 3455-8905 / | LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
8900

SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 50459 62 3310 2700 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
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ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 60293 47 4009 3303 CECILIA.LENSCHOW@ALBRECHT.COM.BR]|24.09.2025 |00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 14366 19 3455 8900 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 5875 81 3543 0019 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
TRATO - TECNOLOGIA EM TRATAMENTO 61736 16 3752 1254 TRATOAGUAS@UOL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:46 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 14366 19 3455 8900 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 50459 62 3310 2700 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 5875 81 3543 0019 LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO
SABARA QUiMICOS E INGREDIENTES S/A 62518 (19) 3455-8905 / | LICITACAO@GRUPOSABARA.COM 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO

8900
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE 70510 47 3330 5511 CLAUDINEI@ACETECNO.COM.BR 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO
BIOCHAMA LTDA 56418 41 3528 9723 COMERCIAL@BIOCHAMA.COM.BR 24.09.2025 [00:23:47 |E-MAIL ENVIADO
GANA INDUSTRIA, COMERCIO E 63120 8532627000 GALDINO@GANALAB.COM.BR 24.09.2025 [00:23:48 |E-MAIL ENVIADO
MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA 70038 051 3472 5066 |HIDROSUL@HIDROSUL.COM.BR 24.09.2025 [00:23:48 |E-MAIL ENVIADO
GENEROSO ORGANIZACOES LTDA 69732 31 3327 9980 COMERCIAL@GORG.COM.BR 24.09.2025 [00:23:49 |E-MAIL ENVIADO
HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO 63522 082 3324 3077 |ENGENHARIA@PLUVITEC.COM.BR 24.09.2025 [00:23:49 |E-MAIL ENVIADO
SARTORIUS DO BRASIL LTDA 48300 11 4362 8900 LICITACAO.BR@SARTORIUS.COM 24.09.2025 [00:23:49 |E-MAIL ENVIADO
INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA 1197 15 3225 0511 LFERNANDES@SOLENIS.COM 24.09.2025 [00:23:50 |E-MAIL ENVIADO
INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA 5873 15 32250500 LFERNANDES@SOLENIS.COM 24.09.2025 [00:23:50 |E-MAIL ENVIADO
ALLONDA ENGENHARIA LTDA 95938 1147658700 ALLONDA@ALLONDA.COM 24.09.2025 [00:23:50 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 63578 31 3025 6770 VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 [00:23:51 [E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 1760 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 [00:23:51 |E-MAIL ENVIADO
SULZER PUMPS WASTEWATER 81438 031 9 84687460 | VENDAS.MG@SULZER.COM 24.09.2025 [00:23:51 |E-MAIL ENVIADO
ALPHENZ INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 64205 19 3302 9606 LICITACAO@ALPHENZ.COM.BR 24.09.2025 [00:23:51 [E-MAIL ENVIADO
AL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA 69064 047 8427 1660 |KELVISTADIM@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:23:51 [E-MAIL ENVIADO
FARMABIENTE LTDA 116409 (31)99390-5996 | FINANCEIRO@FARMABIENTE.COM.BR 24.09.2025 [00:30:00 |E-MAIL ENVIADO
EXPANSUL - COMERCIO, IMPORTAQAO E 61178 51 3328 5134 EXPANSUL@EXPANSUL.COM.BR 24.09.2025 [00:30:00 |E-MAIL ENVIADO
COMERCIAL BETTA LTDA 64202 062 38773010 FABIO@COMERCIALBETTA.COM.BR 24.09.2025 [00:30:01 [E-MAIL ENVIADO
SANEX SOLUCCOES EIRELI 68897 015 3232 4474 |SANEX@SANEXSOLUCOES.COM.BR 24.09.2025 [00:30:01 [E-MAIL ENVIADO
GLC CONSTRUC@ES E SANEAMENTO LTDA 116373 (41)3653-5597 | COMERCIAL@TWSANEAMENTO.COM.BR [24.09.2025 |00:30:01 [E-MAIL ENVIADO
ALLONDA AMBIENTAL LTDA 50727 27 3345 6594 COMERCIAL@ALLONDA.COM 24.09.2025 [00:30:02 |E-MAIL ENVIADO
GDF REFORMA DE EQUIPAMENTOS 63546 11 5548 6955 ATL.SEP.SP@UOL.COM.BR 24.09.2025 [00:30:02 |E-MAIL ENVIADO
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA 1262 31 2102 2905 FILIAL.MG@SEW.COM.BR 24.09.2025 [00:30:03 |E-MAIL ENVIADO
ITASOLAR INDUSTRIA 116172 (19)3863-5192 |ADILSON@ITASOLAR.COM.BR 24.09.2025 [00:30:03 |E-MAIL ENVIADO
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA 79139 19 25188808 FILIAL.MG@SEW.COM.BR 24.09.2025 [00:30:03 |E-MAIL ENVIADO
LABOR SOLUCC)ES EM ENGENHARIA LTDA 30024 11 28720968 CELSO@LABORLIFESCIENCE.COM.BR 24.09.2025 [00:30:03 |E-MAIL ENVIADO
ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA 66375 313021 1144 24.09.2025 [00:30:04 |E-MAIL ENVIADO
IALLEGRA@ALLEGRATECNOLOGIA.COM.B
R

TH CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 107501 (31)99945-1985 |THCASTRO7@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:30:05 |E-MAIL ENVIADO
CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE 68047 49 3321 3333 MAURICIO@FIBRATEC.COM.BR 24.09.2025 [00:30:05 |E-MAIL ENVIADO
FAMONTEC INSTALACOES E MONTA 67170 011 3458 3762 |FAMONTECINDUSTRIAL@GMAIL.COM 24.09.2025 [00:30:05 |E-MAIL ENVIADO
XYLEM BRASIL SOLUQOES PARA 45483 313117 4990 LEANDRO.SILVA@XYLEM.COM 24.09.2025 [00:30:06 |E-MAIL ENVIADO
XYLEM BRASIL SOLUQOES PARA 984 1131174997 LEANDRO.SILVA@XYLEM.COM 24.09.2025 [00:30:06 |E-MAIL ENVIADO
LOKSAN COMERCIO DE_EQUIPAMENTOS 67416 11 3805 1901 RUBENSFILHO@LOKSANBR.COM 24.09.2025 [00:30:06 |E-MAIL ENVIADO
INTECCON COMERCIO DE 115473 (11)98149-3358 |JOAOLUIZ@INTECCON.COM.BR 24.09.2025 [00:30:07 |E-MAIL ENVIADO
ELA ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA 109968 (48)4105-0508 |COMPRAS@ELASUSTENTAVEL.COM.BR [24.09.2025 |00:30:07 [E-MAIL ENVIADO




RELATORIO DE EMPRESAS CADASTRADAS JUNTO A COPASA

ATRIBUIDAS AO PROCESSO

Processo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR £

N° do Documento: 5000017053 o COpasa

Usuario: 25140

Data Geragédo do Relatorio: 24.09.2025

Hora Geracéo do Relatdrio: 10:04:32

Nome ID | Telefone E-mail Data | Hora Status

PRESTECNICA COMERCIO LTDA 94836 (31) 3395-5454 |ASSISTEC02@PRESTECNICA.COM.BR 24.09.2025 |00:30:07 |E-MAIL ENVIADO

JF MANUTENCOES ENGENHARIA E 95833 31 99655 2572 24.09.2025 [00:30:08 [E-MAIL ENVIADO
LICITACOES-

ENDAS@JFMANUTENCOES.COM

DEK ENGENHARIA LTDA 110306 (49)99841-3781 |[DEVAIR@DEKENGENHARIA.COM.BR 24.09.2025 ]00:30:08 | E-MAIL ENVIADO

FLUID FEEDER CHEMICALS LTDA 110235 (11)2021-7755 24.09.2025 |00:30:08 |E-MAIL ENVIADO
FLUIDCHEMICALS@FLUIDFEEDER.COM.BR

GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIA 131759 (31)99655-2572 24.09.2025 (00:30:08 [E-MAIL ENVIADO
LICITACOES-

ENDAS@JFMANUTENCOES.COM

GV LOCACOES LTDA

130712 (31)99553-8631 [COMERCIALGVLOCACOES@GMAIL.COM |24.09.2025 [00:30:09 |E-MAIL ENVIADO

VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA

108177 |(24)99204-8446 |IGOR@VINILPLAST.COM.BR 24.09.2025 |00:30:10 [E-MAIL ENVIADO

ECTAS SANEAMENTO S.A.

130389  |(47)3033-1200 [CONTATO@ECTAS.COM.BR 24.09.2025 ]00:30:10 [E-MAIL ENVIADO

G-SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES

110443  ](31)99432-1833 |CONTATO@GSERVICE-GERADORES.COM |24.09.2025 |00:30:10 |E-MAIL ENVIADO

VITA AMBIENTAL COMERCIO E PRESTACAQO

129732 |(11)97370-1062 [ COMERCIAL@VITAENGENHARIA.COM.BR |24.09.2025 [00:30:11 |E-MAIL ENVIADO

GERAIS FIBER GLASS LTDA 111463 |(31)97264-7437 24.09.2025 |00:30:11 |E-MAIL ENVIADO
IADMINISTRATIVO@GERAISFIBERGLASS.C
om
FIBRAT DO BRASIL TECNOLOGIA EM 112353 |(19)99602-8004 | SERGIO@FIBRAT.COM.BR 24.09.2025 |00:30:12 |E-MAIL ENVIADO
THOMMES ENGENHARIA LTDA 112132 |(31)98818-0149 [MARCEL_THOMMES@YAHOO.COM 24.09.2025 |00:30:12 |E-MAIL ENVIADO
CMC ENGENHARIA E COMERCIO DE 129687 |(11)96497-6217 | DANIEL.LIMA@ALFAMEC.COM.BR 24.09.2025 |00:30:12 |E-MAIL ENVIADO
REFRACONT BRASIL LTDA 112372 |(31)3355-3008 _[LICITACOES@REFRACONT.COM.BR 24.09.2025 |00:30:13 |E-MAIL ENVIADO
ALLTOM AUTOMAGAO INDUSTRIAL LTDA 129468 | (47)99979-5780 | COMERCIAL@ALLTOM.TEC.BR 24.09.2025 |00:30:13 |E-MAIL ENVIADO

WGL SOLUGOES EM TECNOLOGIAS E
ISERVICOS

112978 |(11)3552-5300 [LICITACAO@WGLGERADORES.COM.BR (24.09.2025 (00:30:14 |E-MAIL ENVIADO

VERDE VALE SOLUCOES E TECNOLOGIAS

112889 | (47)9714-3520 |LICITACAO.VVS123@GMAIL.COM 24.09.2025 ]00:30:14 |E-MAIL ENVIADO

WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI

112529 |(11)3552-5300 |LICITACAO@WGLGERADORES.COM.BR  |24.09.2025 |00:30:14 |E-MAIL ENVIADO

OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA

129426 |(11)99474-3103 [OSCCOMERCIO@HOTMAIL.COM 24.09.2025 100:30:14 |E-MAIL ENVIADO

WGL SOLUGOES EM TECNOLOGIAS E
ISERVICOS

112978 |(11)3552-5300 [LICITACAO@WGLGERADORES.COM.BR (24.09.2025 (00:30:15 |E-MAIL ENVIADO

WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI

112529 |(11)3552-5300 |LICITACAO@WGLGERADORES.COM.BR  ]24.09.2025 |00:30:15 |E-MAIL ENVIADO

SAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

129192 |(15)3232-5619 [COMERCIAL2@H20AMBIENTAL.COM.BR  |24.09.2025 [00:30:15 | E-MAIL ENVIADO

LOCALIBRA LTDA

114401 [(42)98850-6996 |LOCALIBRA.LICITACAO@GMAIL.COM 24.09.2025 |00:30:16 [E-MAIL ENVIADO

FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE

118521 |(27)2121-9906 |LICIACOES@FORTLEV.COM.BR 24.09.2025 ]00:30:16 | E-MAIL ENVIADO

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES

118476 | (47)99133-9297 |JOICE.ARRAZAO@NEOACQUA.COM.BR 24.09.2025 ]00:30:17 |E-MAIL ENVIADO

FIBRACE INDUSTRIA COMERCIO LTDA

2977 31 3444 0005 SILKARFIBRACE@HOTMAIL.COM 24.09.2025 100:30:17 |E-MAIL ENVIADO

VENDEMIATTI ENGENHARIA E SOLUCOES

117766 1(19)3601-3003 [LICITACAO@TARGETSERVICOS.COM.BR 24.09.2025 [00:30:18 | E-MAIL ENVIADO

SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA

117149 ](11)97669-2366 |N.SILVA@SEKOBRASIL.COM.BR 24.09.2025 ]00:30:18 |E-MAIL ENVIADO

IMPROV EQUIPAMENTOS LTDA

117778 1(19)3601-3003 [LICITACAO@TARGETSERVICOS.COM.BR 24.09.2025 [00:30:18 | E-MAIL ENVIADO

VENDEMIATTI ENGENHARIA E SOLUCOES

117766  [(19)3601-3003 |LICITACAO@TARGETSERVICOS.COM.BR [24.09.2025 [00:30:19 |E-MAIL ENVIADO

SETAC SERVICOS TECNICOS E

118125 |(47)3033-1200 |COMERCIAL@SETACBRASIL.COM 24.09.2025 ]00:30:19 |E-MAIL ENVIADO

IMPROV EQUIPAMENTOS LTDA

117778  ](19)3601-3003 |LICITACAO@TARGETSERVICOS.COM.BR 24.09.2025 |00:30:19 |E-MAIL ENVIADO

NEXUS ASSESSORIA TECNICA

117803  (11)94242-3277 [NEXUS@NEXUS-ENGENHARIA.COM 24.09.2025 100:30:20 |E-MAIL ENVIADO

DUARTEC COMERCIO &

117983 1(31)98726-7349 |DUARTECBOMBAS@GMAIL.COM 24.09.2025 100:30:20 |E-MAIL ENVIADO

Total de empresas: 331




COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260360

Status da Cotacéo

Proposta Nao Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$60.000.000,00

Fornecedor:

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$60.000.000,00

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$2.122.800,00

R$8.491.200,00

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$3.240.824,70

R$12.963.298,80

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$3.612.340,20

R$3.612.340,20

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.969.230,25

R$15.876.921,00

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$4.717.955,00

R$14.153.865,00

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$4.902.375,00

R$4.902.375,00

Pag:1/2




COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260360

Status da Cotacgao Proposta Nao Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$60.000.000,00
Fornecedor: ME/EPP: NAO Consdrcio
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante
0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR R$60.000.000,00

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260336

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$98.999.999,97

Fornecedor:

Fornecedor TX

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$98.999.999,97

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.502.620,00

R$14.010.480,00

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$5.347.360,75

R$21.389.443,00

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$5.960.361,33

R$5.960.361,33

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$6.549.229,91

R$26.196.919,64

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$7.784.625,75

R$23.353.877,25

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$8.088.918,75

R$8.088.918,75

Pag:1/2




COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260336

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$98.999.999,97
Fornecedor: Fornecedor TX ME/EPP: Consdrcio NAO
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$98.999.999,97

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260217

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$47.213.514,01

Fornecedor:

Fornecedor IW

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$47.213.514,01

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$1.670.414,13

R$6.681.656,52

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$2.550.178,71

R$10.200.714,84

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$2.842.521,24

R$2.842.521,24

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.123.355,13

R$12.493.420,52

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$3.712.520,57

R$11.137.561,71

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$3.857.639,18

R$3.857.639,18

Pag:1/2




COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260217

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$47.213.514,01
Fornecedor: Fornecedor IW ME/EPP: Consdrcio NAO
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$47.213.514,01

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260234

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$99.999.999,99

Fornecedor:

Fornecedor BN

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$99.999.999,99

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.538.000,00

R$14.152.000,00

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$5.401.374,50

R$21.605.498,00

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$6.020.567,00

R$6.020.567,00

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$6.615.383,75

R$26.461.535,00

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$7.863.258,33

R$23.589.774,99

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$8.170.625,00

R$8.170.625,00

Pag:1/2




COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260234

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$99.999.999,99
Fornecedor: Fornecedor BN ME/EPP: NAO Consdrcio
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$99.999.999,99

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260373

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$60.000.000,00

Fornecedor: Fornecedor JQ ME/EPP: Consorcio NAO

Declaro que neste ano calendario ainda néo celebramos contratos com a Administragao Publica: SIM

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR R$60.000.000,00

item Produto |Descricdo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto

Modelo Unitario Total
Fabricante

0001.0001 85062995 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S - N&o Informado 4,000 |GB R$2.122.800,00 R$8.491.200,00
- Nao Informado
- Nao Informado

0001.0002 85062996 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S - N&o Informado 4,000 |GB R$3.240.824,70 R$12.963.298,80
- Nao Informado
- Nao Informado

0001.0003 85062997 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S - N&o Informado 1,000 |GB R$3.612.340,20 R$3.612.340,20
- N&o Informado
- N&o Informado

0001.0004 85062998 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S - N&o Informado 4,000 |GB R$3.969.230,25 R$15.876.921,00
- Nao Informado
- Nao Informado

0001.0005 85062999 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S - N&o Informado 3,000 |GB R$4.717.955,00 R$14.153.865,00
- Nao Informado
- Nao Informado

0001.0006 85063000 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S - N&o Informado 1,000 |GB R$4.902.375,00 R$4.902.375,00
- N&o Informado
- N&o Informado
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COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260373

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$60.000.000,00
Fornecedor: Fornecedor JQ ME/EPP: SIM Consorcio
Declaro que neste ano calendario ainda néo celebramos contratos com a Administragao Publica: SIM
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante
0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR R$60.000.000,00

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700259995

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$99.829.821,96

Fornecedor:

Fornecedor FC

ME/EPP:

Consorcio

SIM

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$99.829.821,96

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.531.979,10

R$14.127.916,40

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$5.392.182,55

R$21.568.730,20

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$6.010.321,32

R$6.010.321,32

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$6.604.125,82

R$26.416.503,28

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$7.849.876,79

R$23.549.630,37

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$8.156.720,39

R$8.156.720,39
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COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700259995

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$99.829.821,96
Fornecedor: Fornecedor FC ME/EPP: Consdrcio SIM
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$99.829.821,96

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260104

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$79.826.999,97

Fornecedor:

Fornecedor JM

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$79.826.999,97

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$2.824.279,26

R$11.297.117,04

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$4.311.755,22

R$17.247.020,88

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$4.806.038,02

R$4.806.038,02

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$5.280.862,38

R$21.123.449,52

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$6.277.003,23

R$18.831.009,69

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$6.522.364,82

R$6.522.364,82
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COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260104

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$79.826.999,97
Fornecedor: Fornecedor JM ME/EPP: NAO Consdrcio
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$79.826.999,97

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.
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COPANOR

Saneamento & Ckladania

RELATORIO DE COTACAO

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descri¢éo:

0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260251

Status da Cotacéo

Proposta Enviada

Valor Bruto Total Cotacdo(R$):

R$45.905.696,42

Fornecedor:

Fornecedor YR

ME/EPP:

Consorcio

NAO

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$45.905.696,42

ftem

Produto

Descricéo

Marca
Modelo
Fabricante

Qtd

U.M.

Preco
Unitario

Valor Bruto
Total

0001.0001

85062995

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 2,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$1.624.143,54

R$6.496.574,16

0001.0002

85062996

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 5,0L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

4,000

GB

R$2.479.538,58

R$9.918.154,32

0001.0003

85062997

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 7,5L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$2.763.783,21

R$2.763.783,21

0001.0004

85062998

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 10L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

4,000

GB

R$3.036.837,98

R$12.147.351,92

0001.0005

85062999

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 12,5L/S

- Ndo Informado
- Ndo Informado
- Ndo Informado

3,000

GB

R$3.609.683,50

R$10.829.050,50

0001.0006

85063000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ETE 15,0L/S

- Nao Informado
- Nao Informado
- Nao Informado

1,000

GB

R$3.750.782,31

R$3.750.782,31
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COPANOR RELATORIO DE COTACAO

Saneamento & Ckladania

Planilha de Proposta de Precos

NUm. Processo/Descricdo: 0520257005 - EST. TRAT. ESGOTO COPANOR

Cédigo Cotacéo:

4700260251

Status da Cotacgao Proposta Enviada Valor Bruto Total Cotac&o(R$): R$45.905.696,42
Fornecedor: Fornecedor YR ME/EPP: Consdrcio NAO
item Produto |Descrigéo Marca Qtd U.M. Preco Valor Bruto
Modelo Unitério Total
Fabricante

0001 - ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

R$45.905.696,42

(***) - Valor unitario enviado para o item esta acima do valor estimado unitéario pela COPASA MG
Declaragéo

Em cumprimento a Lei n.° 13.303/2016, esta empresa declara ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des previstas no seu art. 38, incisos e paragrafos.

Pag:2/2




DATA
~N
», COpPasa COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

01/10/2025
CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVICOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
NUM. CFMS © 6100030262
RAZAO SOCIAL : NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ : 45.484.248/0001-03
ID. FISCAL :
CNAE © 261.573/780-
INSC. ESTADUAL  : 261.573/780-
INSC. MUNICIPAL  : 821654643
RUA/AVENIDA : R. JOAO VIDAL DA SILVA 800
BAIRRO : CORVETA CIDADE  : Araquari - SC CEP : 89245-000
TELEFONE © (47)99133-9297
CELULAR :
E-MAIL : JOICE.ARRAZAO@NEOACQUA.COM.BR VENCIMENTO  : 00.00.0000

OBS: O VENCIMENTO CORRESPONDE A MENOR DATA DE VENCIMENTO DOS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS DATA VENCIMENTO
ALTERACAO CONTRATO SOCIAL 19.06.2024
ATA OU ESTATUTO
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 24.06.2025
BALANCO 00.00.0000
INTEGRALIZAGAO DO CAPITAL 19.06.2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PROFISSIONAL 31.03.2026
DATA TERMO RESPONSABILIDADE 27.02.2025
CERTIFICADO DE REGISTRO DE SITUAGCAO DO FGTS 17.10.2025
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA 00.00.0000
CERTIDAO NEG. DEBITO INSS, FEDERAL E DIVIDA DA UNI 23.03.2026
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURIDICA CNPJ 30.12.2025
CERTIDAO DE QUITACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS MG 29.12.2025
CAPITAL INTEGRALIZADO TOTAL: 1.000.000,00 BRL
PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 BRL

QUALQUER ALTERAGAO DE DADOS CADASTRAIS DEVERA SER COMUNICADA FORMAL E EXPRESSAMENTE A UNIDADE DE
SERVIGO DE GESTAO DO FORNECIMENTO.

- E DE RESPONSABILIDADE DESSA EMPRESA A ATUALIZACAO DE SEUS DADOS
CADASTRAIS E DOCUMENTOS CONFORME DISPOSTO NO "REGULAMENTO DE
CONTRATAGOES DA COPASA MG".

- ACOMPANHE SUA SITUAGCAO CADASTRAL VERIFICANDO PERIODICAMENTE ESTE
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

- DATA DE VENCIMENTO 00.00.0000 EM DOCUMENTO CONSTANTE NESTE CRC INDICA
QUE O DOCUMENTO NAO FOI VALIDADO PELO GESTOR DO CADASTRO DA COPASA MG.

- ESCLARECIMENTOS PODERAO SER OBTIDOS NO E-MAIL gngfcad@copasa.com.br
OU PELO TELEFONE 31 3250 1597.

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: gngfcad@copasa.com.br

http://www.copasa.com.br




~N
 COpasa  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

01/10/2025

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVICOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

: NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUGOES AMBIENTAIS LTDA CFMS : 6100030262

EMPRESA

MATERIAIS OU SERVICOS QUE FORNECE

815
817
823
839
839
839
839
847
850
850
850
850
854
855
855
858
859

04
03
06
19
28
31
50
01
13
23
35
62
08
01
05
15
33

QUADROS DE COMANDO, SINALIZACAO E ALARME
BOMBAS SUBMERSIVEIS E ESG. VALA

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ETA'S E ETE'S
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS
RECUPERACAO E MANUT. VALVULAS HIDRAULICAS OU PNEUMATICAS
LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS

CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS

PROJETOS DE ENGENHARIA SANITARIA,AGUA E ESGOTO
ANALISE DE ESTUDOS E PROJETOS

PROJETOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE OBRAS

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

INSTALACOES INDUSTRIAIS

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: gngfcad@copasa.com.br

http://www.copasa.com.br




T copasa

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

01/10/2025

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVICOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CFMS : 6100030262

EMPRESA

: NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUGOES AMBIENTAIS LTDA

COMPOSIGAO SOCIETARIA DA EMPRESA

Percentual Acionaria

Nome/Razdo Social

| Participacdo Acionaria

NINA KORFF MULLER
BERENSTEIN

MONICA SIBYLLE KORFF
MULLER

CPF/CNPJ
34586567821 250.000,00 25,00
06372968851 750.000,00 75,00

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: gngfcad@copasa.com.br

http://www.copasa.com.br




COPANOR

Saneamento & Ckladania

ATA LICITACAO ELETRONICA ABERTA

DATA: 01.10.2025

NUMERO: 0520257005

NUM. REFERENCIA: 5000021332

INICIADO EM: 01/10/2025 AS 09:05:00 HORAS, REUNIRAM-SE NO SITE DA COPASA EM SESSAO ABERTA, UM(A) DOS(AS) AGENTES DE
LICITAGAO DA COPASA E RESPECTIVOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAGAO DA LICITAGAO ELETRONICA ABERTA N°
0520257005 CUJO OBJETO E A CONTRATAGAO DE: EST. TRAT. ESGOTO COPANOR, DESTINADO(S) A COPASA. O(A) AGENTE DE LICITAGAO
ABRIU A SESSAO PUBLICA, CONFORME DISPOSIGOES CONTIDAS NA LEI FEDERAL 13.303 DE 30/06/2016, NO RITO PROCEDIMENTAL
CONSTANTE DO REGULAMENTO DE CONTRATAGOES, VIGENTE E PUBLICADO NO SITE DA COMPANHIA, NO CODIGO DE CONDUTA
ETICA, NA POLITICA ANTICORRUPGCAO, NA LEI COMPLEMENTAR Ne 123 DE 14/12/2006 E NAS DISPOSIGOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O
RESULTADO DESTA LICITAGAO ESTA DESCRITO NOS ITENS SEGUINTES:

PARTICIPANTES

CNPJ

05257192000130
30313585000160
14710499000135
03620220000106
33968122000125
45484248000103
10511275000143

Mascara

Fornecedor BN
Fornecedor IW
Fornecedor JQ
Fornecedor TX
Fornecedor IM
Fornecedor YR
Fornecedor FC

Razdo Social

ECTAS SANEAMENTO SA.
FOXWATER AGUA E SANEAMENTO LTDA
GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIALTDA
GRATT INDUSTRIA DE MAQUINASLTDA
ILCON MONTAGEM E FABRICACAODE PECAS EM FIBRA DE VIDRO EIRELI

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO ESERVICOS LTDA

MATERIAL / PRESTACAO DE SERVICOS

ftem

Caodigo

Descricdo do Produto

ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

Qtde

1,000

U.M.
UN

REGISTRO DAS PROPOSTAS

Lote item Fornecedor Marca ME/ Vdor Classificado
Modelo EPP
Fabricante
1 0001 ECTAS SANEAMENTO SA. NAO R$
99.999.999,99
1 0001 FOXWATER AGUA E SANEAMENTO NAO R$
LTDA 47.213.514,01
1 0001 GIRASSOL AMBIENTAL & SIM R$
CONSULTORIALTDA 60.000.000,00
1 0001 GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS NAO R$
LTDA 98.999.999,97
1 0001 ILCON MONTAGEM E NAO R$
FABRICACAODE PECAS EM FIBRA 79.826.999,97
DE VIDRO EIRELI
1 0001 NEOACQUA SANEAMENTO E NAO R$
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA 45.905.696,42
1 0001 SALUTA INDUSTRIA COMERCIO NAO R$
ESERVICOS LTDA 99.829.821,96
MENSAGENS

NUM. 0520257005
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Data/ Hora

01.10.2025 09:04:50
01.10.2025 09:04:52
01.10.2025 09:04:58
01.10.2025 09:05:50
01.10.2025 09:06:48

01.10.2025 09:06:54

01.10.2025 09:06:58

01.10.2025 09:07:08
01.10.2025 09:07:20

01.10.2025 09:16:21

01.10.2025 09:18:41

01.10.2025 09:20:07

01.10.2025 09:28:43
01.10.2025 09:49:57

01.10.2025 09:51:08

01.10.2025 09:51:12
01.10.2025 09:51:29
01.10.2025 09:51:40
01.10.2025 09:51:54
01.10.2025 09:53:06

01.10.2025 09:53:06

01.10.2025 09:53:49

01.10.2025 09:55:54

01.10.2025 09:57:16
01.10.2025 09:57:28

01.10.2025 09:57:29
01.10.2025 09:57:35
01.10.2025 09:57:42

01.10.2025 09:59:21

Origem

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITAGAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITACAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

NEOACQUA SANEAMENTO E

Mensagem

SENHORES,

BOM DIA

SESSAO DA LICITACAO INICIADA

ESTA E UMA LICITACAO DE AMPLA CONCORRENCIA

O CRITERIO DE JULGAMENTO E O MENOR PRECO GLOBAL
BRUTO

SRS, ESTEJAM ATENTOS AO CRC (CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL) E O EXIGIDO NO ITEM 10.2,
ALINEA "B". CASO HAJA DOCUMENTO VENCIDO, DEVERA
SER ENVIADO NA FASE DE HABILITACAO

A MELHOR PROPOSTA INICIAL ESTA DESCRITA NO
CAMPO "MELHOR PROPOSTA"

>>>FASE DE LANCES INICIADA<<<

SRS., UTILIZEM O CAMPO #PRECO DO LANCE” E, EM
SEGUIDA, CLIQUEM NO BOTAO #APRESENTAR”

SENHORES, DEEM MAIS LANCES

SRS., ACIONAREI O TEMPO RANDOMICO EM
APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) MINUTOS. O TEMPO
RANDOMICO TEM DURACAO ALEATORIA

>>>>>>>>>> INICIADO TEMPO RANDOMICO(DURACAO
ALEATORIA DE 5 A 30 MINUTOS) <<<<<<<<<<

PARTICIPEM COM MAISLANCES

>>>>>>>>>> TERMINO DO TEMPO RANDOMICO EM
01/10/2025 09:49:52 <<<<<<<<<<

SRS., ATENCAO: A NEGOCIACAO OCORRERA POR MEIO
DESTE "CHAT" E SUA CONVOCAGAO SEGUIRA A ORDEM
DE CLASSIFICACAO DOS LANCES/PROPOSTAS

>>>FASE DE NEGOCIACAO<<<

FORNECEDOR YR,

PRIMEIRO COLOCADO NA ETAPA DE LANCES
QUAL A SUA MELHOR OFERTA?

VISTO QUE O PROCESSO FOI BEM CONCORRIDO E A
COMPLEXIDADE DO ESCOPO, NOSSA PROPOSTA E DE R$
42.700.000,00

VISTO QUE O PROCESSO FOI BEM CONCORRIDO E A
COMPLEXIDADE DO ESCOPO, NOSSA PROPOSTA E DE R$
42.700.000,00

CONSEGUE MELHORAR A PROPOSTA?
CONSEGUIMOS SEGUIR EM R$ 42.500.000,00?

ACEITO SUA OFERTA DE R$42.500.000,00, FORNECEDOR YR
OK

>>>FASE DE HABILITACAO<<<
FORNECEDOR YR,

INFORME NO "CHAT" O CNPJE A RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA PARTICIPANTE E, SE FOR O CASO, INFORME
TAMBEM OS CNPJ(S) DA MATRIZ OU FILIAL PARA
FATURAMENTO

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUGCOES AMBIENTAIS
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01.10.2025 10:01:39
01.10.2025 10:05:10
01.10.2025 10:05:17
01.10.2025 10:05:23

01.10.2025 10:06:16

01.10.2025 10:07:14

01.10.2025 10:07:23

01.10.2025 10:07:26

01.10.2025 10:09:18

01.10.2025 10:09:57

01.10.2025 10:14:17

01.10.2025 10:14:39

01.10.2025 10:17:14

01.10.2025 10:17:28

01.10.2025 10:18:40

01.10.2025 10:18:59

01.10.2025 10:37:06

01.10.2025 10:37:23

01.10.2025 10:37:31

01.10.2025 10:37:40

01.10.2025 10:37:48

01.10.2025 10:38:06

01.10.2025 10:40:04

SOLUGOESAMBIENTAISLTDA
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITACAO

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOSLTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOS LTDA

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
SALUTA INDUSTRIA COMERCIO

ESERVICOS LTDA

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO S.A.

ECTAS SANEAMENTO SA.

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAISLTDA
NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

LTDA - CNPJ: 45.484.248/0001-03
SRS., AGUARDEM

EMPRESA NEOACQUA

SEU CADASTRO ESTA VENCIDO

V. SA. TERA QUE ENVIAR, POR MEIO DO BOTAO AMARELO
"ENVIAR ARQUIVOS', O(S) SEGUINTE(S) DOCUMENTO(S):

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA;

COMPROVAGAO DE POSSUIR CAPITAL SOCIAL OU
PATRIMONIO LIQUIDO DE NO MiNIMO 10% DO VALOR
OFERTADO;

ENVIE TAMBEM OS ATESTADOS SOLICITADOS,
CONFORME ITEM 10.2.B DO EDITAL

FACA POR MEIO DO BOTAO AMARELO "ENVIAR
ARQUIVOS'

ESTAMOS PROVIDENCIANDO, QUAL O PRAZO?

O MAIS BREVE POSSIVEL, POR GENTILEZA

SENHORITA RAQUEL, GERALMENTE QUANTO TEMPO E
CONCEDIDO PARA ESTA PRIMEIRA ETAPA DE
HABILITAGAO ?

APENASDUVIDA.

O EDITAL NAO PREVE TEMPO MINIMO PARA O ENVIO DA
DOCUMENTACAO

ANALISAMOS CONFORME O CASO CONCRETO DE CADA
CERTAME

SENAO TEM UM TEMPO MINIMO, TERIA UM TEMPO
MAXIMO PREVISTO ?

NOSSO DEPARTAMENTO FISCAL ESTA PROVIDENCIANDO,
ENVIAMOS OS DOCUMENTOS ATUALIZADOS EM BREVE.

PREZADA PREGOEIRA, BOM DIA. TENDO EM VISTA QUE A
EMPRESA CLASSIFICADA EM 1° LUGAR ENCONTRA-SE EM
FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO, E
CONSIDERANDO A AUSENCIA DE PRAZO FORMALMENTE
DEFINIDO PARA ESSA ETAPA, GOSTARIAMOS DE
SOLICITAR, RESPEITOSAME

RESPEITOSAMENTE, QUE SEJA REGISTRADO NO CHAT O
PRAZO MAXIMO PREVISTO PARA CONCLUSAO DO ENVIO
POR PARTE DA LICITANTE CONVOCADA, CONFORME
PREVISTO NO EDITAL.

O PEDIDO VISA GARANTIR A CLAREZA DOSPRAZOS
PROCESSUAIS E O ACOMPANHAMENTO ADEQUADO POR
PARTE DOS DEMAIS PARTICIPANTES,

ESPECIALMENTE PARA O CASO DE EVENTUAL
CONVOCACAO DOS CLASSIFICADOS SUBSEQUENTES,
CONFORME ORDEM DE CLASSIFICACAO.
AGRADECEMOS DESDE JA PELA ATENCAOE
COLOCAMO-NOS A DISPOSICAO.

ESTAMOS INICIANDO O ENVIO DOS ARQUIVOS
SOLICITADOS

ENVIAREMOS O ULTIMO ARQUIVO DENTRO DE
INSTANTES.
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01.10.2025 10:41:22
01.10.2025 10:47:11
01.10.2025 10:47:38

01.10.2025 10:48:05

01.10.2025 10:49:01

01.10.2025 10:55:22

01.10.2025 10:56:11

01.10.2025 10:57:03
01.10.2025 10:58:27

01.10.2025 10:59:20

01.10.2025 11:06:45

01.10.2025 11:08:42

01.10.2025 11:09:45

01.10.2025 11:10:25

01.10.2025 11:19:53

01.10.2025 11:23:22

01.10.2025 11:29:09
01.10.2025 11:29:15
01.10.2025 11:29:20
01.10.2025 14:30:08
01.10.2025 14:30:11
01.10.2025 14:30:17
01.10.2025 14:31:30

01.10.2025 14:32:23

01.10.2025 14:32:45

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOSLTDA

AGENTE LICITACAO
ECTAS SANEAMENTO SA.

AGENTE LICITACAO

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOS LTDA

AGENTE LICITAGAO

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOS LTDA

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITACAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGCOESAMBIENTAISLTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOSLTDA

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO

ANALISE HABILITATORIA INICADA
EMPRESA NEOACQUA,

A CERTIDAO DE FALENCIA DEVE SER DA MESMA
COMARCA DA SEDE DA EMPRESA

ESTAMOS PROVIDENCIANDO

ONDE E QUANDO PODEMOS VERIFICAR OS DOCUMENTOS
POSTADOS PELO LICITANTE GANHADOR ?

OS DOCUMENTOS FICARAO DISPONIVEIS PARA
CONSULTA NO PORTAL DA COPASA

NA ABA ANEXOS, MESMO LOCAL ONDE ESTAO OS
ESCLARECIMENTOS E ARQUIVOS DO EDITAL?

ISSO

A PARTIR DE QUAL MOMENTO ESTARAO
DISPONIBILIZADOS, POR GENTILEZA ?

OS DOCUMENTOS JA APRESENTADOS PELA EMPRESA
NEOACQUA JA ESTAO DISPONIVEIS PARA CONSULTA NO
PORTAL

PREZADA PREGOEIRA, NOS ANEXOS POSTADOS
CONTINUA A CERTIDAO DE FALENCIA DA COMARCA
PAULISTA, A EMPRESA SEDIADA EM SC SERIA A FILIAL ?
O CAPITAL SOCIAL E PATRIMONIO LIQUIDO NAO
ATENDEM AS EXIGENCIAS DO EDITAL 7005, PODERIA
RESPONDER ESTES QUESTIONAMENTOS ?

A CERTIDAO DA COMARCA DO ESTADO JA FOI ENVIADA.
OSDEMAIS DOCUMENTOS INDICADOS COMO VENCIDOS
PELO PROGOEIRO ESTAO SENDO DISPONIBILIZADOS EM
INSTANTES.

A CERTIDAO DA COMARCA DA SEDE DA EMPRESA JA
ESTA DISPONIVEL NO PORTAL (SC)

ESTAMOS AGUARDANDO APENAS A APRESENTACAO DO
DOCUMENTO COMPROVANDO O CAPITAL SOCIAL OU
PATRIMONIO LiQUIDO 10%

DOCUMENTOS ENVIADOS, SE HOUVER MAISALGUMA
DUVIDA ESTAREMOS A DISPOSICAO.

PREZADA, CONSULTANDO ASIMAGENS DE SATELITE DO
GOOGLE NAO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR NO ENDERECO
INFORMADO DO ATESTADO IMAGENS DE OBRA OU DE
UMA ETE SIMILAR A INFORMADA. SERIA POSSIVEL O
GANHADOR NOS PASSAR AS COORDENADAS ?
SENHORES, FAREMOS UM INTERVALO

RETORNAREMOS HOJE AS 14H E 30 MIN

ESTEJAM CONECTADOS

SENHORES,

BOA TARDE

SESSAO RETOMADA

OLA, TODA A DOCUMENTACAO SOLICITADA FOI
ENVIADA, FICAMOS A DISPOSICAO.

SENHORES, OS DOCUMENTOS SOLICITADOS A EMPRESA
NEOACQUA FORAM APRESENTADOSE ESTAO
DISPONIVEIS NO NOSSO PORTAL

OSATESTADOS AINDA ESTAO EM ANALISE PELA AREA
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01.10.2025 14:42:08

01.10.2025 14:43:16
01.10.2025 14:43:31

01.10.2025 15:10:50
01.10.2025 15:26:56

01.10.2025 15:27:12

01.10.2025 15:27:31

01.10.2025 15:27:58

01.10.2025 15:28:18

01.10.2025 15:34:21

01.10.2025 15:34:36

01.10.2025 15:34:53

01.10.2025 15:45:37

01.10.2025 15:54:13
01.10.2025 15:56:05

01.10.2025 15:56:24

01.10.2025 15:56:28

01.10.2025 15:59:19

01.10.2025 15:59:42
01.10.2025 16:00:05

01.10.2025 16:02:42

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOSLTDA

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITAGAO
ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.
ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO

ECTAS SANEAMENTO SA.

ECTAS SANEAMENTO SA.
ECTAS SANEAMENTO SA.

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO

TECNICA DA COPANOR

PREZADA PREGOEIRA, REALIZAMOS UMA APURAGAO
QUE GERA DUVIDA SOBRE A VERACIDADE DA VAZAO
INFORMADA NO PRIMEIRO ATESTADO ENVIADO DO
LICITANTE GANHADOR.

FORNECEDOR FC,

OS ATESTADOS APRESENTADOS ESTAO SOB ANALISE DA
AREA TECNICA DA COPANOR

SENHORES, CONTINUEM AGUARDANDO

PREZADA COMISSAO, CONSIDERANDO QUE O RECIBO DA
ECD SUBSTITUTA (RET) APRESENTADA PELA 12
COLOCADA PARA COMPROVAGAO DO PL FOI EMITIDO EM
01/10/2025 AS 11:54

OU SEJA, APOS O ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES,
SOLICITAMOS DILIGENCIA PARA:

VERIFICACAO DO TVS (TERMO DE VERIFICACAO DE
SUBSTITUICAO) DA ECD, CONFORME EXIGIDO PELA RFB;

CONFIRMACAO DA COERENCIA ENTRE O PL DECLARADO
NO BALANCO E OSLANCAMENTOSDO LIVRO
DIARIO/RAZAO CONSTANTES DA ECD APRESENTADA.

O PEDIDO VISA APENAS ASSEGURAR A TRANSPARENCIA
E VERIFICACAO TECNICA DA DOCUMENTACAO, SEM
QUALQUER JUiZO DE VALOR.

DIANTE DISSO, SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADA
DILIGENCIA FORMAL PARA VERIFICACAO DO
DOCUMENTO, ESPECIALMENTE QUANTO A SUA
COERENCIA COM A VERSAO ANTERIOR,

NOS TERMOS DO ART. 5° DA IN RFB 2003/2021, QUE EXIGE
O TERMO DE VERIFICAGAO PARA SUBSTITUICAO DA ECD
(TVS).

O PEDIDO VISA RESGUARDAR A LISURA DO PROCESSO E
PERMITIR EVENTUAL MANIFESTACAO FORMAL NOS
PRAZOS PREVISTOS,

CASO A COPANOR SOLICITE, OS DOCUMENTOS PODERAO
SER DISPONIBILIZADOS.

ANALISE HABILITATORIA FINALIZADA

SENHORES, INFORMO QUE A EMPRESA NEOACQUA
ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS

EMPRESA NEOACQUA, DECLARO-A DEVIDAMENTE
HABILITADA E VENCEDORA DESTA LICITACAO

>>>>>>>>>>> INiCIO DO PRAZO RECURSAL (10 MINUTOS)
<<LLLLLLLLLLKL

PREZADA COMISSAO, A EMPRESA MANIFESTA, DENTRO
DO PRAZO LEGAL, SUA INTENCAO DE INTERPOR
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A HABILITACAO DA
EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, COM BASE EM
ELEMENTOS RELACIONADOS A COMPROVAGAO DA
QUALIFICACAO ECONOMICO-

FINANCEIRA, NOSTERMOS DO ITEM 10.2 DO EDITAL.

REQUER, DESDE JA, A ABERTURA DE PRAZO PARA
APRESENTACAO DAS RAZOES RECURSAIS, CONFORME
PREVISTO NO REGULAMENTO E NA LEI N°13.303/2016.

PREZADA COMISSAO, MANIFESTAMOS DENTRO DO
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01.10.2025 16:04:31

01.10.2025 16:10:57

01.10.2025 16:11:09

01.10.2025 16:11:28

01.10.2025 16:12:02
01.10.2025 16:12:15
01.10.2025 16:12:20
01.10.2025 16:12:25

01.10.2025 16:12:29
01.10.2025 16:12:32
01.10.2025 16:12:37

ESERVICOS LTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO
ESERVICOSLTDA

NEOACQUA SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAISLTDA

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO

AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITACAO
AGENTE LICITACAO

AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO
AGENTE LICITAGAO

PRAZO RECURSAL, A VERIFICAGAO DA VERACIDADE DO
ATESTADO BRK PUBLICADO PELO GANHADOR.

NAO RELACIONADO AO FORNECIMENTO, A VAZAO
INFORMADA DIFERE DA VAZAO REAL FORNECIDA.

PREZADA COMISSAO, REITERAMOS QUE NOSSOS
DOCUMENTOS REFLETEM A REALIDADE, TEM
VERACIDADE E ESTAO DENTRO DOS REQUISITOS DO
PROCESSO LICITATORIO. FICAMOS A DISPOSICAO PARA
ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS DUVIDAS.

>>>>>>>>>>> TERMINO DO PRAZO RECURSAL
<LLLL L L L L L L LK

ACATO ASMANIFESTACOES APRESENTADAS PELOS
FORNECEDORESBN E FC

AS PECAS DEVERAO SER ENCAMINHADAS VIA SISTEMA
CONFORME ORIENTACOES CONTIDAS NO EDITAL
CLICAR NA OPCAO RECURSO/CONTRARRAZAO

SRS., A ATA DESTA SESSAO ESTARA DISPONIVEL NO SITE
DA COPASA MG (WWW.COPASA.COM.BR)

AGRADECO A PARTICIPACAO DE TODOS!
BOA TARDE!
>>>SUSPENSO - FASE RECURSAL<<<

HISTORICO DE LANCES

ftem

Fornecedor

GRATT INDUSTRIA DE
MAQUINASLTDA
ECTAS SANEAMENTO
SA.

GRATT INDUSTRIA DE
MAQUINASLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

SALUTA INDUSTRIA
COMERCIO ESERVICOS
LTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE

Caodigo

Descricdo do Produto Data Hora Lance Elim.
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:10:45 R$
COPANOR 90.000.000,00
ESTAGC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:11:42 R$
COPANOR 45.905.696,41
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:11:56 R$
COPANOR 64.000.000,00
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:18:57 R$
COPANOR 45.905.000,00
ESTAGC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:19:31 R$
COPANOR 45.904.900,00
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:20:13 R$
COPANOR 45.500.000,00
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:20:56 R$
COPANOR 89.900.000,00
ESTAGC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:21:08 R$
COPANOR 45.499.999,99
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:21:18 R$
COPANOR 45.300.000,00
ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:21:37 R$
COPANOR 45.299.999,99
ESTAGC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:21:48 R$
COPANOR 45.100.000,00
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SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

SALUTA INDUSTRIA
COMERCIO ESERVICOS
LTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:22:05

09:22:18

09:22:41

09:22:51

09:22:53

09:23:12

09:23:24

09:23:25

09:23:42

09:23:57

09:24:30

09:24:40

09:24:58

09:25:08

09:25:23

09:25:32

09:26:04

09:26:14

R$

45.000.000,00

R$

44.900.000,00

R$

44.989.999,00

R$

44.700.000,00

R$

44.899.999,99

R$

44.699.999,99

R$

44.500.000,00

R$

89.500.000,00

R$

44.499.999,99

R$

44.250.000,00

R$

44.249.999,99

R$

44.200.000,00

R$

44.199.999,99

R$

44.180.000,00

R$

44.179.999,99

R$

44.175.000,00

R$

44.174.999,99

R$

44.174.000,00
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SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:26:27

09:26:37

09:26:55

09:27:04

09:27:23

09:27:32

09:27:50

09:27:58

09:28:11

09:28:20

09:28:36

09:28:44

09:28:59

09:29:08

09:29:21

09:29:30

09:29:42

09:29:53

R$
44.173.999,99
R$
44.170.000,00

R$
44.169.999,99
R$
44.168.000,00

R$
44.167.999,99
R$
44.165.500,00

R$
44.165.499,99
R$
44.164.000,00

R$
44.163.999,99
R$
44.163.000,00

R$
44.162.999,99
R$
44.162.500,00

R$
44.162.499,99
R$
44.161.500,00

R$
44.161.499,99
R$
44.161.000,00

R$
44.160.999,99
R$
44.160.000,00
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SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:30:13

09:30:22

09:30:34

09:30:44

09:31:08

09:31:18

09:31:32

09:31:42

09:31:53

09:32:02

09:32:18

09:32:28

09:32:51

09:32:59

09:33:17

09:33:29

09:33:49

09:33:57

R$
44.159.999,99
R$
44.159.000,00

R$
44.158.999,99
R$
44.158.000,00

R$
44.157.999,99
R$
44.157.500,00

R$
44.157.499,99
R$
44.157.000,00

R$
44.156.999,99
R$
44.156.500,00

R$
44.156.499,99
R$
44.156.000,00

R$
44.155.999,99
R$
44.155.500,00

R$
44.155.499,99
R$
44.155.400,00

R$
44.155.399,99
R$
44.155.300,00
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SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:34:18

09:34:26

09:34:42

09:34:52

09:35:05

09:35:13

09:35:24

09:35:30

09:35:43

09:35:52

09:36:04

09:36:09

09:36:25

09:36:33

09:36:48

09:36:51

09:37:08

09:37:15

R$
44.155.299,99
R$
44.155.200,00

R$
44.155.199,99
R$
44.155.100,00

R$
44.155.099,99
R$
44.155.000,00

R$
44.154.999,99
R$
44.154.000,00

R$
44.153.999,99
R$
44.153.500,00

R$
44.153.499,99
R$
44.150.000,00

R$
44.149.999,99
R$
44.149.000,00

R$
44.148.999,99
R$
44.148.500,00

R$
44.145.000,00
R$
44.148.400,00
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SLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:37:41

09:37:57

09:38:06

09:38:20

09:38:48

09:38:59

09:39:15

09:39:29

09:39:43

09:40:32

09:40:51

09:41:00

09:41:19

09:41:22

09:41:39

09:41:49

09:42:05

09:42:07

R$
44.144.000,00

R$
44.143.000,00
R$
44.143.900,00

R$
44.140.000,00

R$
44.139.999,99
R$
44.139.000,00

R$
44.138.000,00

R$
44.120.000,00

R$
44.119.000,00

R$
44.050.000,00

R$
44.049.999,99

R$
44.030.000,00

R$
44.020.000,00

R$
44.029.999,99

R$
44.019.999,99

R$
44.018.000,00

R$
44.017.999,99

R$

NUM. 0520257005
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SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

SALUTA INDUSTRIA
COMERCIO ESERVICOS
LTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:42:20

09:42:47

09:43:15

09:43:26

09:43:42

09:43:45

09:44.02

09:44:27

09:44:44

09:44:57

09:45:08

09:45:26

09:45:36

09:45:50

09:46:00

09:46:12

09:46:14

44.015.000,00

R$

44.014.000,00

R$

44.013.000,00

R$

44.012.999,99

R$

44.010.000,00

R$

44.009.999,99

R$

44.003.000,00

R$

43.999.999,99

R$

43.990.000,00

R$

43.850.000,00

R$

43.849.999,99

R$

43.500.000,00

R$

43.499.999,99

R$

43.250.000,00

R$

43.249.999,99

R$

43.200.000,00

R$

89.400.000,00

R$

43.199.999,99

NUM. 0520257005
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NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUGOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTOE
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

NEOACQUA
SANEAMENTO E
SOLUCOESAMBIENTAI
SLTDA

ECTAS SANEAMENTO
SA.

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

ESTAC. DE TRAT.

COPANOR

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

DE ESGOTO

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

01.10.2025

09:46:18

09:46:32

09:46:44

09:46:58

09:47:08

09:47:24

09:47:25

09:47.45

09:47:50

09:48:01

09:48:09

09:48:21

09:48:25

09:48:40

09:48:51

09:49:03

09:49:07

09:49:21

R$
43.150.000,00

R$
43.149.999,99
R$
43.100.000,00

R$
43.099.999,99
R$
42.950.000,00

R$
42.949.999,99
R$
42.930.000,00

R$
42.900.000,00

R$
42.929.999,99
R$
42.870.000,00

R$
42.899.999,99
R$
42.850.000,00

R$
42.869.999,99
R$
42.849.999,99
R$
42.830.000,00

R$
42.829.999,99
R$
42.825.000,00

R$
42.824.000,00
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NEOACQUA ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:49:28 R$

SANEAMENTOE COPANOR 42.820.000,00
SOLUCOESAMBIENTAI

SLTDA

ECTAS SANEAMENTO ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:49:41 R$
SA. COPANOR 42.815.000,00
GIRASSOL AMBIENTAL ESTAG. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:49:50 R$
& CONSULTORIALTDA COPANOR 50.498.400,00
NEOACQUA ESTAGC. DE TRAT. DE ESGOTO 01.10.2025 09:49:50 R$
SANEAMENTOE COPANOR 42.800.000,00
SOLUCOESAMBIENTAI

SLTDA

MATERIAIS/PRESTACAO DE SERVICOSNAO ADJUDICADOS
item Codigo Descricdo do Produto
ESTAC. DE TRAT. DE ESGOTO COPANOR

PROPOSTA(S)/ LANCES ADJUDICADOS

item Codigo  Descricao do Produto Qtd. U.M  Fornecedor Vdor Unit.  Vaor Tota
TOTAL ADJUDICADO R$ 0,00
HABILITACAO

VER CAMPOS DE MENSAGENS

MANIFESTACAO DE RECURSOS

OSLICITANTES BN E FC MANIFESTARAM INTENGAO DE INTERPOR RECURSO, A QUAL FOI ACATADA.

OBSERVACOESDO(A) AGENTE DE LICITACAO
NAO HOUVE.

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

ECTAS SANEAMENTO SA.

FOXWATER AGUA E SANEAMENTO LTDA

GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIALTDA

GRATT INDUSTRIA DE MAQUINASLTDA

ILCON MONTAGEM E FABRICAGCAODE PECAS EM FIBRA DE VIDRO EIRELI

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUGCOESAMBIENTAIS LTDA

SALUTA INDUSTRIA COMERCIO ESERVICOS LTDA

NUM. 0520257005
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ASSINATURA DA EQUIPE DE LICITAQAO
RAQUEL LAVINIA  pruet i o' ee"
MALTA:05567005628 MALTAOsS67005628

Dados: 2025.11.26 15:05:09 -03'00'

AGENTE DE LICITAGAO: RAQUEL LAVINIA MALTA

Assinado de forma digital por
SIDIMAR SIDIMAR RODRIGUES'
RODRIGUES SILVA:93637772604

. Dados: 2025.10.01 16:35:18
SILVA:93637772604 S

EQUIPE: SIDIMAR RODRIGUES SILVA
ADEMILSON LOPES  Assinado de forma digital por

DE ADEMILSON LOPES DE
SOUZA:00946188602

SOUZA:00946188602 Dados: 2025.1001 16:39:02 -0300'
EQUIPE: ADEMILSON LOPES DE SOUZA

EQUIPE:

NUM. 0520257005

Pag. 15 de 015



BK

Ambiental
motenta BRK AMBIENTAL
RUA PADRE CARAPUCEIRO, 733 — Boa Viagem — Recife/ PE.
CNPJ: 17.119.291/0001-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Atestamos que a empresa NeoAcqua Saneamento e Solu¢gdes Ambientais Ltda, foi contratada pela BRK
AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE / GOIANA SPE S.A para realizagdo dos servigos abaixo relacionados
com as seguintes caracteristicas:

- Contrato: CW35811

- Objeto do contrato: "Fornecimento e instalagdo de 2 (dois) médulos de tratamento da ETE 41.02, denominada ETE
S3o Lourenco da Mata, execugao de obras civis, fornecimento e instalagdes elétricas e automacgao”.

- Enderego da Obra: Rua Arapiraca, n° s/n, bairro Pixete, Recife/ PE.

- Empresa Contratada: NeoAcqua Saneamento e SolugSes Ambientais Ltda | CNPJ 45.484.248/0001-03

- Contratante: BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE / GOIANA SPE S.A | CNPJ 17.119.291/0001-34
- Proprietario: BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE / GOIANA SPE S.A | CNPJ 17.119.291/0001-34
- ART n°: PE20251337042

- Responsavel Técnico: Joelias dos Santos — Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental — CREA PE15493564 PE — RNP
2515493564,

- Observagoes: Estacdo de tratamento de esgoto sanitario, com tecnologia de lodo ativo com biomassa aderida
(MBBR/IFAS) com sistema de desinfec¢do, com remogdo de DBO, DQO, nitrogénio amoniacal, fésforo, coliformes e
outros conforme CONAMA 430/11 e NT CPRH n2 2020 e n° 2007, incluso comissionamento, pré-operacdo e partida.

- Atividades Executadas sob sua responsabilidade:
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragdo Quantidade Unidade

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 34,05 I/s
DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

31 - Dimensionamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 34,05 IIs
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

44 - Execugcdo de desenho técnico > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE 34,05 I/s
ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAGCAO
DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LiQUIDOS DOMESTICOS

16 - Execugéo Quantidade Unidade

45 - Execugao de fabricagdo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > 34,05 I/s
DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

46 - Execug3o de instalagio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > 34,05 I/s
DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

71 - Operagéo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 34,05 IIs
DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

LiQUIDOS DOMESTICOS

49 - Execugao de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 34,05 I/s
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE

EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

Periodo da Obra: 17/09/2024 a 05/06/2025.

Recife, 24 de Junho de 2025.

UAssinatura

Nome: Pedro Luiz dos Santos Lima
Cargo/ Funcgdo: Coordenador de Operagdes
CPF: 108.013.414-00
Fone: (81) 98266-5150
E-mail: pluiz@brkambiental.com.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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Péagina 1/2

_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
SessZ® Resolucdo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 252025169075
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTI FI CAMOS, em cunprinmento ao di sposto na Resolucdo n° 1.137, de 31 de narco
de 2023 do Confea, que consta dos assentanmentos deste Consel ho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técni ca- ART abai xo descritos:

Profissional.: JCELI AS DOS SANTOS

Registro.....: SC S1 142451-1
C.P.F........: 086.382.359-92
Data Nasc....: 20/07/1992
Titulos......: ENGENHEI RO ClVIL

DI PLOMADO EM 24/ 03/ 2022 PELQ( A)
UNI VERSI DADE DA REG AO DE JO NVI LLE - UN
JO NVI LLE - sC
Titulos......: ENGENHEI RO SANI TARI STA E AMBI ENTAL
DI PLOMADO EM 23/ 02/ 2016 PELQ( A)
UNI VERSI DADE DA REG AO DE JO NVI LLE - UN
JO NVI LLE - sC

* ART 8634439-4

Enpresa......: NEQACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBI ENTAI S LTD
Proprietério.: COWPLEXO DUQUE LTDA

Enderego Obra: RUA ENGELBERTO OTTO HAGEMANN 396

Bairro........ AVENTUREI RO

89200 - JA NVI LLE - SC
Regi strada em 25/01/2023 Bai xada em . 25/ 02/ 2025
Periodo (Previsto) - Inicio: 28/11/2022 Térmno......: 28/ 02/2023
Aut oria: | NDI VI DUAL
Ti po...: NORMAL
PRQJIETO

DI MENSI ONAMENTO
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
D nensao do Trabal ho ..: 4,88 LI TRQ(S)/ SEGUNDO
MEMORI AL DESCRI TI VO
DESENHO TECNI CO
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

D mensdo do Trabal ho ..: 4,88 LI TRQ(S)/ SEGUNDO
EXECUCAO
| NSTALACAO
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
D mensdo do Trabal ho ..: 4,88 LI TRQ(S)/ SEGUNDO
OPERACAO
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
D mensdo do Trabal ho ..: 4,88 LI TRQ(S)/ SEGUNDO
PRQJETO

DI MENSI ONAMENTO
ESTACAO ELEVATORI A
D nmensao do Trabal ho ..: 4,88 LI TR S)/ SEGUNDO
EXECUCAO
| NSTALACAO

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252025169075 eniti da em 25/ 02/ 2025



vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c6digo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.
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¢ Certiddo de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
#2# Resolucdo n® 1.137, de 31 de margo de 2023 252025169075
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

ESTACAO ELEVATORI A

D nensao do Trabal ho ..: 4,88 LI TRQ(S)/ SEGUNDO
PRQJETO
EXECUCAO
TANQUES QU RESERVATORI O EM MATERI AL SI NTETI CO
Di nrensdo do Trabal ho ..: 105, 00 METRQ(S) CuBI CQ'S)
| NSTALACAO
TANQUES QU RESERVATORI O EM MATERI AL SI NTETI CO
D mensdo do Trabal ho ..: 105, 00 METRQ(S) CUBI CO(S)

S| STEMA DE TRATAVENTO DE EFLUENTES COM TECNOLOG A DE LODO ATI VADO COM
\B/I OVASSA ADERI DA MBBR | FAS COM TANQUES EM PRFV POLI ESTER REFORCADO COM FI BRA DE

CAT n° 252025169075 de 25/02/2025, pagina 2 de 3

CREA.“ Registro realizado a partir do protocolo n® 72500020460

CERTI FI CAMOS, final nente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforne processo n. 72500020460, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéao
das informagbes nel e constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252025169075
25/ 02/ 2025, 16: 59: 44

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderé a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteracéo da

A CAT aqual o atestado estd vinculado constituir4 prova de capacidade situacao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
de declaracéo entregue no momento da habilitago ou da entrega das A falsificagc@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CREA.sc

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florian6polis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252025169075 eniti da em 25/ 02/ 2025



COMPLEXO
DUQUE LTDA.

COMPLEXO DUQUE LTDA
Rua Engelberto Otto Hagemann, 396 - Aventureiro — Joinville/SC.
CNPJ: 46.189.813/0001-72

ATESTADO

Atestamos pelo presente, que a empresa NeoAcqua Saneamento e Solugdes Ambientais Ltda,
com sede na Rua Jodo Vidal da Silva, n°800, Bairro Corveta, Cidade de Araquari/ SC, registro
CREA-SC n° 189023-5, inscrita no CNPJ 45.484.248/0001-03, projetou, executou, instalou e
concluiu para o Complexo Duque LTDA, inscrito no CNPJ 46.189.813/0001-72, estacdo de
tratamento de efluentes, estacdo elevatdria e tanques/ reservatérios em PRFV (Plastico
Reforgado com Fibra de Vidro), conforme descricdo e quantitativos abaixo:

Item Descricao Quantidade  Unidade
1 Estacdo de tratamento de Esgoto 4,88 L/s
2 Estacdo Elevatdria 4,88 L/s
3 Tanques ou reservatérios em material sintético 105,00 m3

Responsavel técnico pela elaboracdo/ execugdo:

loelias dos Santos — Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental — CREA/SC 142.451-1 —
RNP 2515493564 — ART/SC 8634439-4, nas respectivas atividades de projeto, dimensionamento,

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

memorial descritivo, desenho técnico, execucao, instalacdo e operacao.

Local da Obra: Rua Engelberto Otto Hagemann, n° 396, bairro Aventureiro, Joinville/ SC.

Periodo da Obra: 28/11/2022 a 28/02/2023.

Valor: RS 391.720,00

Joinville, 16 de Agosto de 2023.

CAT n° 252025169075 de 25/02/2025, pagina 3 de 3

Assinado de forma digital por

ADRIANO JOSE ADRIANO JOSE

1 BENVENUTTI:88703118991 BENVENUTTI:88703118991
i Dados: 2025.02.25 14:44:11 -03'00"

3
i Nome: Adriano Jose Benvenutti
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Fungdo: Administrador

CPF: 887.031.189-91

Fone: (47) 3350 0937

E-mail: transben@transben.com.br



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

[

Entidade:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 3
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Periodo Selecionado:

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 45.484.248/0001-03

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 9.398.521,50 R$ 17.565.491,71
RECEITA COM VENDAS R$ 6.561.863,26 R$ 11.629.091,22
VENDAS A VISTA R$ 18.021,80 R$ 7.392,00
VENDAS A PRAZO R$ 6.543.841,46 R$ 11.621.699,22
RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS R$ 2.836.658,24 R$ 5.936.400,49
SERVICOS PRESTADOS R$ 2.836.658,24 R$ 5.936.400,49

(-) (-) DEDUGOES DA RECEITA R$ (1.481.977,36) R$ (3.840.016,51)

(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS R$ (326.778,46) R$ (1.619.422,80)
VENDEI-D) /is) DEVOLUCAO DE MERCADORIAS RS (326.778.46) RS (1.619.422,80)
RECETRG P OSTOS INGIDENTES S/ RS (1.155.198,90) R$ (2.220.593,71)
(-)(-) 1SS R$ (59.163,19) R$ (123.547,42)

(-) () ICMS R$ (760.233,28) R$ (1.007.651,21)

() ) PIS R$ (57.930,01) R$ (102.508,41)

(-) (-) COFINS R$ (267.369,27) R$ (473.115,75)

() (-) ICMS DIFAL

R$ (10.503,15)

R$ (513.770,92)

(=) RECEITA LIQUIDA

R$ 7.916.544,14

R$ 13.725.475,20

(-) CUSTOS TOTAIS

R$ (1.684.715,69)

R$ (3.608.489,13)

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E

PRODUTOS VENDIDOS

R$ (1.684.715,69)

R$ (3.608.489,13)

(-) MATERIA - PRIMA (RESINA E FIBRAS)

R$ (2.233.170,72)

R$ (4.055.478,57)

(-) ICMS ANTECIPADO

R$ (255,81)

R$ (0,00)

(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE

MERCADORIAS

R$ 204.237,84

R$ 377.993,58

(-) ESTOQUE INICIAL

R$ (6.186.948,08)

R$ (10.568.886,74)

(-) ESTOQUE FINAL

R$ 6.531.421,08

R$ 11.093.447,67

(-) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA

JURIDICA

R$ (0,00)

R$ (455.565,07)

(=) RESULTADO BRUTO DO PERIODO

R$ 6.231.828,45

R$ 10.116.986,07

(-) DESPESAS TOTAIS R$ (4.096.943,67) R$ (7.014.399,91)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS R$ (977.272,75) R$ (1.801.850,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (653.181,66) R$ (1.052.901,67)
(-) FERIAS R$ (922,07) R$ (511,11)
(-) 13° SALARIO R$ (597,68) R$ (383,33)
(-) PRO-LABORE R$ (0,00) R$ (11.296,00)
(-) HONORARIOS AUTONOMOS R$ (23.335,38) R$ (51,80)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA.40.18.F9.FC.05.71.4F.21.CC.EC.DE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

[

Entidade: NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 45.484.248/0001-03
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS R$ (76.333,08) R$ (184.426,68)
(-) COMISSOES R$ (0,00) R$ (10.246,47)
(-) BOLSA ESTAGIO R$ (5.607,14) R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE R$ (32.638,41) R$ (29.990,13)
(-) PROVISAO DE FERIAS R$ (88.521,25) R$ (138.540,02)
(-) PROVISAOQ DE 13 SALARIO R$ (58.026,20) R$ (106.243,62)

(-) PROVISAO DE ENCARGOS
TRABALHISTAS

R$ (59.571,31)

R$ (73.749,17)

(-) REVERSAO DE PROVISOES

TRABSIETER R$ 21.461,43 RS 13.094,10
(-) AJUDA DE CUSTOS R$ (0,00) RS (775,00)

UNIFS;?)'&SUIPAMENTOS DE PROTECAO E RS (0.00) RS (21.161.35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA,

ODONTOLOGIA E FARMACIA R$ (0,00) RS (58.183,19)
(-) VALE ALIMENTACAO - TRABALHADOR RS (0,00) RS (113.680,00)
(-) LANCHES/COPA/COZINHA R$ (0,00) RS (6.139,29)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS RS (0,00) RS (6.665,64)
() ENCARGOS SOCIAIS RS (289.676,60) R$ (500.540,48)

(-)FGTS

R$ (59.825,13)

R$ (102.147,95)

() INSS

R$ (229.851,47)

R$ (398.392,53)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (2.717.966,49)

RS (4.280.608,93)

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS DE
IMOVEIS

R$ (164.200,00)

R$ (326.292,00)

(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ (264.100,00)

R$ (70.780,00)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

R$ (100.659,61)

R$ (143.868,69)

(-) DESPESAS COM VEICULOS - PECAS -
ACESSORIOS

R$ (7.581,00)

R$ (33.698,67)

(-) CONSERVACAO DE BENS E
INSTALACOES

R$ (58.512,62)

R$ (144.318,90)

(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$ (3.336,00)

R$ (8.585,55)

(-) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA
JURIDICA

R$ (1.017.801,25)

R$ (1.566.160,68)

(-) SERVIGOS PROFISSIONAIS -
HONORARIOS

R$ (31.312,31)

R$ (42.810,32)

(-) FRETES E CARRETOS

R$ (95.132,56)

R$ (487.288,72)

(-) DEPRECIACAO

R$ (35.999,65)

R$ (92.930,80)

(-) ENERGIA ELETRICA, GAS, AGUAE
ESGOTO

R$ (50.226,18)

R$ (53.336,35)

(-) VIGILANCIA E SEGURANCA

RS (4.832,52)

RS (3.226,72)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA.40.18.F9.FC.05.71.4F.21.CC.EC.DE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 2 de 4



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

[

Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 45.484.248/0001-03

Descricao

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

(-) PREMIOS DE SEGUROS

R$ (53.817,65)

R$ (245.173,51)

(-) BENS DE PEQUENO VALOR

R$ (0,00)

R$ (676,00)

(-) ALUGUEL DE VEICULOS

R$ (9.000,00)

R$ (43.872,71)

(-) TELEFONE E INTERNET

R$ (34.157,99)

R$ (36.610,91)

(-) ASSISTENCIA MEDICA,

ODONTOLOGICA E FARMACIA

R$ (216.890,23)

R$ (295.740,11)

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

R$ (269.320,91)

RS (437.522,72)

(-) IMPOSTOS E TAXAS - IPTU - IPVA -

R$ (57.026,32)

R$ (37.506,44)

ALVARAS
-) DESPESAS COM CARTORIO E

CERTI(F)ICADOS R$ (0,00) R$ (25,00)
(-) VALE ALIMENTACAO - TRABALHADOR R$ (83.380,00) R$ (0,00)

(-) LANCHES/ COPA/ COZINHA

R$ (37.006,36)

R$ (63.277,58)

(-) MENSALIDADE E MANUTENCAO

SOFTWARE

R$ (20.244,50)

R$ (62.828,28)

(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS

RS (3.266,18)

R$ (23.859,68)

(-) ASSOCIACAO DE CLASSES

R$ (1.341,40)

R$ (5.034,33)

(-) MULTAS

R$ (0,00)

R$ (2.326,90)

(-) LOCACAO

R$ (1.841,12)

R$ (23.110,95)

(-) DIFALI

R$ (12.683,36)

R$ (0,00)

(-) HOSPEDAGEM

R$ (2.076,96)

R$ (1.801,16)

(-) REEMBOLSO DE DESPESAS

R$ (69.534,26)

RS (1.945,25)

(-) ANUIDADES RS (146,64) R$ (660,00)
(-) SERVICOS DE PROJETOS R$ (4.242,00) R$ (0,00)
PROD(L-J)G F:{({)ESTA(;AO DE SERVICOS DE RS (2.446.91) RS (0,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS R$ (5.850,00) R$ (25.340,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (111.887,52) R$ (431.237,48)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00) R$ (16.579,96)

(-) DESPESAS COM VIAGENS

R$ (82.002,52)

R$ (285.117,59)

(-) MARKETING R$ (29.885,00) RS (128.664,72)
(-) TAXI/UBER R$ (0,00) R$ (875,21)
(-) ICMS S/ AQUISICAO DE BENS R$ (140,31) R$ (162,65)

(=) RESULTADO ANTES DO EXERCICIO

FINANCEIRO

R$ 2.134.884,78

R$ 3.102.586,16

RESULTADO FINANCEIRO

R$ (17.827,69)

R$ 71.940,86

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 23.043,87

R$ 114.748,26

RENDIMENTO S/ APLICACAO

R$ 20.856,42

R$ 114.407,65

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA.40.18.F9.FC.05.71.4F.21.CC.EC.DE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

[

Entidade: NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 45.484.248/0001-03
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
FINANCEIRA
DESCONTOS OBTIDOS R$ 2.187,45 R$ 217,74
JUROS RECEBIDOS R$ 0,00 R$ 122,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (40.871,56) R$ (42.807,40)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (1.124,17) R$ (0,00)

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (7.992,01) R$ (4.900,02)
(-) JUROS P/ PGTO EM ATRASO RS (7.448,71) R$ (8.818,17)
(-) IOF R$ (2.595,65) R$ (532,60)
(-) TARIFAS S/ CARTAO DE CREDITO/ RS (0,00) RS (129.44)

DEBITO

(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (20.278,34)

R$ (27.431,27)

(-) MULTA S/ IMPOSTOS R$ (1.272,13) R$ (993,98)
(-) MULTAS S/ PGTO EM ATRASO R$ (6,91) R$ (1,38)
(-) PERDA S/ APLICAGAO FINANCEIRA RS (153,64) R$ (0,54)
o S(g é)SUATSRAS RECEITAS E OUTRAS RS 9.363,05 RS (8.369.12)
(-) OUTRAS RECEITAS R$ 17.348,00 R$ (8.369,12)
(-) BONIFICACOES RECEBIDAS R$ 1.348,00 R$ (8.369,12)
(-) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO R$ 16.000,00 R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS R$ (7.984,95) R$ (0,00)
(-) CUSTO COM VENDA DE ATIVO RS (7.984.95) RS (0,00)

IMOBILIZADO

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

R$ 2.126.420,14

R$ 3.166.157,90

(-) DESPESAS COM IMPOSTOS S/ LUCRO

R$ (462.983,36)

R$ (930.178,17)

(-) PROVISAO PARA IRPJ

R$ (319.880,22)

R$ (651.105,42)

(-) PROVISAO PARA CSLL R$ (143.103,14) R$ (279.072,75)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.663.436,78 R$ 2.235.979,73
LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.663.436,78 R$ 2.235.979,73

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA.40.18.F9.FC.05.71.4F.21.CC.EC.DE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 4 de 4




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &

Entidade: NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Periodo da Escrituracédo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 45.484.248/0001-03
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
NIRE 42207012631

CNPJ 45.484.248/0001-03

Numero de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio ARAQUARI

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

02/03/2022

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo

o 43331

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Natureza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo 43331
digital
Data de inicio 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA.40.18.F9.FC.05.71.4F.21.CC.EC.DE-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 1 de 1
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_ copasa

ATO ADMINISTRATIVO DATA:
JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

A Agente de Licitacdo e a Equipe de Apoio, abaixo assinados, da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no uso de suas atribuicbes e
CONSIDERANDO:

3.

o teor da Ata da sesséo publica de 01/10/2025, referente & Licitagdo Aberta CPLI n°
05.2025/7005, cujo objeto é a elaboracéo do projeto, fabricacdo, inspecao, logistica,
montagem, instalacdo, automacdo e medicdo, testes, startup, treinamento, pré-
operacdo assistida e recebimento de 17 (dezessete) ESTACOES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO, do tipo COMPACTA E MODULAR, na
modalidade turn-key, sendo declarada vencedora da licitacio a empresa
NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUQ@ES AMBIENTAIS LTDA.;

o teor do recurso administrativo apresentado pela empresa ECTAS
SANEAMENTO S.A., tempestivamente interposto, no qual argumentou, em
sintese:

l. ainsuficiéncia da comprovacdo da capacidade econdmico-financeira por parte
da empresa NEOACQUA, alegando que os documentos apresentados
estavam incompletos, bem como sobre falha no célculo do Patrimdnio Liquido
(PL);

Il. que os atestados de capacidade técnica apresentados ndo estdo de acordo
com as exigéncias previstas no instrumento convocatorio;

e finaliza pleiteando pela inabilitagdo da empresa declarada vencedora.

o teor do recurso administrativo apresentado pela empresa SALUTA,
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA., tempestivamente interposto, no
qual apresentou argumentos aduzidos de forma resumida a seguir:

l. que o prazo minimo entre a publicagdo do instrumento convocatorio e a
abertura de certame néo foi respeitado;

Il. inexequibilidade da proposta;
lll. ndo atendimento a qualificacao técnica;

e finaliza pleiteando pela anulacéo do certame.
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JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

4,

o0 teor da peticdo apresentada pela empresa GIRASSOL AMBIENTAL E
CONSULTORIA LTDA., no qual alega que a documentacdo da empresa
declarada vencedora estava incompleta no momento da abertura do certame,
sendo, portanto, imprestavel para subsidiar a fase de habilitacdo e conclui
pleiteando pela inabilitacdo da empresa NEOACQUA;

o teor da defesa administrativa apresentada pela empresa NEOACQUA,
tempestivamente apresentada, na qual rebateu os recursos pontuando que:

l. o instrumento convocatorio possibilita 0 envio de documentos habilitatérios no
curso do certame, assim quando solicitado pela agente de licitagéo;

Il. documentos que retratam condicdo preexistente devem ser aceitos, mesmo
gue enviados apoés a abertura do certame;

lll. os documentos de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira
apresentados durante o certame foram suficientes para decidir a favor de sua
habilitacéo,

IV. os atestados de capacidade técnico-operacional apresentados contemplam
todas as exigéncias pré-estabelecidas em Edital,

e conclui pleiteando pela manutencdo da decisdo que a declarou vencedora
do certame.

gue o inteiro teor das pecas recursais foi publicado e encontra-se disponivel para
consulta no site da COPASA MG (www.copasa.com.br => Portal de Compras);

adentrando primeiramente nos pontos técnicos levantados e rebatidos nas pecas
recursais, precisamos pontuar que:

7.1. O edital exigiu atestado de capacidade técnico-operacional comprovando os
seguintes pontos:

a) fornecimento de pelo menos (01) uma estacédo de tratamento de esgoto, com
vazao de no minimo 4,67 L/s;

b) utilizacdo do mesmo sistema de tratamento proposto;

c) emitido por empresa publica ou privada prestadora de servico de saneamento;
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ATO ADMINISTRATIVO DATA:

S copasa
JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

d) com remocéao de nitrogénio amoniacal e fésforo evidenciada.

7.2. A empresa NEOACQUA apresentou dois atestados para comprovacao de
sua capacidade técnico-operacional. O primeiro, emitido pela empresa BRK
Ambiental Regido Metropolitana do Recife/Goiana SPA S.A (atua como uma
empresa de saneamento, resultado de uma parceria publico-privada (PPP) com a
Compesa desde 2013 para expandir e operar sistemas de esgoto em 15
municipios da regido), atestando projeto, fornecimento e execucdo de 02 (dois)
mobdulos de tratamento da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) de Séao
Lourenco da Mata, com capacidade de 34,05 L/s, com remocdo de nitrogénio
amoniacal e fésforo, bem como atendimento de outros parametros, conforme
evidenciado nos recortes abaixo:

- Objeto do contrato: “Fornecimento e instalacdo de 2 (dois) modulos de tratamento da ETE 41.02, denominada ETE
Sao Lourenco da Mata, execucdo de obras civis, fornecimento e instalacdes elétricas e automacdo”.

- Observacies: Estacao de tratamento de esgoto sanitario, com tecnologia de lodo ativo com biomassa aderida
(MBBR/IFAS) com sistema de desinfeccdo, com remogdo de DBO, DQO, nitrogénio amoniacal, fasforo, coliformes e
outros conforme CONAMA 430/11 & NT CPRH n2 2020 e n® 2007, incluso comissionamento, pré-operacdo e partida.

- Atividades Executadas sob sua responsabilidade:
4. Atividade Téenica

14 : Elaboragdio Cuanlidade Unidade

BO - Projeto = SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUNDS = DE SISTEMA 34,05 lis

DE ESGOTORESIDUOS LIDUIDOS = #6.2.1.5 - ESTAGAD DE TRATAMENTO DE EFLLENTES
LiQUIDGS DOMESTICOS

31 - Dimensionameante » SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS ~ DE 34,05 li=
SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUOS LioUIDOS = #6215 - ESTACAD DE TRATAMENTO DE

EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

d4 - Execucio de desenho técnico > SANEAMEMTO AMBIENTAL = SISTEMA DE 34,05 ls
ESGOTOQRESIDUOS » DE SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUCS LIQUIDODS > #5215 - ESTAGAD

DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LIDUIDOS DOMESTICOS

16 - Exscugio Quantidade Unidade
45 - Execudo oe fabricagio > SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS = 34,05 Its

DE SISTEMA DE ESGOTINRESIDUOS LIDWIDOS > #68.2 1.5 - ESTACAD DE TRATAMENTD DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

46 - Execicio de nslalagso = SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTORESIDUCS = 34,05 I
DE JISTEMA DE ESGOTOVRESIDUOS LIDWIDOS > #6.2.1.5 - ESTACAD DE TRATAMENTOD DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

71 - Oparagao > SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTOMRESIDUOS = DE SISTEMA 34,05 Ifs
DE ESGOTORESIDUOS LIQUIDOS = #6.21.5 - ESTAGAD DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

LIQUID0S DOMESTICOS

40 - Execucis de obra > SANEAMENTD AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS > DE 34,05 li=
SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUOS LiQUDOS = #6215 - ESTAGAD DE TRATAMENTO DE

EFLLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS

7.3. Da anélise do primeiro atestado apresentado depreende-se que todos os
pontos exigidos pela COPASA em seu Edital e anexos foram atendidos;
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JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

7.4. Ja o segundo atestado apresentado pela empresa declarada vencedora no
certame foi emitido pelo Complexo Duque Ltda., atestando a proje¢cao, execucao
e instalacdo de uma ETE com 4,88 L/s de capacidade de tratamento. Embora
este segundo atestado ndo apresente todos os requisitos elencados nas alineas
a, b, c e d, doitem 7.1 desta peca, 0 mesmo demonstra, no minimo, a expertise
da empresa NEOACQUA para o integral atendimento do objeto licitado;

7.5. Importante ainda frisar que, embora a empresa NEOACQUA tenha
apresentado dois atestados durante a fase de habilitacdo do certame, apenas o
atestado emitido pela empresa BRK Ambiental Regido Metropolitana do
Recife/Goiana SPA S.A. foi considerado para habilitar a empresa. Ressalta-se
também que a unidade técnica da COPASA analisou os atestados apresentados
e emitiu 0 seguinte parecer:

(.)

Informamos que na documentagdo recebida pela CPLI, a
LICITANTE NEOACQUA apresentou a seguinte
documentacao:

e Atestado de Capacidade Técnico — Operacional emitido
pela BRK Ambiental Regido Metropolitana de Recife /
Goiana SPE S.A;

e Certiddo de Acervo Técnico — CAT n°: 252025169075;

e Atestado de Capacidade Técnico — Operacional emitido

pela Complexo Duque LTDA;

Assim sendo,

1 - O Termo de Referéncia estabelece a necessidade de
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por
pessoa juridica de direito privado ou por 6Orgdo da
Administracdo Direta ou Indireta da Unido, do Distrito
Federal, dos Estados ou dos Municipios, em nome da
LICITANTE, comprovando ter a mesma executado obras e
servicos da mesma natureza dos ali licitados, e prescreve

que:
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JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

9. CRITERIOS DE HABILITACAO

A comprovacdo deverd ser feita através dos seguintes
documentos:

a. Fornecimento de pelo menos 01 estacdo de
tratamento de esgoto de, no minimo 4,67 L/s, utilizando
0O mesmo sistema de tratamento proposto,
comprovados através de Atestado técnico emitido por
empresa publica ou privada prestadora de servi¢cos de
saneamento, jA com a remoc¢ao de nitrogénio amoniacal
e fosforo evidenciada, além dos demais parametros

citados nesta especificacéo basica.

Observa-se inicialmente que a LICITANTE apresentou
atestado, o qual fora emitido por empresa privada
prestadora de servicos de saneamento (BRK AMBIENTAL),

atendendo este pré-requisito.

2 - Em complemento, no campo observagdes, cita-se:
“Estacdo de tratamento de esgoto sanitario, com tecnologia
de lodo ativo com biomassa aderida (MBBR/IFAS) com
sistema de desinfeccdo, com remoc¢do de DBO, DQO,
nitrogénio amoniacal, fésforo, coliformes e outros conforme
CONAMA 430/11 e NT CPRH n° 2020 e n° 2007, incluso

comissionamento, pré-operacao e partida.

Permite-nos entender, portanto, que a BRK AMBIENTAL
atesta que o sistema instalado remove nitrogénio amoniacal,
fésforo e outros paréametros citados, tal como estabelecido
pela Resolugdo CONAMA 430/11, que sobrepbe a lei
estadual DN COPAM CERH n° 08/22, estendendo a
definicdo pela remogéo do fésforo a cada estado, estando

este pré-requisito atendido.

3 - Em nota, o Termo de Referéncia define:
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Considerando, pois, a amplitude e o contexto da
execucdo do objeto, é razoavel a exigéncia de
apresentacdo de atestados de capacidade técnica
ESTAGCOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VAZAO
DE PELO MENOS 4,67 L/s(que correspondem a, no
maximo, 50% da maior estacdo a ser fornecida), o que
configura legitima cautela por parte da Administracdo
para se precaver de ameacas e sobressaltos na
execucdo contratual, notadamente no que tange ao

inadimplemento das obriga¢gdes pactuadas.

A exigéncia da Companhia pelo fornecimento de sistemas
semelhantes aos do objeto desta contratacdo e de vazao de
pelo menos 4,67 L/s, respeitando o limite de, no maximo,
50% da maior vazdo contratada, esta atendida pelo
atestado disposto pela BRK AMBIENTAL, contemplando

projeto, dimensionamento, desenho técnico, fabricacéo,
instalagcdo, operacdo e execucdo da obra de uma estagdo

de tratamento de esgoto de 34,05 L/s.

4 - A LICITANTE apresenta outro atestado fornecido pela
‘COMPLEXO DUQUE LTDA”, que carece de
complementagdo pois nada versa sobre a remocdo de
nitrogénio amoniacal, fésforo e demais parametros citados
no Termo de Referéncia, estando, portanto, incompleto, mas
estando o0s quesitos exigidos atendidos pelo atestado

anterior.

Concluimos, portanto, considerando 0s pré-requisitos
apontados no Termo de Referéncia e apds andlise dos
atestados apresentados, que a documentagdo da empresa
NEOACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA. atende os pré-requisitos de atestagdo do termo de

referéncia.
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7.6. com base no exposto nos itens acima, reafirmados pela unidade técnica
explanando sobre a atestacdo da capacidade técnica-operacional da empresa
NEOACQUA, nédo restam duvidas do pleno atendimento da empresa quanto aos
requisitos exigidos no Edital e seus anexos, ndo devendo ser acolhidos os
pedidos de inabilitacdo da mesma por motivo técnico;

8. Adentrando agora para a andlise dos apontamentos sobre as condi¢cdes de
participagdo a da parte econémico-financeira da empresa, importante pontuar 0s

seguintes aspectos:

8.1. o Edital coloca como condicéo de participacdo que a empresa interessada
em participar da licitacdo devera:

“CAPITULO TERCEIRO - DAS CONDICOES PARA
PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar da presente licitacdo as pessoas
juridicas do ramo pertinente ao objeto desta licitacdo e/ou as
que possuirem comprovacdo de experiéncia por meio da
apresentacdo do Atestado de Capacidade Técnica,
previamente credenciadas perante o sistema eletrdnico,

conforme item 4.2, alineas “a” e “b”, deste Edital.”

(.

CAPITULO QUARTO - DO CREDENCIAMENTO

4.1 Para acesso ao sistema eletrbnico, os interessados
deverdo credenciar-se pelo site  www.copasa.com.br,
obedecendo a todas as instru¢cdes nele contidas, antes da data
de realizagdo desta Licitacdo, definida no item 1.5.

4.1.1 Para o credenciamento dever4d ser observado,
especificamente, o item “Cadastro de Fornecedores” da pagina
de instrucBes do site www.copasa.com.br.

4.1.2 As informacdes complementares para credenciamento
poderdo ser obtidas pelos telefones: (31) 3250-1746 ou 3250-
1597.

4.2 O credenciamento dar-se-a por meio:
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a) da atribuicdo de senha, pessoal e intransferivel, cujo uso é
de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo a Copasa, coordenadora do sistema eletrénico,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

b) do langamento do “Termo de Responsabilidade” no sistema
da Copasa. Este documento podera ser protocolado conforme
disposto no Manual para Cadastramento de Fornecedores e
enviado para o endereco Rua Mar de Espanha, 453, Bairro
Santo Antdnio, Belo Horizonte/MG ou eletronicamente através
do endereco gngfcad@copasa.com.br ou através de fleg
eletrbnico, declarando conhecimento e concordancia com o
referido Termo. Ressalta-se que, caso o licitante ja o tenha
enviado, quando do seu cadastramento inicial ou para
participagdo de outra licitagdo, ndo sera necessario novo envio.
O modelo do “Termo de Responsabilidade” e o Manual para
Cadastramento de Fornecedores encontram-se disponiveis no
site da Copasa.

4.3 O credenciamento da licitante ou de seu representante
legal junto ao sistema eletrénico implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade
técnica para a realizacdo das transacfes inerentes a Licitacao
no Modo Aberto Eletrénico, sob pena da aplicacéo das sanc¢des

previstas no Regulamento de Contratacfes da Copasa.”

8.2. Da leitura desses itens do Edital podemos claramente entender que, para
participar de uma licitacdo da COPASA a empresa interessada precisa fazer um
cadastro prévio. No momento do cadastro a empresa precisa preencher um
formulario no sistema e enviar alguns documentos como o Contrato Social e 0
cartdo do CNPJ. As certiddes negativas e o balanco patrimonial entretanto, nao
sdo obrigatoriamente exigidos no momento do cadastro, mas sdo documentos
que poderao ser exigidos e apresentados durante o certame;

8.3. A empresa NEOACQUA encerrou a etapa de negociacdo com uma oferta de
R$42.500.000,00, devendo comprovar, portanto, possuir pelo menos
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R$4.250.000,00 de capital social ou patriménio liquido, nos termos do item

10.2.c.2 do Edital, que diz:

“CAPITULO DECIMO - DA HABILITAGAO

10.1 Poderdo participar desta Licitacdo todas as empresas
nacionais ou estrangeiras estabelecidas no Brasil que
comprovem sua habilitagcdo para o fornecimento do objeto
desta licitacdo, conforme disposto neste Capitulo, registrada no

Cadastro de Empresas da Copasa.

10.2 A habilitacdo sera comprovada pela andlise dos

documentos relacionados abaixo:

¢) Qualificacdo Econdmica - Financeira:

c.1) Certiddo negativa de faléncia, expedida nos ultimos 90
(noventa) dias pelo distribuidor judicial da sede da empresa.
c.2) Comprovacdo de possuir na data da realizacdo da
Licitacdo, Patriménio Liquido ou Capital Social
integralizado de 10% (dez por cento) do valor da oferta do
licitante:

» Capital Social: podera ser confirmado pelo(a) Agente de
Licitacdo no Cadastro de Empresas da Copasa ou pela
apresentacdo do Contrato Social devidamente registrado na
Junta Comercial do Estado sede da empresa ou Cartério de
Registro Civil de pessoas juridicas do municipio;

* Patriménio Liquido: apresentagdo do Balango Patrimonial do
ultimo Exercicio devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado sede da empresa ou Cartério de Registro Civil de
pessoas juridicas do municipio.

c.2.1) As empresas com menos de um exercicio financeiro
deverdo apresentar Balanco de Abertura ou Ultimo Balanco
Patrimonial levantado, conforme o caso;

c.2.2) Serado considerados, ‘na forma da lei”, o Balango
Patrimonial, inclusive o de abertura, e as Demonstracdes

Contabeis, apresentados em uma das seguintes formas:
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€.2.2.1) publicados em Diario Oficial;

€.2.2.2) publicados em Jornal,

€.2.2.3) por copia do Livro Diario registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou no 6rgao
de registro equivalente;

c.2.2.4) por copia do Livro Diario, mediante apresentacdo do
“Recebido de Entrega do SPED CONTABIL” emitido pela
Receita Federal do Brasil.

c.2.3) As empresas ndo obrigadas a declarar Imposto de
Renda pelo lucro real poderdo optar pelo registro do Balanco
Patrimonial em cartério de registro de documentos.

c.2.4) O Balango Patrimonial e as DemonstragGes Contébeis,
quando expedidos pela Junta Comercial ou 6rgdo de registro
equivalente e SPED CONTABIL, deveréo conter assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador,
sendo indispensaveis a indicacdo do nome do contador e do
namero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

c.2.5) Quando apresentados por meio de publicacdo é
indispensavel a identificagdo do veiculo e a data de sua

publicacdo”

8.4. De fato, na parte inicial da etapa de habilitacdo do certame, ficou constatado
que o cadastro da empresa nao estava completo, faltando informacdes sobre o
seu patrimoénio liquido e validade do balangco patrimonial. Assim, a empresa
NEOACQUA apresentou, quando solicitado, durante o certame, Balanco
Patrimonial 2024 encaminhado via SPED Contabil, demonstrando ter um Capital
Social de R$1.000.000,00 e Patrimonio Liquido de R$4.557.917,33, atendendo
assim, aparentemente, a comprovacdo minima exigida no instrumento
convocatorio;

8.5. Entretanto, exatamente um dos pontos contestados pelas recorrentes, versa
sobre o valor do Patriménio Liquido demonstrado no balanco 2024, o0 momento
da apresentacdo de tais documentos, bem como sobre o fato do recibo de
entrega do SPED Contabil apresentado pela empresa NEOACQUA estar com
data de 01.10.2025 (mesma data do certame) e horario de 11:54:04 (dentro do
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periodo de tempo em que durou a “fase habilitatoria”, ou seja, de 10:41 até
15:54), o que chamou bastante aten¢do das empresas participantes;

8.6. Outro ponto questionado em recurso, refere-se ao fato da empresa
NEOACQUA, em seu balanco patrimonial, lancar o valor de “Lucros distribuidos
antecipadamente” no campo de “Ativo Circulante”, o que seria tecnicamente
irregular,;

8.7. Por se tratar de questbes extremamente técnicas, a GNCP (Geréncia de
Contabilidade e Patrimbnio) foi acionada para analisar os documentos
apresentados pela empresa NEOACQUA e emitiu o Parecer Cl0049/2026, de
12/01/2026, onde destacamos 0s seguintes trechos:

(..)

Conforme demonstrado nos documentos enviados, no
balanco original que consta no arquivo ECD-Escrituracéo
Contabil Digital enviado em 12/06/2025 o Patrimbnio Liquido
era de R$ 2.735.158,29, sendo alterado para R$
4.557.917,33 na substituicdo. A diferenga decorre da conta
Lucros Acumulados, que inicialmente foi classificada como
distribuicdo de lucros, reduzindo o Patriménio Liquido (PL)
e, na ECD de 15/10/2025, passou a ser registrada como
empréstimos aos sdcios (muatuo), no Ativo; causando o

incremento observado no PL.

De acordo com o Manual de Orienta¢éo da ECD, no tdpico
sobre Substituicdo do Livro Digital Transmitido, é
mencionado o artigo 8° da Instru¢do Normativa n°
2.003/2021:

Art. 8° A ECD autenticada somente pode ser substituida
caso contenha erros que ndo possam ser corrigidos por
meio de langcamento contabil extemporaneo, conforme
previsto nos itens 31 a 36 da Interpretacdo Técnica Geral
(ITG) 2000 (R1) - Escrituragdo Contabil, do Conselho
Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de
2014.
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E concluiu que:

A ECD podera ser substituida caso contenha erros os quais
ndo possam ser corrigidos por meio de langamento contabil
extemporaneo de acordo com os itens 31 a 36 da ITG 2000.

(.)

Diante disso, entendemos que a substituicdo da ECD foi
indevida, pois, conforme o manual, as correcdes de saldos
de periodos anteriores deveriam ter sido efetuadas via
lancamento contabil extemporaneo no ano corrente, como
“ajustes de exercicios anteriores” no Patrimbnio Liquido,
conforme os itens 2, 11, 12 e 13 do CTSC 03 — Relatorio
sobre a Aplicagdo de Procedimentos Previamente
Acordados referentes ao Termo de Verificagdo para Fins de
Substituicdo da ECD.

Portanto, o Patriménio Liquido em 31/12/2024 do Balango
Patrimonial deveria ter permanecido em R$ 2.735.158,29,

tal como ja constava na posicao enviada em 12/06/25.

8.8. Além disso, outras inconsisténcias foram observadas pela GNCP durante a
andlise dos balancos patrimoniais apresentados, como por exemplo o fato de “o
saldo final do Ativo em 31/12/2024 ser diferente do saldo inicial em 01/01/20257

Entidade NECACQUA SAMEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Peariodo da Escnluracho: e CHMPJ: 45 484 248/0001-03
Mormeno de Ordemn do Liveo: 3
Periodo Selaecionado; 1 de jansiro de 2024 a 31 de derembro de 2024
Descrigio Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO RS 3680 647 =0 R$ 72351238
Entidade NECACQUA SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Periodo da Escrituraciio; DS mDrisnss CHPJ: 45484, 2480001-03
Mumearo de Ordemn do Livro: 4
Periodo Selecionado 01 de jJaneire de 2025 a 31 de julho de 2025
Descrigio Mata Saldo Inicial Saldo Final
ATV RS 5412304 80 HE 10025 400,25

12/17



N
_ copasa

ATO ADMINISTRATIVO DATA:
JULGAMENTO DE RECURSO 14/01/2026

ASSUNTO: LICITAGAO ELETRONICA CPLI N° 05.2025/7005

9.

10.

8.9. Outro ponto levantado pela GNCP foi a divergéncia nos numeros dos
recibos:

- Recibo do termo de abertura e encerramento:

3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA40.18.F9.FC.05.71.4F 21.CC.EC.DE-5,
- Recibo da DRE:

3B.80.36.95.3B.ED.4D.77.CA 40.18.F9.FC.05.71.4F .21.CC.EC.DE-5,

- Recibo do Balango Patrimonial 01/01/2024 a 31/12/2024 (substituto):

11.FC.16.3E.45.1D.27.3C.A4.A6.95.91.70.F8.02.81.70.98.81.20-9,

Conforme entendimento depreendido pela andlise da GNCP:

“os recibos do termo de abertura e encerramento e DRE sdo
iguais, porém o do balanco patrimonial de 2024 esta
diferente. Isso parece indicar que, quando houve um
guestionamento sobre o capital social e patriménio liquido
ndo atenderem as exigéncias do edital 7005, fizeram
supostamente uma retificacdo da ECD, pois o0
guestionamento foi dia 01/10/2025 as 11:06:45, e o recibo
de entrega da ECD substituta foi 01/10/2025 as 11:54:04.”

Diante dos pontos explanados nos tdpicos acima e da analise feita pela GNCP,
resta concluso que ha uma irregularidade no lancamento contabil feito no
balanco patrimonial apresentado pela empresa NEOACQUA. Dessa forma,
considerando o patriménio liquido de R$ 2.735.158,29 a empresa ndo cumpre
com o minimo exigido no Edital da licitagdo, devendo dessa forma ser declarada
inabilitada, por ndo atender o disposto no item 10.2.C.21 do Edital;

Entrando agora para um outro ponto levantado em recurso, que versa sobre o
prazo entre a data de publicacdo do instrumento convocatorio e a data de
abertura do certame, que deveria ser de no minimo 15 dias. Verifica-se que a
RECORRENTE se equivocou ao classificar o objeto como SERVICO DE
ENGENHARIA, uma vez que se trata, na verdade de FORNECIMENTO de
Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETE), e que, conforme previsto na Lei
13.303/2016, art. 39, inciso | alinea “a”, o prazo para esse tipo de objeto é de, no
minimo, 05 (cinco) dias uteis:
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Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pré-qualificacdo e os
contratos disciplinados por esta Lei serdo divulgados em portal
especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de
economia mista na internet, devendo ser adotados o0s
seguintes prazos minimos para apresentacdo de propostas ou
lances, contados a partir da divulgacdo do instrumento
convocatorio:

| - para aquisi¢éo de bens:

a) 5 (cinco) dias uteis, quando adotado como critério de

julgamento o menor preco ou o maior desconto;

11. Além disso, é possivel verificar no Edital, bem como na minuta de contrato,
ambos documentos disponibilizados no Portal da COPASA desde a data da
publicacdo do certame, que o objeto licitado versa sobre FORNECIMENTO,
conforme recortes abaixo:

Ed057005 Fornecimento (Global) - Ampla Concorréncia - Sem Previsdio ME/EPP

COPANOR

EDITAL DE LICITACAO

LICITACAO MODO ABERTO ELETRONICO CPLI N2 - 05.2025/7005

COPANOR

COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO
INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE
MINAS GERAIS - COPANOR

Termo de referéncia para contratagdo do
fornecimento de Estacdes de Tratamento
de Esgoto destinadas a cidades e
localidades sob concessdo da COPASA
Servicos de Saneamento Integrado do
Norte de Minas Gerais S/A

- COPANOR.
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12.Ja no que tange a alegacéo da inexequibilidade, ja € pacificado que ndo se pode
desclassificar qualquer que seja a proposta pelo simples fato de entendé-la
inexequivel. Ha a necessidade de existrem provas contundentes da
inexequibilidade, o que ndo ocorre no presente caso. Convém aqui mencionar 0s
ensinamentos de Marcgal Justen Filho:

(..

E inviavel proibir o Estado de realizar contratacéo vantajosa. A
questdo é de fato, ndo de direito. Incumbe o énus da prova da

exequibilidade ao particular.

(..

Subordinar o direito do licitante & prévia impugnacdo ao
orcamento apresentado é violar o principio da isonomia. Todos
os demais licitantes estariam advertidos que um outro
concorrente ir4d formular proposta de valor mais reduzido.
Estaria comprometida a igualdade dos participantes. Por outro
lado, seria um despropésito imaginar que a omissao ou siléncio
dos licitantes tornaria vélido orcamento excessivo ou
desvinculado da realidade econdmica. Por tais motivos, reputa-
se cabivel que o particular, ainda que ndo impugne o valor
orcado, defenda a validade de proposta de valor reduzido, mas

exequivel.

No certame em questdo, ainda devemos pontuar que, na etapa de lances, varios
licitantes ofertaram valores proximos ao ofertado pela empresa NEOACQUA, que
terminou a negociacdo com R$42.500.000,00, valor este, alias, pouco abaixo do
valor de referéncia da COPASA, o que afasta praticamente por completo a
possibilidade de ser uma proposta inexequivel;

13. que as insurrei¢des trazidas a baila pelos licitantes, no curso da Etapa Recursal e
de todo o rito do processo licitatério, devem ser analisadas pela Agente de Licitacdo
e sua Equipe de Apoio a luz de fontes primarias de consulta, dispostas na
legislacéo, nas jurisprudéncias, nas doutrinas e nos demais normativos disponiveis
sobre a lide a ser dirimida, em prestigio a seguranca juridica;
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14. que a COPASA MG se atém com esmero aos principios basicos que permeiam
seus processos licitatorios, quais sejam: impessoalidade, da moralidade, 